



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

**ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ,  
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ»  
ΜΟΝΑΔΑ Δ**

Ταχ. Δ/ση: Μιχαλακοπούλου 103 Αθήνα, 11527  
Πληροφορίες: Τρ.Κατσαμάγκα  
Τηλ.: 2131501177  
Fax: 2107774080  
Email: fkatsamaga@mou.gr



**ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ**

ΑΘΗΝΑ, 17-01-2025  
Α.Π.: 14233/Σ.162

**Προς:**

1. **ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ**  
Μεγ. Αλεξάνδρου 26,  
63200, Νέα Μουδανιά
2. **ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ  
ΟΡΟΥΣ**  
Κωνσταντινουπόλεως 5,  
63100, Πολύγυρος

**ΘΕΜΑ:** 1η Τροποποίηση της από 29/08/2024 ορθής επανάληψης της υπ' αριθ. 1558/31-07-2024 (ΑΔΑ:ΨΨΛ24653ΠΓ-ΩΨΠ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης «**Έργα βελτίωσης υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα αλιευτικού καταφυγίου Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής – Β' Φάση (phasing)**» με Κωδικό ΟΠΣ **6011160** στο Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027»

### ΑΠΟΦΑΣΗ

#### **Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021, όπως ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 36.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1139/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021, όπως ισχύει.
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) που διατηρήθηκε σε ισχύ με την διάταξη του άρθρου 119 παρ.22 του ν. 4622/2019 (Α'133).
4. Το Ν. 4914/2022 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027» (Α' 61), όπως ισχύει,

**ΚΩΔ ΟΠΣ : 6011160**

Έντυπο: Ε.Ι.2\_5

Έκδοση: 2<sup>η</sup>

Ημ. Έκδοσης: Ιούνιος 2023

5. Το Π.Δ. 40/2021 (Α' 100) «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών».
6. Το Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α/15-9-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
7. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C (2022) 8923/30-11-2022 που αφορά την έγκριση του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027.
8. Την Υπουργική Απόφαση 114947/29.11.2022 «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027» (ΦΕΚ Β 6132)
9. Την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 110565/17.11.2022 «Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων ένταξης στα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 (ένσταση της παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 4914/2022 (Α' 61)» (ΦΕΚ Β' 5958), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 8542/21-05-2024 (Β'2855) Απόφαση και ισχύει.
10. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 5483/20.01.2023 (ΦΕΚ Β' 390) «Διαδικασίες δημοσιονομικών διορθώσεων και αναζήτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών στα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027»
11. Την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 114274/28.11.2022 «Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 (έλεγχος δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 38 του ν. 4914/2022 - Α' 61)» (ΦΕΚ Β' 6131)
12. Την με αριθμ. πρωτ. 3336/26.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», με την οποία διορίστηκε στη θέση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων ο Στρατάκος Γεώργιος του Φιλίππου (Υ.Ο.Δ.Δ. 757).
13. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 110327 (ΦΕΚ Β'6034/28-11-2022) με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα», η οποία μετονομάστηκε με την παρ. 7 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 και κατάργηση της υπ' αρ. 1393/25.10.2016 (Β' 3501) υπουργικής απόφασης.
14. Την υπ' αριθ. 110368/02-02-2023 (ΑΔΑ: 99ΕΦ46ΜΤΛΡ-ΣΥΟ) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα Τοποθέτηση προϊσταμένων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα».

15. Την υπ' αριθ. 36496/19.04.2023 (ΑΔΑ: 9ΓΚΨ46ΜΤΛΡ-ΖΓΒ) υπουργική απόφαση με θέμα Τοποθέτηση προϊσταμένου Μονάδας Δ' στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα».
16. Την με αριθμ. πρωτ. 431/23.02.2024 (Κωδ. 1.1.1/0/φ) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» 2021 - 2027» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 1.1.1 «Βελτίωση των υποδομών που εξυπηρετούν την αλιεία», του Ειδικού Στόχου 1.1 της Προτεραιότητας 1 του ΠΑΛΥΘ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
17. Την από 29/08/2024 ορθή επανάληψη της υπ' αριθ. 1558/31-07-2024 (ΑΔΑ:ΨΨΛ24653ΠΓ-ΩΨΠ) Ένταξη της Πράξης «Έργα βελτίωσης υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα αλιευτικού καταφυγίου Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής – Β' Φάση (phasing)» με Κωδικό ΟΠΣ 6011160 στο Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027».
18. Την από **26/10/2022** δημόσια σύμβαση εκτέλεσης έργου (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011496440/2022-10-26) του Υποέργου 1: «Έργα βελτίωσης υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα αλιευτικού καταφυγίου Ν. Καλλικράτειας» της εν θέματι Πράξης όπως ισχύει, με Κωδικό ΟΠΣ 6011160 συνολικής δαπάνης **1.925.476,77€**.
19. Την υπ' αριθμ. 863/10-04-2024 Ολοκλήρωση Α' ΦΑΣΗΣ (2014-2020) της Πράξης Ολοκλήρωση Α' ΦΑΣΗΣ (2014-2020) της Πράξης «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ «5131192». Σύμφωνα με αυτή η δαπάνη της Α' Φάσης και της Β' Φάσης του παρόντος έργου κατανέμετε ως εξής:

Υ/Ε	ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ		Α' ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Ποσό που χρηματοδοτήθηκε από το 2014-2020		Β' ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Ποσό που θα χρηματοδοτηθεί από το 2021-2027	
	Δημόσια Δαπάνη (€)	Επιλέξιμη Δαπάνη (€)	Δημόσια Δαπάνη (€)	Επιλέξιμη Δαπάνη (€)	Δημόσια Δαπάνη (€)	Επιλέξιμη Δαπάνη (€)
1. Έργα βελτίωσης υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα αλιευτικού καταφυγίου Ν. Καλλικράτειας	1.925.476,77	1.925.476,77	538.562,31	538.562,31	1.386.914,46	1.386.914,46
2. Δαπάνες αρχαιολογικών εργασιών για το έργο "Έργα βελτίωσης υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα αλιευτικού καταφυγίου Ν. Καλλικράτειας"	146.500,00	146.500,00	43.466,20	43.466,20	103.033,80	103.033,80

3. Παροχή υπηρεσιών των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου "Έργα βελτίωσης υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα αλιευτικού καταφυγίου Ν. Καλλικράτειας"	36.560,16	29.484,00	14.061,60	11.340,00	22.498,56	18.144,00
<b>Σύνολο</b>	<b>2.108.536,93</b>	<b>2.101.460,77</b>	<b>596.090,11</b>	<b>593.368,51</b>	<b>1.512.446,82</b>	<b>1.508.092,26</b>

20. Την υπ' αριθ. 2243/18-12-2024 (ΑΔΑ: 6Γ994653ΠΓ-ΤΛΥ) θετική γνώμη της ΕΥΔ, για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του Υποέργου 1: «Έργα βελτίωσης υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα αλιευτικού καταφυγίου Ν. Καλλικράτειας» της εν θέματι Πράξης όπως ισχύει, με Κωδικό ΟΠΣ 6011160, ήτοι του **1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ), του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1ης ΣΣΕ), συνολικού ποσού 2.567.063,58€ (χωρίς ΦΠΑ).**

Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκαν:

- για να διευθετήσουν τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών ως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου
- για να συμπεριλάβουν τις ποσότητες που προέκυψαν από προμετρητικά σφάλματα,
- για να συμπεριλάβει τη δαπάνη της αναθεώρησης. Η ανάγκη για την πρόσθετη δαπάνη της αναθεώρησης προέκυψε κατόπιν της υπ' αριθ. Δ11/334219/31-10-2022 (Αρ.Φύλλου 5565) Απόφασης «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία καθορίστηκαν οι συντελεστές αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων (Α' Τρίμηνο του 2022), με εφαρμογή σε όλα τα εν εξελίξει έργα ανεξαρτήτως του χρόνου δημοπράτησης τους και με χρήση των συντελεστών αναθεώρησης Α' Τριμήνου 2022 ως προσωρινοί συντελεστές για τα επόμενα τρίμηνα,
- για να συμπεριλάβουν τμήμα δαπανών των πρόσθετων εργασιών που προέκυψαν λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη φάση της δημοπράτησης και ενδεικτικά αναφέρονται:
  - ο Επέκταση του προτεινόμενου δικτύου ομβρίων.
  - ο Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα για τον εγκιβωτισμό του πεζοδρομίου και την προστασία της οδού έναντι υδραυλικής υποσκαφής.
  - ο Διαπλάτυνση πεζοδρομίου κατά 1μ για την αποφυγή τοπικών φορτίσεων στο πρανές από σταθμευμένα οχήματα, καθώς διαπιστώθηκε υποσκαφή του πρανούς.

Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ δεν τροποποιούν το “βασικό σχέδιο” του Έργου ούτε διαφοροποιούν τις προδιαγραφές και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του.

Το τεύχος που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ στηρίζεται κυρίως σε εγκεκριμένες επιμετρήσεις του Έργου καθώς και σε προβλέψεις βάσει προμέτρησης των υπόλοιπων εργασιών.

Για την κάλυψη των επιπλέον ποσοτήτων που προέκυψαν έγινε χρήση των επί ελασσον δαπανών σύμφωνα με την παράγραφο 3γ του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και ανάλωση απροβλέπτων σύμφωνα με την παράγραφο 3β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Ενώ τμήμα των δαπανών των πρόσθετων εργασιών που περιγράφονται ανωτέρω εντάχτηκαν στον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ και στο 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ, προκειμένου να αποπληρωθεί το υπόλοιπο τμήμα των πρόσθετων εργασιών συντάχθηκε η 1<sup>η</sup> ΣΣΕ για να συμπεριλάβει εργασίες που απαιτήθηκαν κατά τη διάρκεια κατασκευής και οι οποίες είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου οι οποίες δεν μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση και οφείλονται κυρίως σε απρόβλεπτες περιστάσεις αλλά και προμετρητικά σφάλματα που όμως δεν δύναται να αποπληρωθούν μέσω του κονδυλίου των απρόβλεπτων της αρχικής σύμβαση καθόσον αυτά δεν επαρκούν.

Ο 1ος ΑΠΕ βρίσκεται σε ισοζύγιο δαπάνης χωρίς αναθεώρηση ποσού 1.905.514,60 € ως προς την αρχική σύμβαση εργασιών. Είναι υπερβατικός κατά 456.304,21€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω της δαπάνης αναθεώρησης η οποία αυξάνεται από 19.962,17€ σύμφωνα με την αρχική σύμβαση σε 476.266,38€ στον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ και την 1<sup>η</sup> ΣΣΕ συνολικού ποσού 185.282,60€.

Αναλυτικότερα:

	<b>Αρχική Σύμβαση (€)</b>	<b>1<sup>ος</sup> ΑΠΕ (€)</b>	<b>1<sup>η</sup> ΣΣΕ (€)</b>
Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ	1.656.969,22	1.890.486,04	139.536,75
Απρόβλεπτα	248.545,38	15.028,56	20.930,51
<b>Σύνολο</b>	<b>1.905.514,60</b>	<b>1.905.514,60</b>	<b>160.467,26</b>
Αναθεώρηση	19.962,17	476.266,38	24.815,34
<b>Σύνολο</b>	<b>1.925.476,77</b>	<b>2.381.780,98</b>	<b>185.282,60</b>
<b>ΦΠΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>1.925.476,77</b>	<b>2.381.780,98</b>	<b>185.282,60</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΠΑΝΗ (1<sup>ος</sup> ΑΠΕ + 1<sup>η</sup> ΣΣΕ)</b>		<b>2.567.063,58</b>	

21. Το σε ισχύ Τεχνικό Δελτίο Πράξης της Πράξης «Έργα βελτίωσης υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα αλιευτικού καταφυγίου Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής – Β' Φάση (phasing)» με Κωδικό ΟΠΣ 6011160, σύμφωνα με το οποίο ο Π/Υ του Υποέργου 1 ανέρχεται στο ποσό των 1.386.914,46€. Με την έγκριση του ως άνω 1ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΣΕ ο Π/Υ του Υποέργου 1 αυξάνεται από 1.386.914,46€ σε 2.028.501,27€. Συνεπώς η

αύξηση της δαπάνης του υποέργου 1 προκαλεί και αύξηση της συνολικής δημόσιας δαπάνης της Πράξης ως εξής.

ΥΠΟΕΡΓΟ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΙΣΧΥΕΙ (1 <sup>η</sup> Τροποποίηση)	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 2 <sup>η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
1	1.386.914,46€	2.028.501,27€
2	103.033,80€	103.033,80€
3	18.144,00€	18.144,00€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.508.092,26€</b>	<b>2.149.679,07€</b>

22. Το με ID 43626 – 27/12/2024 – ώρα: 11:59 π.μ. Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την τροποποίηση της Πράξης «Έργα βελτίωσης υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα αλιευτικού καταφυγίου Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής- Β' Φάση (phasing)» με Κωδικό ΟΠΣ 6011160, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα».
23. Την με αρ. πρωτ. 6695/Σ.3176//10-01-2025 θετική εισήγηση της προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» για την τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την **1η Τροποποίηση** της από 29/08/2024 ορθής επανάληψης της υπ' αριθ. 1558/31-07-2024 (ΑΔΑ:ΨΨΛ24653ΠΓ-ΩΨΠ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης «**Έργα βελτίωσης υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα αλιευτικού καταφυγίου Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής – Β' Φάση (phasing)**» με Κωδικό ΟΠΣ **6011160**, στο Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027» και στην Προτεραιότητα «Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της αποκατάστασης και διατήρησης των υδάτινων βιολογικών πόρων»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας

#### Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1.Κωδικός Πράξης /MIS (ΟΠΣ):	6011160
2. Κωδικός COFOG2	04.2 – Γεωργία, δασοκομία, αλιεία, κυνήγι
3.Δικαιούχος:	Δήμος Νέας Προποντίδας
4.Κωδικός Δικαιούχου:	40149092

**5.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:**

Η Πράξη αφορά στη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στις λιμενικές εγκαταστάσεις του αλιευτικού καταφυγίου της Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής. Μέχρι σήμερα το σύνολο των κινήσεων των επαγγελματικών οχημάτων των αλιέων, των βαρέων και των λοιπών μηχανημάτων τα οποία κινούνται από και προς το καταφύγιο, γίνεται μέσω χωμάτινης οδού μεταβαλλόμενου πλάτους και χωρίς την ύπαρξη επαρκούς σήμανσης και οδοφωτισμού, καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή την πρόσβαση και λειτουργία του. Επιπλέον και όσον αφορά στο πρηνές ανάντη της οδού, αυτό παρουσιάζει διάβρωση και αστάθεια, με αποτέλεσμα οι χρήστες των λιμενικών εγκαταστάσεων του καταφυγίου να εκτίθενται σε κίνδυνο για την σωματική τους ακεραιότητα. Με την υλοποίηση των έργων και τη βελτίωση των υποδομών επιτυγχάνεται η ασφαλής διακίνηση και υγιεινή των αλιευμάτων, η ασφάλεια των επαγγελματιών του κλάδου και η ορθή και εν γένει σύγχρονη λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου.

Το αλιευτικό καταφύγιο της Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής αποτελεί καθορισμένο λιμένα - τόπο εκφόρτωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1967/2006 για εκφόρτωση / μεταφόρτωση ξιφία (SWO) και τόννο (BFT), όπως εντάχθηκε στον κατάλογο καθορισμένων λιμένων με την με αριθμ. Πρωτ. 4634/95354/04-09-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΒ-ΑΦ2) απόφαση ΥΠΑΑΤ.

Η πράξη με τίτλο: «Έργα βελτίωσης υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα αλιευτικού καταφυγίου Ν. Καλλικράτειας» αποτελείται από τα εξής υποέργα:

- 1) ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Έργα βελτίωσης υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα αλιευτικού καταφυγίου Ν. Καλλικράτειας,
- 2) ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Δαπάνες αρχαιολογικών εργασιών,
- 3) ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Παροχή υπηρεσιών των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου.

1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Έργα βελτίωσης υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα αλιευτικού καταφυγίου Νέας Καλλικράτειας. Σκοπός των τεχνικών εργασιών του υποέργου αποτελεί η οριστική λύση στο πρόβλημα ασφαλούς κίνησης των οχημάτων και των χρηστών (πεζών/εργαζομένων/επισκεπτών) εντός των λιμενικών εγκαταστάσεων του αλιευτικού καταφυγίου Νέας Καλλικράτειας.

1. Τη σταθεροποίηση του παραλιακού πρηνούς του οικισμού της Νέας Καλλικράτειας και ενίσχυση της ευστάθειας του πρηνούς με την κατασκευή μόνιμων ηλώσεων εδάφους, επένδυση του μετώπου του πρηνούς με εύκαμπτο τύπο επένδυσης από πλήρως αγκυρούμενο συρματοπλεγμα και τρισδιάστατο αντιδιαβρωτικό γεώπλεγμα υψηλής αντοχής και προστασία του πόδα του πρηνούς με δύσκαμπτο τύπο επένδυσης από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.

2. Την κατασκευή των αναγκαίων έργων οδοποιίας για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και την ασφαλή κίνηση οχημάτων και εργαζομένων εντός των λιμενικών εγκαταστάσεων του αλιευτικού καταφυγίου (αναγκαίο πλάτος της οδού πρόσβασης προς τις λιμενικές εγκαταστάσεις, καθορισμός ορίων κινήσεων των Ι.Χ, των βαρέων και λοιπών

μηχανημάτων τα οποία δραστηριοποιούνται στις λιμενικές εγκαταστάσεις, δημιουργία ασφαλών χώρων στάθμευσης, κατασκευή πεζοδρομίων ικανού πλάτους για την αναβάθμιση της ποιότητας κυκλοφορίας των πεζών εντός των λιμενικών εγκαταστάσεων, τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης).

2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Δαπάνες αρχαιολογικών εργασιών. Περιλαμβάνει τη δαπάνη της παρακολούθησης των εκσκαφών και της αρχαιολογικής έρευνας, εφόσον προκύψουν αρχαιότητες, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Κύριου Υποέργου 1, οι οποίες αφορούν την επίβλεψη των εκσκαφικών εργασιών από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους.

3ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Δαπάνη σύμβασης παροχής Υπηρεσιών των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων- μελετητών και υποστήριξη της Υπηρεσίας για την υλοποίηση του 1ου κύριου υποέργου. Παροχή υπηρεσιών εποπτείας στην εφαρμογή των επιμέρους μελετών που έχουν εκπονήσει και τις οποίες θα κληθεί ο Ανάδοχος του κύριου υποέργου να εφαρμόσει, στα πλαίσια των οριζόμενων στο άρθρο 144 του Ν. 4412/2016. Η λειτουργία και συντήρηση της Πράξης είναι αρμοδιότητα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νέας Προποντίδας.

#### **6. Παραδοτέα πράξης:**

Για την υλοποίηση της Πράξης εκτελέστηκαν τα εξής υποέργα:

ΥΕ1:«Έργα βελτίωσης υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα αλιευτικού καταφυγίου Ν. Καλλικράτειας»

Το φυσικό αντικείμενο που θα υλοποιηθεί στην Β΄ Φάση (από την 1-1-2024 και μέχρι την περαίωση του έργου) και θα πληρωθεί από το ΠΑΛΥΘ 2021-2027 συνίσταται στις υπόλοιπες εργασίες της σταθεροποίησης του πρανούς,δηλαδή χωματοουργικές εργασίες,ολοκλήρωση των υπόλοιπων διατρήσεων,αγκυρώσεων και ενεματώσεων,τοποθέτηση του πλήρως αγκυρούμενου πλέγματος και διάστρωση μέρους του πρανούς με εκτοξευόμενο και σπλισμένο σκυρόδεμα.Τέλος θα ακολουθήσουν οι κρασπεδώσεις,οι εργασίες οδο φωτισμού,οι πλακοστρώσεις,η κατασκευή parking και η ασφαλτόστρωση των οδών πρόσβασης στο αλιευτικό καταφύγιο.

ΥΕ2:«Δαπάνες αρχαιολογικών εργασιών»

Δαπάνη εποπτείας και παρακολούθησης των εργασιών εκσκαφών και της αρχαιολογικής έρευνας,εφόσον προκύψουν αρχαιότητες,κατά τη διάρκεια υλοποίησης του κύριου υποέργου από την αρμόδια ΕΦ.Α.Χ.ΑΓ.ΟΡ..

Κατά την Β΄ Φάση της Πράξης θα πραγματοποιηθούν:

- α) επίβλεψη των εκσκαφικών εργασιών και των εργασιών σταθεροποίησης του πρανούς,
- β) η εφαρμογή των μελετών προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης των ορατών αρχαιοτήτων (λουτρό παλαιοχριστιανικών χρόνων, στωϊκό οικοδόμημα α΄ μισού του 4ου αι. π.Χ. στο οικόπεδο αρ. 340, Ο.Τ. 40). Πρόκειται για περίφραξη, αναστήλωση - ανακτήσεις, διαμόρφωση με διαδρομές & φωτισμό των δύο χώρων.
- γ) τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων για τα δύο προαναφερθέντα μνημεία αλλά και μιας

συστοιχίας από δύο ζεύγη ληνών, παλαιοχριστιανικών χρόνων, που διατηρούνται σε κατάχωση στο φρύδι του λιμανιού.

ΥΕ3:«Παροχή υπηρεσιών των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων-Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου»

Οι υπηρεσίες από την 1/1/2024 και έως το πέρας της σύμβασης αναφέρονται (και θα αναφέρονται):

α) Στις εργασίες τοποθέτησης των μεσαίων και των ανώτερων στρώσεων των εδαφοηλώσεων (διατηρήματα, διάμετρος, μήκη, χαλύβδινες ράβδοι οπλισμού, ποιότητα χάλυβα, συνδέσεις, περικόχλια, παρεμβύσματα, χαλύβδινες πλάκες κεφαλής)

β) Στις εργασίες διάνοιξης και ενεμάτωσης των μεσαίων και των ανώτερων στρώσεων των διατηρημάτων (τεχνικές προδιαγραφές τσιμεντενέματος, μεθοδολογία και εξοπλισμός έγχυσης αυτού, καθαρισμός οπής, δοκιμαστικές συνθέσεις ενέματος, ποιοτικός έλεγχος)

γ) Στις εργασίες ολοκλήρωσης κατασκευής των αγκυρωμένων τοίχων ποδός (τοπικές τροποποιήσεις επί της γεωμετρίας αυτών, τοποθέτηση εδαφοηλώσεων και πάκτωση των κεφαλών αυτών επί των αγκυρωμένων τοίχων ποδός

δ) Στις εργασίες τοποθέτησης του χαλύβδινου πλέγματος και του γεωσυνθετικού αντιδιαβρωτικής προστασίας επί του μετώπου του πρανούς (ανάρτηση υλικών, τοποθέτηση επί του πρανούς)

ε) Στις εργασίες στερέωσης των ερειπίων του Βυζαντινού Πύργου στο φρύδι του πρανούς (περί της διατομής Δ47)

στ) Στις εργασίες ολοκλήρωσης της χάραξης της κατάντη οδού (οδόστρωμα, πεζοδρόμια)

ζ) Στις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου στάθμευσης επί της κατάνη οδού (γεωμετρία, καθορισμός εισόδου/εξόδου οχημάτων, επιστρώσεις).

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
CO01	Αριθμός πράξεων	Αριθμός		1,00
CR08	Πρόσωπα που επωφελούνται	Άτομα		39,00
CR10	Δράσεις που συμβάλλουν σε μια καλή περιβαλλοντική κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης της φύσης, της διατήρησης, της προστασίας των οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων	Αριθμός		-

<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ</b>	
<b>7.</b>	Η ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η <b>01/06/2022</b> .
<b>8.</b>	Η ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η <b>30/06/2026</b> .
<b>9.</b>	Δεν υπάρχει προθεσμία ανάληψης υποχρέωσης Κρίσιμων Υποέργων.

<b>ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ</b>	
Τροποποιείται η Απόφαση Ένταξης προκειμένου να αυξηθεί το οικονομικό αντικείμενο του Υποέργου 1 από 1.386.914,46€ σε 2.028.501,27€, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 1 <sup>ο</sup> ΑΠΕ και 1 <sup>η</sup> ΣΣΕ και κατά συνέπεια να αυξηθεί το επιλέξιμη δαπάνη της Πράξης από 1.508.092,26€ σε 2.149.679,07€.	

<b>ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ</b>	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	<b>2.154.033,63</b>
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ</b>	<b>2.154.033,63</b>
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ	<b>2.149.679,07</b>

<b>ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ</b>		
ΚΩΔ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
40149092	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ	2.050.999,83
18026034	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ)	103.033,80
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.154.033,63</b>

**10.** Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε **2.149.679,07€**

**11.** Για την Πράξη δεν εφαρμόζονται επιλογές απλοποιημένου κόστους

**12.** Η πληρωμή της πράξης γίνεται με **άμεση πληρωμή**. Το είδος πληρωμής καθίσταται δεσμευτικό για όλες τις σχετιζόμενες πληρωμές της πράξης.

## **Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

**ΚΩΔ ΟΠΣ : 6011160**

Έντυπο: Ε.Ι.2\_5

Έκδοση: 2<sup>η</sup>

Ημ. Έκδοσης: Ιούνιος 2023

**13. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 2.154.033,63 €.**

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΚΩΔ. ΣΑ	ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ (ΚΩΔ. Εναρίθμου)*	Πρόταση εγγραφής	Ενεργός Ενάριθμος (που συνεχίζει να πληρώνει την πράξη)	Σύνολο Π/Υ
E9867	2024ΣΕ98670017		ΝΑΙ	2.148.536,43
E0861	2021ΣΕ08610149		ΟΧΙ	5.497,20

\* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

**14. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 2.149.679,07€.**

Επιπρόσθετα στα ανωτέρω στοιχεία:

- E9867 / 2024ΣΕ98670017 : Αφορά μη επιλέξιμο ΦΠΑ ποσού 4.354,56€ λόγω εφαρμογής της αντιστροφής υποχρέωσης απόδοσης του ΦΠΑ, για το Υποέργο 3 (Τεχνικός Σύμβουλος)
- E0861 / 2021ΣΕ08610149 : Αφορά πληρωμή από τον μη ενεργό ενάριθμο που έγινε για τη Β' Φάση της Πράξης κ αφορούσε αποκλειστικά το Υποέργο 2 (εφορεία αρχαιοτήτων)

#### Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της αρχικής απόφασης ένταξης, οι οποίες δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

#### Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

1. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)
2. Φορέας Χρηματοδότησης – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμ. Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ( ΠΔΕ), Μενάνδρου 22, ΤΘ 1091, 105 52 ΑΘΗΝΑ
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)
4. Κύριος Πράξης, Φορέας Λειτουργίας και Συντήρησης – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ, 63200

**Εσωτερική διανομή:**

ΕΥΔ ΠΑΛΥΘ  
Μονάδα Δ΄