



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ,
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ»
ΜΟΝΑΔΑ Δ

Ταχ. Δ/ση: Μιχαλακοπούλου 103 Αθήνα, 11527
Πληροφορίες: Τρ.Κατσαμάγκα
Τηλ.: 2131501177
Fax: 2107774080
Email: fkatsamaga@mou.gr



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΘΗΝΑ, 25 - 06 - 2026
Α.Π.: 165817/Σ.2727

Προς:

1. ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Μεγ. Αλεξάνδρου 26,
63200, Νέα Μουδανιά
2. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ
ΟΡΟΥΣ
Κωνσταντινουπόλεως 5,
63100, Πολύγυρος

ΘΕΜΑ: 3η Τροποποίηση της από 29/08/2024 ορθής επανάληψης της υπ' αριθ. 1558/31-07-2024 (ΑΔΑ:ΨΨΛ24653ΠΓ-ΩΨΠ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Έργα βελτίωσης υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα αλιευτικού καταφυγίου Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής – Β' Φάση (phasing)» με Κωδικό ΟΠΣ 6011160 στο Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021, όπως ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 36.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1139/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021, όπως ισχύει.
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) που διατηρήθηκε σε ισχύ με την διάταξη του άρθρου 119 παρ.22 του ν. 4622/2019 (Α'133).
4. Το Ν. 4914/2022 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027» (Α' 61), όπως ισχύει,

ΚΩΔ ΟΠΣ : 6011160

Έντυπο: Ε.Ι.2_5

Έκδοση: 2^η

Ημ. Έκδοσης: Ιούνιος 2023

5. Το Π.Δ. 40/2021 (Α' 100) «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών».
6. Το Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α/15-9-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
7. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C (2022) 8923/30-11-2022 που αφορά την έγκριση του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027.
8. Την Υπουργική Απόφαση 114947/29.11.2022 «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027» (ΦΕΚ Β 6132)
9. Την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 110565/17.11.2022 «Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων ένταξης στα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 (ένσταση της παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 4914/2022 (Α' 61)» (ΦΕΚ Β' 5958), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 8542/21-05-2024 (Β'2855) Απόφαση και ισχύει.
10. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 5483/20.01.2023 (ΦΕΚ Β' 390) «Διαδικασίες δημοσιονομικών διορθώσεων και αναζήτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών στα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027»
11. Την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 114274/28.11.2022 «Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 (έλεγχος δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 38 του ν. 4914/2022 - Α' 61)» (ΦΕΚ Β' 6131)
12. Την με αριθμ. πρωτ. 195469/18-07-2025 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», με την οποία διορίστηκε στη θέση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων ο Σπυρίδων Πρωτοψάλτης του Βασιλείου (Υ.Ο.Δ.Δ. 890).
13. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 110327 (ΦΕΚ Β'6034/28-11-2022) με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα», η οποία μετονομάστηκε με την παρ. 7 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 και κατάργηση της υπ' αρ. 1393/25.10.2016 (Β' 3501) υπουργικής απόφασης.
14. Την υπ' αριθ. 110368/02-02-2023 (ΑΔΑ: 99ΕΦ46ΜΤΛΡ-ΣΥΟ) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα Τοποθέτηση προϊσταμένων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα».

15. Την υπ' αριθ. 36496/19.04.2023 (ΑΔΑ: 9ΓΚΨ46ΜΤΛΡ-ΖΓΒ) υπουργική απόφαση με θέμα Τοποθέτηση προϊσταμένου Μονάδας Δ' στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα».
16. Την με αριθμ. πρωτ. 431/23.02.2024 (Κωδ. 1.1.1/0/φ) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» 2021 - 2027» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 1.1.1 «Βελτίωση των υποδομών που εξυπηρετούν την αλιεία», του Ειδικού Στόχου 1.1 της Προτεραιότητας 1 του ΠΑΛΥΘ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
17. Την από 29/08/2024 ορθή επανάληψη της υπ' αριθ. 1558/31-07-2024 (ΑΔΑ:ΨΨΛ24653ΠΓ-ΩΨΠ) Ένταξη της Πράξης «Έργα βελτίωσης υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα αλιευτικού καταφυγίου Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής – Β' Φάση (phasing)» με Κωδικό ΟΠΣ 6011160 στο Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027».
1. Την από **26/10/2022 δημόσια σύμβαση εκτέλεσης έργου** (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011496440/2022-10-26) του Υποέργου 1: «Έργα βελτίωσης υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα αλιευτικού καταφυγίου Ν. Καλλικράτειας» της εν θέματι Πράξης όπως ισχύει, με Κωδικό ΟΠΣ 6011160 συνολικής δαπάνης **1.925.476,77€**.
2. Την υπ' αριθ. 2243/18-12-2024 (ΑΔΑ: 6Γ994653ΠΓ-ΤΛΥ) θετική γνώμη της ΕΥΔ, για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του Υποέργου 1: «Έργα βελτίωσης υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα αλιευτικού καταφυγίου Ν. Καλλικράτειας» της εν θέματι Πράξης όπως ισχύει, με Κωδικό ΟΠΣ 6011160, ήτοι του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ), του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1ης ΣΣΕ), συνολικού ποσού 2.567.063,58€ (χωρίς ΦΠΑ).
3. Την με αρ.πρωτ. 14233/Σ.162/17-01-2025 (ΑΔΑ: ΡΥ4Μ4653ΠΓ-ΕΩ2) **1η Τροποποίηση της από 29/08/2024 ορθής επανάληψης της υπ' αριθ. 1558/31-07-2024 (ΑΔΑ:ΨΨΛ24653ΠΓ-ΩΨΠ)** Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Έργα βελτίωσης υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα αλιευτικού καταφυγίου Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής – Β' Φάση (phasing)» με Κωδικό ΟΠΣ 6011160 στο Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027», σύμφωνα με την οποία τόσο η επιλέξιμη όσο και η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώθηκε στα 2.149.679,07€.
4. Την υπ' αριθμ. 2228/16-12-2024 απόφαση της ΕΥΔ ΠΑΛΥΘ με την οποία προεγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας του Υποέργου 1 μέχρι τις 18-06-2025 και εγκρίθηκε με την αρ.776/2024 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΣ5ΕΩΚΤ-2ΚΠ) του Δήμου Νέας Προποντίδας.
5. Την υπ' αριθμ. 128721/Σ.2149/16-05-2025 απόφαση της ΕΥΔ ΠΑΛΥΘ με την οποία προεγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας του Υποέργου 1 μέχρι τις 15-10-2025 και εγκρίθηκε με την αρ.235/2025 (ΑΔΑ: 94ΥΚΩΚΤ-Π5Ε) Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Νέας Προποντίδας.

6. Την υπ' αριθμ. 264862/Σ.4398/30-09-2025 απόφαση της ΕΥΔ ΠΑΛΥΘ με την οποία προεγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας του Υποέργου 1 μέχρι τις 13-01-2026.
7. Την υπ' αριθ. 287202/Σ.4735/20-10-2025 θετική γνώμη της ΕΥΔ, για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του Υποέργου 1: «Έργα βελτίωσης υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα αλιευτικού καταφυγίου Ν. Καλλικράτειας» της εν θέματι Πράξης όπως ισχύει, με Κωδικό ΟΠΣ 6011160, ήτοι του 2ου ΑΠΕ που βρίσκεται σε ισοζύγιο δαπάνης χωρίς αναθεώρηση ποσού 1.905.514,60 € ως προς την αρχική σύμβαση εργασιών. Είναι υπερβατικός κατά 456.304,21€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω της δαπάνης αναθεώρησης η οποία είχε αυξηθεί από 19.962,17€ σύμφωνα με την αρχική σύμβαση σε 476.266,38€ στον 1ο ΑΠΕ παραμένοντας όμως με συνολική δαπάνη όπως ο 1ος ΑΠΕ που ανέρχεται σε 2.381.780,98€. Ομοίως η δαπάνη της 1ης ΣΣΕ παραμένει ίδια όπως είχε εγκριθεί με τον 1ο ΑΠΕ συνολικού ποσού 185.282,60€. Ενώ η 2η ΣΣΕ ανέρχεται στις 76.316,96€.
8. Την υπ' αριθμ. 993/2025 (Νο 47/27-0-2025 Πρακτικού) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Προποντίδας με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ και η 2^η ΣΣΕ του υποέργου 1 της εν θέματι πράξης.
9. Την υπ' αριθμ. 59109/Σ.839/09-03-2026 απόφαση της ΕΥΔ ΠΑΛΥΘ με την οποία προεγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας του Υποέργου 1 μέχρι τις **31-03-2026** και κατόπιν εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.9/2026 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΡΙΖΘΩΚΤ-ΩΞΟ) του Δήμου Νέας Προποντίδας.
10. Την με αρ.πρωτ. 342938/Σ.5515/08-12-2025 (ΑΔΑ: ΨΑΩΨ4653ΠΓ-ΒΛΩ) **2η Τροποποίηση της από 29/08/2024 ορθής επανάληψης της υπ' αριθ. 1558/31-07-2024 (ΑΔΑ:ΨΨΛ24653ΠΓ-ΩΨΠ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Έργα βελτίωσης υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα αλιευτικού καταφυγίου Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής – Β' Φάση (phasing)» με Κωδικό ΟΠΣ 6011160 στο Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027», η οποία τροποποιήθηκε προκειμένου να αυξηθεί το οικονομικό αντικείμενο του Υποέργου 1 από 2.028.501,27 € σε 2.104.818,23€, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ και τη 2η ΣΣΕ και κατά συνέπεια να αυξηθεί η επιλέξιμη δαπάνη της Πράξης από 2.149.679,07€ σε 2.225.996,03€ καθώς και της συνολικής δημόσιας δαπάνης από **2.154.033,63€ σε 2.230.350,59€**.**
11. Την υπ' αριθ. 147767/Σ.2351/09-06-2026 θετική γνώμη της ΕΥΔ, για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του Υποέργου 1: «Έργα βελτίωσης υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα αλιευτικού καταφυγίου Ν. Καλλικράτειας» της εν θέματι Πράξης όπως ισχύει, με Κωδικό ΟΠΣ 6011160, ήτοι του 3ου ΑΠΕ που βρίσκεται σε ισοζύγιο δαπάνης χωρίς αναθεώρηση ποσού στα 1.905.514,60 € ως προς την αρχική σύμβαση εργασιών. Είναι υπερβατικός κατά 541.479,36€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω της δαπάνης αναθεώρησης η οποία είχε αυξηθεί από 19.962,17€ σύμφωνα με την αρχική σύμβαση σε

476.266,38€ στον 1ο ΑΠΕ και στον 3ο ΑΠΕ διαμορφώθηκε τελικά στα 561.441,49€, με συνέπεια η συνολική δαπάνη αυτού να ανέρχεται πλέον σε 2.466.956,13€ σε σχέση με την αρχική 1.925.476,77€. Η δαπάνη της 1ης ΣΣΕ μειώνεται σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ που είχε εγκριθεί με συνολικό ποσό 185.282,60€ και πλέον διαμορφώνεται στο ποσό των 181.963,38€. Ενώ η 2η ΣΣΕ εγκρίθηκε με τον προηγούμενο 2ο ΑΠΕ με το ποσό των 76.316,96€ και το οποίο πλέον διαμορφώνεται στα 78.429,11€ λόγω της πρόσθετης δαπάνης της αναθεώρησης. **Η συνολική υπέρβαση βάσει των προαναφερόμενων σε σχέση με τον 2ο εγκεκριμένο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ανέρχεται σε 83.968,08€ λόγω της προσδιορισθείσας δαπάνης της αναθεώρησης.** Με την υπ' αριθμ. 382/2026 (No 14/10-06-2026 Πρακτικού) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Προποντίδας εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης καθώς και η 1η και η 2η ΣΣΕ του υποέργου 1 της εν θέματι πράξης όπως πλέον έχουν διαμορφωθεί.

- 12.** Το γεγονός ότι στην παράγραφο 15 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι «*Το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.*»
- 13.** Το γεγονός ότι η αύξηση που παρουσιάζεται στην αρχική σύμβαση με τον 3ο ΑΠΕ και στη 2η ΣΣΕ οφείλεται **αποκλειστικά** στη δαπάνη της αναθεώρησης η οποία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.5290/2026 και ειδικότερα αυτών στο άρθρο 113 αυτού, ήτοι:

Άρθρο 113 «Συντελεστές αναθεώρησης τιμών στις δημόσιες συμβάσεις έργων»

Προσωρινοί συντελεστές αναθεώρησης τιμών στις δημόσιες συμβάσεις έργων, που καθορίστηκαν με την υπ' αρ. 359881/10.12.2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» (Β' 5983), την υπ' αρ.166653/27.5.2022 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» (Β' 2735) και την υπό στοιχεία Δ11/334219/25.10.2022 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» (Β' 5565), οι οποίες εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 (Α' 147) περί αναθεωρητικής περιόδου για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων, καθίστανται οριστικοί για τα παρελθόντα τρίμηνα όπου αυτοί έχουν εφαρμοστεί έως τη δημοσίευση του παρόντος και εφαρμόζονται, εφεξής, για όλα τα επόμενα αναθεωρητικά τρίμηνα, ως προς τις τελικές τους προβλέψεις για τις βασικές τιμές στις συμβάσεις έργων για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και σε αυτές που συνάπτονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι την εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 170 του ν. 4412/2016 (Α' 147), περί Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών, ή μέχρι την τροποποίησή τους.

Η δαπάνη της αναθεώρησης του έργου δύναται να προσδιορισθεί και να αποζημιωθεί μέσω των πιστώσεων του έργου.

- 14.** Το σε ισχύ Τεχνικό Δελτίο Πράξης της Πράξης «Έργα βελτίωσης υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα αλιευτικού καταφυγίου Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής – Β' Φάση (phasing)» με Κωδικό ΟΠΣ 6011160, σύμφωνα με το οποίο ο Π/Υ του Υποέργου 1 ανέρχεται στο ποσό των 2.104.818,23€ ενώ πλέον αυτό ανέρχεται σε 2.188.786,31€. Συνεπώς η αύξηση της δαπάνης του υποέργου 1 προκαλεί και αύξηση της συνολικής δημόσιας δαπάνης της Πράξης ως εξής.

ΥΠΟΕΡΓΟ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΙΣΧΥΕΙ (2η Τροποποίηση)	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
1	2.104.818,23€	2.188.786,31€
2	103.033,80€	103.033,80€
3	18.144,00€	18.144,00€
ΣΥΝΟΛΟ	2.225.996,03€	2.309.964,11€

Ήτοι αύξηση 83.968,08€ λόγω της προσδιορισθείσας δαπάνης της αναθεώρησης των εργασιών του έργου βάσει του άρθρου 113 του Ν.5290/20256.

- 15.** Το γεγονός ότι οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 17303/06-04-2026 (ΑΔΑ: ΨΑΘΖΩΚΤ-2ΔΝ) βεβαίωση περάτωσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Νέας Προποντίδας και βέβαια κατόπιν της από 01-04-2026 έκθεσης -αναφοράς περάτωσης των εργασιών των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου. Η ημερομηνία περάτωσης της πράξης είχε ορισθεί στις 30-06-2026. Πλην όμως παρόλο που το φυσικό αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί απαιτείται ολοκλήρωση και τακτοποίηση του οικονομικού αντικείμενου αυτού, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι χρειάζεται να παραταθεί ο χρόνος υλοποίησης της πράξης. Εκτιμάται ότι για την ολοκλήρωση όλων των διοικητικών ενεργειών και μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου, ως η ημερομηνία λήξης της πράξης θα πρέπει να ορισθεί η 31-12-2027.

- 16.** Το με ID 128130 – 11/06/2026 – ώρα: 13:58 μ.μ. Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την τροποποίηση της Πράξης «Έργα βελτίωσης υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα αλιευτικού καταφυγίου Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής- Β' Φάση (phasing)» με Κωδικό ΟΠΣ 6011160, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα».

- 18.** Την με αρ. πρωτ. 165113/Σ.82041/24-06-26 θετική εισήγηση της προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» για την τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την **3η Τροποποίηση** της από 29/08/2024 ορθής επανάληψης της υπ' αριθ. 1558/31-07-2024 (ΑΔΑ:ΨΨΛ24653ΠΓ-ΩΨΠ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης «**Έργα βελτίωσης υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα αλιευτικού καταφυγίου Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής – Β' Φάση (phasing)**» με Κωδικό ΟΠΣ **6011160**, στο Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027» και στην Προτεραιότητα «Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της αποκατάστασης και διατήρησης των υδάτινων βιολογικών πόρων»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1.Κωδικός Πράξης /MIS (ΟΠΣ):	6011160
2. Κωδικός COFOG2	04.2 – Γεωργία, δασοκομία, αλιεία, κυνήγι
3.Δικαιούχος:	Δήμος Νέας Προποντίδας
4.Κωδικός Δικαιούχου:	40149092
<p>5.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:</p> <p>Η Πράξη αφορά στη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στις λιμενικές εγκαταστάσεις του αλιευτικού καταφυγίου της Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής. Μέχρι σήμερα το σύνολο των κινήσεων των επαγγελματικών οχημάτων των αλιέων, των βαρέων και των λοιπών μηχανημάτων τα οποία κινούνται από και προς το καταφύγιο, γίνεται μέσω χωμάτινης οδού μεταβαλλόμενου πλάτους και χωρίς την ύπαρξη επαρκούς σήμανσης και οδοφωτισμού, καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή την πρόσβαση και λειτουργία του. Επιπλέον και όσον αφορά στο πρανές ανάντη της οδού, αυτό παρουσιάζει διάβρωση και αστάθεια, με αποτέλεσμα οι χρήστες των λιμενικών εγκαταστάσεων του καταφυγίου να εκτίθενται σε κίνδυνο για την σωματική τους ακεραιότητα. Με την υλοποίηση των έργων και τη βελτίωση των υποδομών επιτυγχάνεται η ασφαλής διακίνηση και υγιεινή των αλιευμάτων, η ασφάλεια των επαγγελματιών του κλάδου και η ορθή και εν γένει σύγχρονη λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου.</p> <p>Το αλιευτικό καταφύγιο της Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής αποτελεί καθορισμένο λιμένα - τόπο εκφόρτωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1967/2006 για εκφόρτωση / μεταφόρτωση ξιφία (SWO) και τόννο (BFT), όπως εντάχθηκε στον κατάλογο καθορισμένων λιμένων με την με αριθμ. Πρωτ. 4634/95354/04-09-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΒ-ΑΦ2) απόφαση ΥΠΑΑΤ.</p> <p>Η πράξη με τίτλο: «Έργα βελτίωσης υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα αλιευτικού καταφυγίου Ν. Καλλικράτειας» αποτελείται από τα εξής υποέργα:</p> <p>1) ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Έργα βελτίωσης υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα αλιευτικού καταφυγίου Ν. Καλλικράτειας,</p> <p>2) ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Δαπάνες αρχαιολογικών εργασιών,</p>	

3) ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Παροχή υπηρεσιών των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου.

1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Έργα βελτίωσης υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα αλιευτικού καταφυγίου Νέας Καλλικράτειας. Σκοπός των τεχνικών εργασιών του υποέργου αποτελεί η οριστική λύση στο πρόβλημα ασφαλούς κίνησης των οχημάτων και των χρηστών (πεζών/εργαζομένων/επισκεπτών) εντός των λιμενικών εγκαταστάσεων του αλιευτικού καταφυγίου Νέας Καλλικράτειας.

1. Τη σταθεροποίηση του παραλιακού πρσανούς του οικισμού της Νέας Καλλικράτειας και ενίσχυση της ευστάθειας του πρσανούς με την κατασκευή μόνιμων ηλώσεων εδάφους, επένδυση του μετώπου του πρσανούς με εύκαμπτο τύπο επένδυσης από πλήρως αγκυρούμενο συρματοπλεγμα και τρισδιάστατο αντιδιαβρωτικό γεώπλεγμα υψηλής αντοχής και προστασία του πόδα του πρσανούς με δύσκαμπτο τύπο επένδυσης από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.

2. Την κατασκευή των αναγκαίων έργων οδοποιίας για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και την ασφαλή κίνηση οχημάτων και εργαζομένων εντός των λιμενικών εγκαταστάσεων του αλιευτικού καταφυγίου (αναγκαίο πλάτος της οδού πρόσβασης προς τις λιμενικές εγκαταστάσεις, καθορισμός ορίων κινήσεων των Ι.Χ, των βαρέων και λοιπών μηχανημάτων τα οποία δραστηριοποιούνται στις λιμενικές εγκαταστάσεις, δημιουργία ασφαλών χώρων στάθμευσης, κατασκευή πεζοδρομίων ικανού πλάτους για την αναβάθμιση της ποιότητας κυκλοφορίας των πεζών εντός των λιμενικών εγκαταστάσεων, τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης).

2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Δαπάνες αρχαιολογικών εργασιών. Περιλαμβάνει τη δαπάνη της παρακολούθησης των εκσκαφών και της αρχαιολογικής έρευνας, εφόσον προκύψουν αρχαιότητες, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Κύριου Υποέργου 1, οι οποίες αφορούν την επίβλεψη των εκσκαφικών εργασιών από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους.

3ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Δαπάνη σύμβασης παροχής Υπηρεσιών των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων- μελετητών και υποστήριξη της Υπηρεσίας για την υλοποίηση του 1ου κύριου υποέργου. Παροχή υπηρεσιών εποπτείας στην εφαρμογή των επιμέρους μελετών που έχουν εκπονήσει και τις οποίες θα κληθεί ο Ανάδοχος του κύριου υποέργου να εφαρμόσει, στα πλαίσια των οριζόμενων στο άρθρο 144 του Ν. 4412/2016. Η λειτουργία και συντήρηση της Πράξης είναι αρμοδιότητα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νέας Προποντίδας.

6. Παραδοτέα πράξης:

Για την υλοποίηση της Πράξης εκτελέστηκαν τα εξής υποέργα:

ΥΕ1:«Έργα βελτίωσης υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα αλιευτικού καταφυγίου Ν. Καλλικράτειας»

Το φυσικό αντικείμενο που θα υλοποιηθεί στην Β΄ Φάση (από την 1-1-2024 και μέχρι την περαίωση του έργου) και θα πληρωθεί από το ΠΑΛΥΘ 2021-2027 συνίσταται στις υπόλοιπες

εργασίες της σταθεροποίησης του πρανούς,δηλαδή χωματουργικές εργασίες,ολοκλήρωση των υπόλοιπων διατρήσεων,αγκυρώσεων και ενεματώσεων,τοποθέτηση του πλήρως αγκυρούμενου πλέγματος και διάστρωση μέρους του πρανούς με εκτοξευόμενο και οπλισμένο σκυρόδεμα.Τέλος θα ακολουθήσουν οι κρασπεδώσεις,οι εργασίες οδοφωτισμού,οι πλακοστρώσεις,η κατασκευή parking και η ασφαλτόστρωση των οδών πρόσβασης στο αλιευτικό καταφύγιο.

ΥΕ2:«Δαπάνες αρχαιολογικών εργασιών»

Δαπάνη εποπτείας και παρακολούθησης των εργασιών εκσκαφών και της αρχαιολογικής έρευνας,εφόσον προκύψουν αρχαιότητες,κατά τη διάρκεια υλοποίησης του κύριου υποέργου από την αρμόδια ΕΦ.Α.Χ.ΑΓ.ΟΡ..

Κατά την Β΄ Φάση της Πράξης θα πραγματοποιηθούν:

- α) επίβλεψη των εκσκαφικών εργασιών και των εργασιών σταθεροποίησης του πρανούς,
- β) η εφαρμογή των μελετών προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης των ορατών αρχαιοτήτων (λουτρό παλαιοχριστιανικών χρόνων, στωϊκό οικοδόμημα α΄ μισού του 4ου αι. π.Χ. στο οικόπεδο αρ. 340, Ο.Τ. 40). Πρόκειται για περίφραξη, αναστήλωση - ανακτήσεις, διαμόρφωση με διαδρομές & φωτισμό των δύο χώρων.
- γ) τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων για τα δύο προαναφερθέντα μνημεία αλλά και μιας συστοιχίας από δύο ζεύγη ληνών, παλαιοχριστιανικών χρόνων, που διατηρούνται σε κατάχωση στο φρύδι του λιμανιού.

ΥΕ3:«Παροχή υπηρεσιών των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων-Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου»

Οι υπηρεσίες από την 1/1/2024 και έως το πέρας της σύμβασης αναφέρονται (και θα αναφέρονται):

- α) Στις εργασίες τοποθέτησης των μεσαίων και των ανώτερων στρώσεων των εδαφοηλώσεων (διατρήματα, διάμετρος, μήκη, χαλύβδινες ράβδοι οπλισμού, ποιότητα χάλυβα, συνδέσεις, περικόχλια, παρεμβύσματα, χαλύβδινες πλάκες κεφαλής)
- β) Στις εργασίες διάνοιξης και ενεμάτωσης των μεσαίων και των ανώτερων στρώσεων των διατρημάτων (τεχνικές προδιαγραφές τιμμεντενέματος, μεθοδολογία και εξοπλισμός έγχυσης αυτού, καθαρισμός οπής, δοκιμαστικές συνθέσεις ενέματος, ποιοτικός έλεγχος)
- γ)Στις εργασίες ολοκλήρωσης κατασκευής των αγκυρωμένων τοίχων ποδός (τοπικές τροποποιήσεις επί της γεωμετρίας αυτών, τοποθέτηση εδαφοηλώσεων και πάκτωση των κεφαλών αυτών επί των αγκυρωμένων τοίχων ποδός
- δ) Στις εργασίες τοποθέτησης του χαλύβδινου πλέγματος και του γεωσυνθετικού αντιδιαβρωτικής προστασίας επί του μετώπου του πρανούς (ανάρτηση υλικών, τοποθέτηση επί του πρανούς)
- ε) Στις εργασίες στερέωσης των ερειπίων του Βυζαντινού Πύργου στο φρύδι του πρανούς (περί της διατομής Δ47)
- στ) Στις εργασίες ολοκλήρωσης της χάραξης της κατάντη οδού (οδόστρωμα, πεζοδρόμια)
- ζ) Στις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου στάθμευσης επί της κατάνη οδού (γεωμετρία,

καθορισμός εισόδου/εξόδου οχημάτων, επιστρώσεις).				
ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
CO01	Αριθμός πράξεων	Αριθμός		1,00
CR08	Πρόσωπα που επωφελούνται	Άτομα		39,00
CR10	Δράσεις που συμβάλλουν σε μια καλή περιβαλλοντική κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης της φύσης, της διατήρησης, της προστασίας των οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων	Αριθμός		-

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7. Η ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η **01/06/2022**.
8. Η ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η **31/12/2027**.
9. Δεν υπάρχει προθεσμία ανάληψης υποχρέωσης Κρίσιμων Υποέργων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Τροποποιείται η Απόφαση Ένταξης

1. προκειμένου να αυξηθεί το οικονομικό αντικείμενο δεδομένου ότι αυξάνεται ο συνολικός προϋπολογισμός του Υποέργου 1 από 2.104.818,23€ σε 2.188.786,31€, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 3^ο ΑΠΕ ήτοι κατά 83.968,08€. Κατά συνέπεια ζητείται να αυξηθεί η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη της Πράξης από 2.225.996,03€ σε **2.309.964,11€** και η συνολική δημόσια δαπάνη από 2.230.350,59€ σε **2.314.318,67€**.

2. και να παραταθεί ο χρόνος λήξης της πράξης από 30-06-2026 στις **31-12-2027**.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	2.314.318,67
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	2.314.318,67
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ	2.309.964,11

ΚΩΔ ΟΠΣ : 6011160

Έντυπο: Ε.Ι.2_5

Έκδοση: 2^η

Ημ. Έκδοσης: Ιούνιος 2023

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ		
ΚΩΔ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
40149092	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ	2.211.284,87
18026034	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ)	103.033,80
	ΣΥΝΟΛΟ	2.314.318,67

10. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε **2.309.964,11€**

11. Για την Πράξη δεν εφαρμόζονται επιλογές απλοποιημένου κόστους

12. Η πληρωμή της πράξης γίνεται με **άμεση πληρωμή**. Το είδος πληρωμής καθίσταται δεσμευτικό για όλες τις σχετιζόμενες πληρωμές της πράξης.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

13. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων **ανέρχεται σε 2.314.318,67€**.

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΚΩΔ. ΣΑ	ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ (ΚΩΔ. Εναρίθμου)*	Πρόταση εγγραφής	Ενεργός Ενάριθμος (που συνεχίζει να πληρώνει την πράξη)	Σύνολο Π/Υ
E9867	2024ΣΕ98670017		ΝΑΙ	2.308.821,47
E0861	2021ΣΕ08610149		ΟΧΙ	5.497,20

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

14. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε **2.309.964,11€**.

Επιπρόσθετα στα ανωτέρω στοιχεία:

- E9867 / 2024ΣΕ98670017 : Αφορά μη επιλέξιμο ΦΠΑ ποσού 4.354,56€ λόγω εφαρμογής της αντιστροφής υποχρέωσης απόδοσης του ΦΠΑ, για το Υποέργο 3 (Τεχνικός Σύμβουλος)
- E0861 / 2021ΣΕ08610149 : Αφορά πληρωμή από τον μη ενεργό ενάριθμο που έγινε για τη Β' Φάση της Πράξης κ αφορούσε αποκλειστικά το Υποέργο 2 (εφορεία αρχαιοτήτων)

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΩΔ ΟΠΣ : 6011160

Έντυπο: Ε.Ι.2_5

Έκδοση: 2^η

Ημ. Έκδοσης: Ιούνιος 2023

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της αρχικής απόφασης ένταξης, οι οποίες δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)
2. Φορέας Χρηματοδότησης – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/ση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμ. Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), Μενάνδρου 22, ΤΘ 1091, 105 52 ΑΘΗΝΑ
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)
4. Κύριος Πράξης, Φορέας Λειτουργίας και Συντήρησης – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ, 63200

Εσωτερική διανομή:

ΕΥΔ ΠΑΛΥΘ
Μονάδες Α' & Δ'