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Χίος, 1 Ιουλίου 2019

ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
 Ε.Π.ΑΛ.Θ. 2014-2020

ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 πραγματοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ).
[image: image2.emf]Ημερομηνία Ενημέρωσης: 6/6/2019

Ε.Π. . ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

(Ευρώ) 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 

(Eυρώ)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ 

ΠΡΑΞΕΩΝ (Eυρώ)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΔΔΔ) 

(Eυρώ)

Ποσοστό

Απορρόφησης

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1: Προώθηση 

της περιβαλλοντικά βιώσιμης, 

αποδοτικής ως προς τη χρήση 

πόρων, καινοτόμου, 

ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 

στη γνώση αλιείας

174.200.000 127.750.000 82.113.402,99 46.077.670,54 26,45%

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2 : Προώθηση 

της περιβαλλοντικά βιώσιμης, 

αποδοτικής ως προς τη χρήση 

πόρων, καινοτόμου, 

ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 

στη γνώση υδατοκαλλιέργειας

83.192.115 66.825.447 51.217.410,00 3.300.384,00 3,97%

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 :

Προαγωγή της εφαρμογής της 

ΚΑλΠ

92.088.225 74.343.490 67.777.775 8.961.810,00 9,73%

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4: 

Αύξηση της απασχόλησης και της 

εδαφικής συνοχής

70.500.000 54.117.647 70.500.000 1.580.683,00 2,24%

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5: 

Προαγωγή της εμπορίας και της 

μεταποίησης

78.277.020 50.000.000 24.054.782,93 2.976.179,00 3,80%

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6:

Προαγωγή της εφαρμογής της 

Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 

Πολιτικής

5.927.413 5.555.410 5.499.223,10 1.149.222,00 19,39%

Τεχνική Βοήθεια 17.037.219 11.000.000 10.500.000 1.758.727 10,32%

ΣΥΝΟΛΟ 521.221.992 389.591.994 311.662.594 65.804.676 12,63%

74,75% 59,79% 12,63%

της Δημόσιας 

Δαπάνης

της Δημόσιας 

Δαπάνης

της Δημόσιας 

Δαπάνης

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:     Συνοπτική παρακολούθηση  Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 - 2020


Συνοπτικά και μέχρι 6-6-2019, η ενεργοποίηση του Προγράμματος μέσω προσκλήσεων ανήλθε σε ποσοστό 74,75% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος (συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού επίδοσης). Όσον αφορά στις εντάξεις, η συνολική Δημόσια Δαπάνη των ενταγμένων πράξεων, ανήλθε στο 59,79%, ενώ οι πληρωμές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν και αφορούν σε πιστοποιημένες δαπάνες αντιστοιχούν στο 12,63% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος (βλ. Πίνακα 1).

Οι προσκλήσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την έναρξη της εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος, αποτυπώνονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 2.
	ΠΙΝΑΚΑΣ 2:     Προσκλήσεις  Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 – 2020 (Μέχρι 6.6.2019)

	Προτεραιότητα Ένωσης
	Μέτρο
	Περιγραφή
	Έναρξη
	Λήξη
	Ποσό (€)

	1
	3.1.23
	1114/17.8.2016: 

«Αλιευτικά καταφύγια- ιχθυόσκαλες (phasing)»
	1.9.2016
	30.9.2016
	9.000.000

	1
	3.1.23
	996/22.6.2017 (Παράταση: 4990/27.12.2018):

«Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες»
	22.6.2017
	31.12.2018 
Παράταση μέχρι: 30.6.2019
	35.000.000

	1
	3.1.23
	997/22.6.2017:

«Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα με προπαρασκευαστικές ενέργειες»
	22.6.2017
	30.10.2017
	5.000.000

	1
	3.1.23
	2841/30.7.2018:

«Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα με προπαρασκευαστικές ενέργειες»
	30.7.2018
	31.10.2018
	 »

	1
	6.1.24
	996/22.6.2017: 

«Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες» (για την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων)
	22.6.2017
	31.12.2018
(Παράταση μέχρι 30.06.2019)
	1.000.000

	1
	6.1.18
	1609/9.12.2016: «Κατασκευή και επιστημονική παρακολούθηση υφάλων» (phasing)»
	10.12.2016
	23.12.2016
	1.500.000 

	1
	3.1.1
	998/22.06.2017: «Καινοτομία στην αλιεία» (τροπ. με 113/20.7.2017 και 150/14.1.2019)
	21.6.2017
	25.1.2019
	4.000.000

	1
	6.1.10
	1710/7.11.2017

Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων
	9.11.2017
	4.12.2017
	40.000.000

	1
	3.1.8
	1406/26.9.2017

Υγεία και Ασφάλεια
	10.10.2017
	23.3.2018 
	3.000.000



	1
	4.1.20
	1406/26.9.2017

Ενεργειακή απόδοση
	10.10.2017
	23.3.2018 
	2.250.000

	1
	6.1.18


	151/14.01.2019

Δράση : Έργα για την προστασία και αποκατάσταση οικοσυστημάτων λιμνοθαλασσών, στο πλαίσιο βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων
	08.02.2019
	30.12.2019
	25.000.000

	1
	3.1.22
	1403/26.9.2017

Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων
	10.10.2017
	23.3.2018
	2.000.000

	2
	3.2.1
	1214/10.8.2017 «Καινοτομία στην υδατ/γεια»
	2.10.2017
	Ανοικτή (αναμένεται να κλείσει προσεχώς)
	10.000.000

	2
	3.2.2
	1405/26.9.2017

Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια
	10.10.2017
	23.3.2018
	53.742.114

	2
	4.2.4
	1405/26.9.2017

Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια – Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης
	10.10.2017
	23.3.2018
	3.083.333



	3
	6.6.2
	1341/13.10.2016: «Συλλογή δεδομένων»
	15.10.2016
	15.11.2016
	19.177.775

	3
	6.6.1
	1386/25.09.2017

Εκσυγχρονισμός και αγορά ελεγκτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων περιπολικών πλοίων, αεροσκαφών και ελικοπτέρων
	15.10.2017
	15.6.2018
	40.165.715

	3
	6.6.1
	546/ 27.02.2019

Δράσεις για την συμμόρφωση του εθνικού συστήματος ελέγχου, παρακολούθησης και επιβολής, με τους στόχους της πολιτικής ελέγχου και επιβολής της Ένωσης. (ΥΠΑΑΤ)
	15.3.2019
	31.12.2019
	9.500.000

	3
	6.6.1
	547/27.02.2019

Δράσεις για την συμμόρφωση του εθνικού συστήματος ελέγχου, παρακολούθησης και επιβολής, με τους στόχους της πολιτικής ελέγχου και επιβολής της Ένωσης. (ΥΝΑΝΠ)
	15.3.2019
	31.12.2019
	5.500.000

	4
	8.3.1
	1839/Β/14.6.2016 

«για την επιλογή στρατηγικών τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων»
	14.6.2016 


	ΦΑΣΗ Α: 20.7.2016 

ΦΑΣΗ Β: 16.9.2016
	54.117.648

	4
	8.3.3
	»
	»
	»
	»

	4
	8.3.4
	»
	»
	»
	»

	5
	3.4.4
	1404/26.09.2017

Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
	23.10.2017
	23.3.2018
	50.000.000

	6
	6.8.1
	1387/24.10.2016: «Προαγωγή της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής»
	21.10.2016
	31.1.2017
	5.555.410

	7
	0.7.1
	1113/17.8.2017: 

«Τεχνική Βοήθεια ΕΤΘΑ 2014-2020»
	17.8.2016
	Έως εξαντλήσεως της ΔΔ
	6.000.000

	7
	0.7.1
	1342/13.10.2016 (τροπ. με 1759/9.11.2017): «Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ»
	13.10.2016
	Έως εξαντλήσεως της ΔΔ
	5.000.000

	Συνολικός προϋπολογισμός προσκλήσεων:         389.591.994 €

Συνολικός αριθμός προσκλήσεων:


     21

Συνολικός αριθμός ενεργοποιημένων μέτρων:

     19


Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται συνοπτικά οι ενταγμένες πράξεις και οι πληρωμές ανά μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας. 
	ΠΙΝΑΚΑΣ 3:     Ενταγμένες Πράξεις και Πληρωμές  στο Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 – 2020

            (Μέχρι 6.6.2019)

	ΠΕ
	Μέτρο Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020
	Δημόσια Δαπάνη ενταγμένων πράξεων (€)
	Δημόσια Δαπάνη Πληρωμών (ΠΔΕ) (€)
	Δημόσια Δαπάνη Πληρωμών (ΔΔΔ) (€)

	1
	Μέτρο 3.1.23 

Άρθρο 43 παράγραφοι 1 και 3 Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια – Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια· κατασκευή καταφυγίων προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο στ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]
	32.177.650
	6.334.600
	4.941.158

	1
	Μέτρο 6.1.24

Άρθρο 43 παράγραφος 2. Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια — επενδύσεις για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων
	-
	-
	-

	1
	Μέτρο 6.1.18

Άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχεία β)-ζ) και θ) Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας – Συμβολή στην καλύτερη διαχείριση ή διατήρηση, κατασκευή, τοποθέτηση ή εκσυγχρονισμός στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων, προετοιμασία σχεδίων προστασίας και διαχείρισης σχετικά με τις περιοχές NATURA 2000 και τις περιοχές προστασίας του χώρου, διαχείριση, αποκατάσταση και παρακολούθηση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών NATURA 2000, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, συμμετοχή σε άλλες δράσεις που αποσκοπούν στη διατήρηση και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος (+ άρθρο 44 παράγραφος 6 Αλιεία εσωτερικών υδάτων)
	1.131.781
	650.435
	563.777

	1
	Μέτρο 6.1.10

Άρθρο 34 -  Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων
	41.585.818
	40.573.408
	40.572.736

	1
	3.1.8

Άρθρο 32 και άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο β) - Υγεία και ασφάλεια
	3.575.015
	-
	-

	1
	4.1.20

Άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) και άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο δ) - Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής — επενδύσεις επί των σκαφών, ενεργειακή απόδοση και συστήματα ελέγχου, μελέτες
	»
	-
	-

	1
	3.1.22

Άρθρο 42 και άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο ε) - Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων
	663.858
	-
	-

	1
	3.1.1

Άρθρο 26 και άρθρο 44 παράγραφος 3 – Καινοτομία στην αλιεία
	2.979.281
	99.952
	-

	2
	3.2.1

Άρθρο 47 – Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια
	10.054.557
	894.694
	-

	2
	3.2.2

Άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) και στ) έως η) - Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια
	41.162.853
	3.300.384
	3.300.384

	2
	4.2.4

Άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχείο ια) - Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια – αύξηση της ενεργειακής απόδοσης
	-
	-
	-

	3
	Μέτρο 6.6.2 

Άρθρο 77 Συλλογή δεδομένων 
	19.177.775
	13.270.123
	8.961.810

	3
	Μέτρο 6.6.1

Άρθρο 76, παρ.2 ε) - Έλεγχος και επιβολή
	48.600.000
	-
	-

	4
	Μέτρα 8.3.1

Άρθρο 62 παρ. 1 στοιχείο α) Στήριξη για προπαρασκευή

Μέτρο 8.3.3. 

Άρθρο 63 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (συμπ. Οι δαπάνες λειτουργίας και ο συντονισμός)

Μέτρο 8.3.4

 Άρθρο 64 Δραστηριότητες συνεργασίας
	70.500.000
	5.060.257
	1.580.683

	5
	3.4.4

Άρθρο 69 - Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
	24.054.783
	2.976.179
	2.976.179

	6
	Μέτρο  6.8.1

Άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο α) Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Εποπτεία


	5.499.223
	1.149.222
	1.149.222

	7
	Μέτρο 0.7.1

Άρθρο 78 Τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία των κρατών μελών
	10.500.000
	2.015.157
	1.388.598

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	311.662.594
	76.324.411
	65.804.676


Στον ανωτέρω πίνακα, και αναφορικά με τα μέτρα 8.3.1, 8.3.3 και 8.3.4 της Προτεραιότητας 4, τα στοιχεία αφορούν στα συνολικά ποσά που έχουν δεσμευθεί μέσω της αριθ. 3206/12.12.2016 (ΦΕΚ 4111/τΒ’/2016) Απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων "Έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑλΘ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης" και όχι σε εγκεκριμένες πράξεις από πλευράς Ομάδων Τοπικής Δράσης Αλιείας (ΟΤΔ Αλιείας).
2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΛΘ μετά την έγκριση του Προγράμματος από την ΕΕ, την εξειδίκευση και κωδικοποίηση των Μέτρων, σύμφωνα με τις προτεραιότητες, τους θεματικούς και ειδικούς στόχους που καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο, έθεσε άμεσα την ανάγκη χρονικής ιεράρχησης των μέτρων για την ενεργοποίησή τους, με γνώμονα τις υποχρεώσεις της Χώρας, το επενδυτικό ενδιαφέρον, το κοινωνικό και συλλογικό συμφέρον, καθώς και το βαθμό ετοιμότητας όλων των φορέων σχετικά με την αποτελεσματική και απρόσκοπτη υλοποίησή τους.
Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν ενεργοποιηθεί 19 μέτρα από τα 43 του προγράμματος.

Σε πρώτη φάση, ενεργοποιήθηκαν τα μέτρα που αφορούν τη συλλογή των αλιευτικών δεδομένων, την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, τις υποδομές (αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες, αλιευτικά καταφύγια, τεχνητοί ύφαλοι), τα μέτρα στην καινοτομία (αλιεία και υδατοκαλλιέργειες) καθώς και την τεχνική βοήθεια του Προγράμματος, για τα οποία εκδόθηκαν οι σχετικές Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. 

Ταυτόχρονα και όσον αφορά τις ιδιωτικές/παραγωγικές επενδύσεις, επελέγησαν προς ενεργοποίηση έξι (6) μέτρα του Προγράμματος και συγκεκριμένα τρία (3) μέτρα της Προτεραιότητας 1, «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», δύο (2) μέτρα της Προτεραιότητας 2, «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας» και ένα (1) μέτρο της Προτεραιότητας 5, «Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης». Επίσης, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 1 ενεργοποιήθηκε και το μέτρο της οριστικής παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων. 

Τέλος, όσον αφορά τον έλεγχο και την επιτήρηση της αλιείας, ενεργοποιήθηκε το μέτρο του εκσυγχρονισμού και αγοράς ελεγκτικών μέσων (περιπολικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα) ενώ για την κάλυψη της ανάγκης της ανταλλαγής δεδομένων στο πλαίσιο του CISE (Common Information Sharing Environment) ενεργοποιήθηκε το μέτρο για την προαγωγή της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής. 

Από την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (27.11.2018) μέχρι τις 6.6.2019, ενεργοποιήθηκαν επιπλέον μέσω προσκλήσεων η δράση «έργα για την προστασία και αποκατάσταση οικοσυστημάτων λιμνοθαλασσών, στο πλαίσιο βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων» του μέτρου 6.1.18, καθώς και οι «δράσεις για τη συμμόρφωση του εθνικού συστήματος ελέγχου, παρακολούθησης και επιβολής, με τους στόχους της πολιτικής ελέγχου και επιβολής της Ένωσης με δύο προσκλήσεις ύψους συνολικά 40.000.000 € ΔΔ.
Οι διαδικασίες, οι οποίες έπρεπε να ακολουθηθούν και να υλοποιηθούν, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου είναι :

· Ολοκλήρωση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ).

· Συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Οικονομίας για τη δημιουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με την καταχώρηση όλων των δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις του κάθε μέτρου.

· Καθορισμός των Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων κάθε μέτρου και έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος.

· Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, βάσει της παρ. 1, του άρθρου 69, ν. 4314/2014, σχετικά με τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης για ορισμένα μέτρα.

· Έκδοση Υπουργικής Απόφασης, βάσει της παρ. 2, του άρθρου 69, ν. 4314/2014, σχετικά με τους όρους, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση για ορισμένα μέτρα, μετά από ευρύτατη δημόσια διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

· Σύνταξη Μητρώου επαληθευτών/πιστοποιητών, βάσει των προβλεπόμενων στο ΣΔΕ και στην παρ. 4 του άρθρου 69, ν. 4314/2014, από το οποίο θα ορίζονται τα μέλη σύστασης και συγκρότησης των Οργάνων Επιτόπιας Επαλήθευσης (ΟΕΕ) των Πράξεων με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

· Οι διαδικασίες ολοκληρώνονται με την έκδοση Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων εκ μέρους των δυνητικών δικαιούχων, από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.

Όσον αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις, βασική επιδίωξη και στόχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ είναι να ακολουθείται η μεθοδολογία της «συγκριτικής αξιολόγησης» για την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής Πράξεων, όπως αυτά καθορίζονται βάσει των Κανονισμών (ΕΕ) 1303/2013 και 508/2014, καθώς και της υπ’ αριθμ. 110427/2016 Απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης και Οικονομίας «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020» και τα οποία εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης του συνόλου των αιτήσεων και με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παράγεται, από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), πίνακας κατάταξης Πράξεων με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης, καθώς και πίνακας με όλες τις μη παραδεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης. Οι Πράξεις που εντάσσονται για χρηματοδότηση, με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, προκύπτουν με βάση τη σειρά κατάταξης των Πράξεων, των θετικά αξιολογημένων αιτήσεων και μέχρι την εξάντληση του αντίστοιχου προϋπολογισμού της Πρόσκλησης.

Οι επαληθεύσεις και πιστοποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των Πράξεων πραγματοποιούνται από Όργανα Επιτόπιας Επαλήθευσης (ΟΕΕ), τα οποία ορίζονται με Απόφαση της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ. 

Έχουν, επίσης προβλεφθεί, ειδικοί κανόνες και διαδικασία παρακολούθησης, για την τήρηση των μακροχρόνιων δεσμεύσεων των δικαιούχων,  μετά την ολοκλήρωση των Πράξεων, όπως ορίζεται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. Τέλος, έχουν καθοριστεί με κάθε λεπτομέρεια οι προβλεπόμενες κυρώσεις στην περίπτωση διαπίστωσης αθέτησης των υποχρεώσεων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. 

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών για τις ιδιωτικές/παραγωγικές επενδύσεις, για τις πρώτες Προσκλήσεις, ορίστηκε η 23 Οκτωβρίου 2015, ημερομηνία έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 από την Ε.Ε..     

Επιπλέον των ανωτέρω, έχουν πραγματοποιηθεί πρόσθετες και παράλληλες ενέργειες για τη συμπλήρωση του πλαισίου υλοποίησης των Πράξεων, με την ανάθεση μελετών και εμπειρογνωμοσυνών (βλέπε κεφ. 2.7 και 7), όπως :

· Οδηγός για τη διενέργεια πιστοποίησης-επαλήθευσης των δαπανών, φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, των Πράξεων, για την υποβοήθηση του έργου των Οργάνων Επιτόπιας Επαλήθευσης (ΟΕΕ).

· Τρόπος υπολογισμού και καθορισμός του ύψους της χρηματικής αποζημίωσης των αλιευτικών σκαφών που εντάσσονται για οριστική διακοπή από την αλιευτική δραστηριότητα και την οριστική απόσυρσή τους.

· Τρόπος υπολογισμού και καθορισμός του χρηματικού ποσού «αντιστάθμισης» της απώλειας εισοδήματος, στην περίπτωση της οριστικής παύσης των σκαφών από την αλιευτική δραστηριότητα.
Ακολουθεί η ανάλυση της προόδου υλοποίησης ανά προτεραιότητα και μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
2.1  
προτεραιότητα 1: «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας»
Στο πεδίο εφαρμογής του τομέα της «Αλιείας» έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι σήμερα οκτώ (8) μέτρα, με δράσεις που αφορούν, την «καινοτομία», την «υγεία και ασφάλεια», την «προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων», τους «αλιευτικούς λιμένες, τους τόπους εκφόρτωσης, τις ιχθυόσκαλες και τα καταφύγια», την «ενεργειακή απόδοση και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής», την «οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων», την «προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας», την «προστασία και αποκατάσταση οικοσυστημάτων λιμνοθαλασσών», καθώς και «επενδύσεις για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων».
   
Μέτρο 3.1.1 :    «Καινοτομία ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ» (Άρθρο 26, και άρθρο 44 παρ. 3 του Καν. (ΕΕ) 508/2014)
Στόχος του μέτρου είναι η παροχή στήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και της μεταφοράς γνώσης. Ειδικότερα, στηρίζονται έργα που στοχεύουν στην ανάπτυξη ή εισαγωγή νέων ή σημαντικά βελτιωμένων αλιευτικών προϊόντων και εξοπλισμού, νέων ή βελτιωμένων διαδικασιών και τεχνικών, νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης, μεταξύ άλλων και στο επίπεδο της μεταποίησης και της εμπορίας. Η εφαρμογή των δράσεων του εν λόγω μέτρου επεκτείνεται εκτός από την θάλασσα και στα εσωτερικά ύδατα, ενώ δεν χορηγείται στήριξη για Πράξεις που αφορούν μόνο σε βασική έρευνα ή πειραματική αλιεία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 4.000.000 € Δημόσιας Δαπάνης (ΔΔ).

Για την ενεργοποίηση του μέτρου, εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής πράξεων με τη γραπτή διαδικασία και εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 998/22.6.2017 Πρόσκληση με  κατανομή συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 4.000.000 €.

Αξιολογήθηκαν συνολικά είκοσι εννέα (29) προτάσεις με συνολική ΔΔ 11.256.698,88€, από τις οποίες εντάχθηκαν στο μέτρο οι έντεκα (11), με συνολική Δημόσια Δαπάνη 3.013.299,48€

Τα ενταγμένα έργα παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.
	 ΠΙΝΑΚΑΣ 4:     Ενταγμένες πράξεις στο Μέτρο 3.1.1 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 

	A/A
	ΤΙΤΛΟΣ
	ΦΟΡΕΑΣ
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ)

	1
	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΟΥΠΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΓΙΔΩΝ
	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	129.224,13

	2
	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΝΩΠΟΥ ΓΑΥΡΟΥ ΣΕ ΠΑΓΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟ-ΝΑΝΟ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ
	ΤΕΙ ΑΜΘ - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
	458.490,00

	3
	ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΑΡΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ ΜΠΛΕ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ (Callinectes sapidus)
	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
	192.708,79

	4
	ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΑΡΙΔΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ 
	ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΙΝΑΛΕ
	207.519,21

	5
	ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΕΙΔΟΚΤΕΝΟΥ Pinctada imbricata radiata ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
	ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
	111.345,00

	6
	ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΟΘΟΥΡΙΩΝ (HOLOTHURIA SPP): ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (ΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ) ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
	249.880,31

	7
	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΝΩΠΟΤΗΤΑΣ ΨΑΡΙΩΝ  - FRESQO 
	«ΑΘΗΝΑ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - TEI ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΕ - ΕΛΚΕΘΕ
	478.024,05

	8
	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΣΜΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ
	ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 
	242.951,45

	9
	ΧΡΗΣΗ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΗΤΩΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ
	ΑΤΕΙΘ - ΑΠΘ
	152.279,66

	10
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ KAI ΝΟΘΕΙΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ THΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ
	ΓΠΑ - ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
	426.718,75

	11
	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΡΑΤΑ ΒΥΘΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ, ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
	ΕΛΚΕΘΕ - ΕΜΠ
	364.158,13

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	3.013.299,48


Έχει σταματήσει η υποδοχή προτάσεων καθώς η Πρόσκληση έκλεισε στις  25/01/2019.

· Μέτρο 3.1.8 :    «ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ»  (Άρθρο 32 και άρθρο 44, παρ. 1, στοιχείο β), του Καν (ΕΕ) 508/2014)
Στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών των αλιέων, με τη στήριξη επενδύσεων επί των αλιευτικών σκαφών καθώς και ατομικού εξοπλισμού. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 3.000.000 € ΔΔ.

Για το μέτρο αυτό εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 932/8.6.2017 ΚΥΑ σχετικά με τις ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης, εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής Πράξεων από την Επιτροπή Παρακολούθησης με τη γραπτή διαδικασία και εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1122/20.7.2017 Υπουργική Απόφαση που αφορά τους όρους και τις ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου.

Βάσει του θεσμικού πλαισίου, ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει να είναι άνω των 2.000 € και δίνεται προτεραιότητα στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και στα σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας (αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους έως 12 μέτρα που δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία). Ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των πράξεων ορίζονται οι δεκαοκτώ (18) μήνες, με ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της Πράξης. Οι επιλέξιμες δαπάνες έχουν καθορισθεί με τον Καν. (ΕΕ) 531/2015 (άρθρα 3, 4, 5 & 6).

Στη συνέχεια εκδόθηκε για τα μέτρα 3.1.8 και 4.1.20 η υπ’ αριθ. 1406/26.9.2017 ενιαία πρόσκληση υποβολής αιτήσεων προς τους δυνητικούς δικαιούχους με σκοπό να διευκολυνθούν αλιείς, οι οποίοι επιθυμούσαν να υποβάλουν, με ενιαίο προϋπολογισμό και στην ίδια αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα, δαπάνες που αφορούσαν και στα δύο μέτρα. Η  κατανομή συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης για το μέτρο 3.1.8 ανερχόταν σε 3.000.000 €, ενώ η πρόσκληση είχε ημ/νια έναρξης υποβολής προτάσεων την 10η.10.2017 και λήξης την 10η.1.2018. Ακολούθησαν δύο παρατάσεις (υπ’ αριθμ. 3345/8.12.2017 και 474/27.2.2018) όσον αφορά την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων (1η παράταση μέχρι 28.2.2018 και 2η παράταση μέχρι 23.3.2018). 

Στο πλαίσιο της ενιαίας πρόσκλησης υποβλήθηκαν συνολικά μέσω ΠΣΚΕ 153 προτάσεις για τα μέτρα 3.1.8 και 4.1.20 συνολικού προϋπολογισμού ύψους 8.400.793,14 € και Δημόσιας Δαπάνης ύψους 6.426.576,20 €. Μετά την ολοκλήρωση της συγκριτικής αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 3592/7.9.2018 Απόφαση έγκρισης των αποτελεσμάτων, στη συνέχεια εντάχθηκαν με την υπ’ αριθ. 690/22.03.2019 απόφαση 128 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού ύψους 4.545.746,78 €  και Δημόσιας Δαπάνης ύψους 3.575.015 € και ακολούθησε η έκδοση 103 (από τις 128) Αποφάσεις Χρηματοδότησης Μεμονωμένων Πράξεων.
Επίσης, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1467/14.06.2019 Υπουργική Απόφαση περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 1122/20.07.2017 ΥΑ και θα ακολουθήσει η έκδοση της 2ης Πρόσκλησης.

· Μέτρο 4.1.20: «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους» (Άρθρο 41, παρ. 1, στοιχείο α), β) & γ) και άρθρο 44, παρ. 1, στοιχείο δ) του Καν. 508/2014)
Στόχος του μέτρου είναι να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών και τη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου. Ο στόχος θα επιτευχθεί με τη στήριξη επενδύσεων επί των αλιευτικών σκαφών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται στα 2.250.000 € ΔΔ. 

Για το μέτρο αυτό εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 932/8.6.2017 ΚΥΑ σχετικά με τις ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης, εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής Πράξεων από την Επιτροπή Παρακολούθησης με τη γραπτή διαδικασία και εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1122/20.7.2017 Υπουργική Απόφαση που αφορά τους όρους και τις ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του μέτρου.

Βάσει του θεσμικού πλαισίου, ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 2.000 Ευρώ και δίνεται προτεραιότητα στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και στα σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, με αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους έως 12 μέτρα που δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία. Ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των πράξεων ορίζονται οι δεκαοκτώ (18) μήνες, με ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της πράξης. Οι επιλέξιμες δαπάνες έχουν καθορισθεί με τον Καν. (ΕΕ) 531/2015 (άρθρα 13, 14,15 και 16). 

Στη συνέχεια εκδόθηκε για τα μέτρα 3.1.8 και 4.1.20 η υπ’ αριθ. 1406/26.9.2017 ενιαία πρόσκληση υποβολής αιτήσεων προς τους δυνητικούς δικαιούχους με σκοπό να διευκολυνθούν αλιείς, οι οποίοι επιθυμούσαν να υποβάλουν, με ενιαίο προϋπολογισμό και στην ίδια αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα, δαπάνες που αφορούσαν και στα δύο μέτρα. Η  κατανομή συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης για το μέτρο 4.1.20 ανέρχονταν σε 2.250.000 €, ενώ η πρόσκληση είχε ημ/νια έναρξης υποβολής προτάσεων την 10η.10.2017 και λήξης την 10η.1.2018. Ακολούθησαν δύο παρατάσεις (υπ’ αριθμ. 3345/8.12.2017 και 474/27.2.2018) όσον αφορά την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων (1η παράταση μέχρι 28.2.2018 και 2η παράταση μέχρι 23.3.2018).

Όπως αναφέρεται και στην προηγούμενη ενότητα, υποβλήθηκαν συνολικά 153 προτάσεις για τα μέτρα 3.1.8 και 4.1.20 συνολικού προϋπολογισμού ύψους 8.400.793,14 € και Δημόσιας Δαπάνης ύψους 6.426.576,20 €. Μετά την ολοκλήρωση της συγκριτικής αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 3592/7.9.2018  Απόφαση έγκρισης των αποτελεσμάτων, στη συνέχεια εντάχθηκαν με την υπ’ αριθ. 690/22.03.2019 απόφαση 128 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού ύψους 4.545.746,78 €  και Δημόσιας Δαπάνης ύψους 3.575.015 € και ακολούθησε η έκδοση 103 (από τις 128) Αποφάσεις Χρηματοδότησης Μεμονωμένων Πράξεων.

Επίσης, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1467/14.06.2019 Υπουργική Απόφαση περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 1122/20.07.2017 ΥΑ και θα ακολουθήσει η έκδοση της 2ης Πρόσκλησης.

· Μέτρο 3.1.22 : «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» (Άρθρο 42 και άρθρο 44, παρ. 1, στοιχείο ε) του Καν. (ΕΕ) 508/2014)
Στόχος του μέτρου είναι η διεύρυνση των δραστηριοτήτων των αλιέων επί του σκάφους και η ολοκληρωμένη διαχείριση των αλιευμάτων τους με την επεξεργασία, την εμπορία και την άμεση πώλησή τους, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων. Ο στόχος θα επιτευχθεί με επενδύσεις που προσθέτουν αξία στα προϊόντα καθώς και με επενδύσεις επί του σκάφους για τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 2.000.000 €.
Για το μέτρο αυτό εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 933/8.6.2017 ΚΥΑ σχετικά με τις ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης, εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής Πράξεων από την Επιτροπή Παρακολούθησης με τη γραπτή διαδικασία και εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1123/20.7.2017 Υπουργική Απόφαση που αφορά τους όρους και τις ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του μέτρου.

Βάσει του θεσμικού πλαισίου, ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 2.000 ευρώ και δίνεται προτεραιότητα στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και στα σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, (αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους έως 12 μέτρα που δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία). Ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των πράξεων ορίζονται οι δεκαοκτώ (18) μήνες, με ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της Πράξης. 

Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1403/26.9.2017 Πρόσκληση με  κατανομή συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 2.000.000 €, ημ/νια έναρξης υποβολής προτάσεων την 10η.10.2017 και λήξης την 10η.1.2018. Ακολούθησαν δύο παρατάσεις (υπ’ αριθμ. 3343/8.12.2017 και 475/27.2.2018) όσον αφορά την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων (1η παράταση μέχρι 28.2.2018 και 2η παράταση μέχρι 23.3.2018).

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης υποβλήθηκαν συνολικά μέσω ΠΣΚΕ 31 προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 1.204.147,93 € και Δημόσιας Δαπάνης ύψους 918.822,82 €. Μετά την ολοκλήρωση της συγκριτικής αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 3672/13.9.2018  Απόφαση έγκρισης των αποτελεσμάτων, στη συνέχεια εντάχθηκαν με την υπ’ αριθ. 489/21.02.2019 απόφαση 25 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού ύψους 897.732,96 €  και Δημόσιας Δαπάνης ύψους 663.858 € και ακολούθησε η έκδοση 23 (από τις 25) Αποφάσεις Χρηματοδότησης Μεμονωμένων Πράξεων.

Επίσης, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1466/14.06.2019 Υπουργική Απόφαση περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 1123/20.07.2017 ΥΑ και θα ακολουθήσει η έκδοση της 2ης Πρόσκλησης.

· Μέτρο 3.1.23:  «αλιευτικοι λιμενεσ, τοποι εκφορτωσησ, ιχθυοσκαλεσ και καταφυγια» (Άρθρο 43, παρ. 1 και 3 και άρθρο 44 παρ. 1 στ) του Καν (ΕΕ) 508/2014)

Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση επενδύσεων για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια, περιλαμβανομένων των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις για τα απόβλητα και τη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων (για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας, του ελέγχου και της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων που εκφορτώνονται, αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, συμβολής στην προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωσης της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας) καθώς και για την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών καταφυγίων προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων.

Στο πλαίσιο του μέτρου εκδόθηκαν οι εξής Προσκλήσεις:

· H υπ’ αριθ. 1114/17.8.2016 Πρόσκληση: «Αλιευτικά καταφύγια – ιχθυόσκαλες» (phasing) (9.000.000 € ΔΔ) με άμεση αξιολόγηση και ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων την 30η.9.2016

· H υπ’ αριθ. 996/22.6.2017 Πρόσκληση: «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες» (35.000.000 € ΔΔ) με άμεση αξιολόγηση και ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων την 30η.06.2019. 

· H υπ’ αριθ. 997/22.6.2017 Πρόσκληση: «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα με προπαρασκευαστικές ενέργειες» (5.000.000 € ΔΔ), με συγκριτική αξιολόγηση, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 1659/27.10.2017 Πρόσκληση ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων (28.2.2018). 

· H υπ’ αριθ. 2841/30.7.2018 Πρόσκληση: «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα με προπαρασκευαστικές ενέργειες» (5.000.000 € ΔΔ) με συγκριτική αξιολόγηση και ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων την 31η.10.2018

Στο πλαίσιο της υπ. αριθ. 1114/17.8.2016 Πρόσκλησης (phasing) έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται οι πράξεις του Πίνακα 5.
	ΠΙΝΑΚΑΣ 5:     Ενταγμένες πράξεις στο Μέτρο 3.1.23 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 

	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (€)
	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

	Συμπληρωματικά έργα στο αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου
	2.020.095,48 
	Ολοκληρώθηκε το 1ο Υποέργο       Σε εξέλιξη το 2ο Υποέργο

	Βελτίωση εγκαταστάσεων ιχθυόσκαλας Καβάλας
	493.763,77 
	Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο

	Αλιευτικό καταφύγιο Μαραθόκαμπου
	1.309.909,14 
	Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο

	Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Παλαιάς Φώκαιας 
	2.261.212,42 
	Σε εξέλιξη

	ΣΥΝΟΛΟ
	6.084.980,81 
	


1. Συμπληρωματικά έργα στο αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου:

Η πράξη περιλαμβάνει δύο (2) Υποέργα:

· Το 1ο Υποέργο αφορά στην κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου. Το εν λόγω υποέργο ολοκληρώθηκε στις 30-6-2018. Ο συνολικός του προϋπολογισμός ανήλθε σε 2.287.254,81€. Μέχρι σήμερα έχει αποπληρωθεί το ποσό των 2.124.287,99€ και αναμένεται η οικονομική εκκαθάριση του.

· Το 2ο Υποέργο αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση 2 φανών ναυσιπλοΐας από την Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού, συνολικού προϋπολογισμού 60.000€. Μέχρι σήμερα το υποέργο δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει πραγματοποιηθεί σχετική πληρωμή.

2. Βελτίωση εγκαταστάσεων ιχθυόσκαλας Καβάλας:

Η εν λόγω Πράξη περιλαμβάνει μόνο ένα (1) Υποέργο που αφορά τις εργασίες βελτίωσης της Ιχθυόσκαλας. Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης (που εντάσσεται στο ΕΠΑΛΘ 2014-2020) αφορά την ανακαίνιση – επισκευή του τρίτου (3ου) αυτοτελούς τμήματος του κτιρίου της αίθουσας δημοπρασιών της Ιχθυόσκαλας Καβάλας και κυρίως των γραφείων, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους και δύο συγκροτημάτων παραγωγής λεπιδωτού πάγου. 

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 635.752,89€. Έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών και μέχρι σήμερα έχει αποπληρωθεί το ποσό των 332.460,21€.
3. Αλιευτικό καταφύγιο Μαραθόκαμπου:

Η εν λόγω Πράξη περιλαμβάνει ένα (1) Υποέργο, το οποίο αφορά τις εξής εργασίες: (1) Ολοκλήρωση – αποκατάσταση προστασίας υφιστάμενου υπήνεμου μώλου με φυσικούς ογκολίθους, (2) Έξαλες επιχώσεις και επιστρώσεις από σκυρόδεμα και πέτρα στη χερσαία ζώνη όπισθεν των ανωδομών των κρηπιδωμάτων, (3) Έργα απορροής ομβρίων υδάτων, (4) Μηχανολογικές εργασίες (πίλλαρς, πυροσβεστικές φωλιές, δεξαμενή νερού, δεξαμενή ελαιωδών καταλοίπων, ηλεκτροφωτισμός) και τεχνικά εξαρτήματα σε όλα τα κρηπιδώματα, (5) Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών προσκρουστήρων. 

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.531.556,72€. Έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών και μέχρι σήμερα έχει αποπληρωθεί το ποσό των 1.035.796,58€.

4. Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Παλαιάς Φώκαιας:

Η πράξη περιλαμβάνει τρία  (3) Υποέργα:

· ΥΠΟΕΡΓΟ 1 – Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Παλαιάς Φώκαιας. Περιλαμβάνει: (α) Επέκταση προσήνεμου (νότιου) μώλου (νέο τμήμα) μήκους 99μ. περίπου, κατασκευαζόμενο με φυσικούς ογκολίθους και διατομή με πρανή, κατασκευή υπήνεμου (βόρειου) μώλου, συνολικού μήκους 260 μ, διαπλάτυνση υφιστάμενων κρηπιδωμάτων προσήνεμου μώλου κατά 7,45μ και μήκους 115μ, (β) Εκσκαφές λιμενολεκάνης και διαύλου εισόδου, (γ) Η/Μ εγκαταστάσεις (υδραυλικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων, εγκαταστάσεις πυρόσβεσης). 

· ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση 2 φανών ναυσιπλοΐας (από το Πολεμικό Ναυτικό).

· ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Υποβρύχια Αρχαιολογική Έρευνα. 
Στην εν λόγω Πράξη  είχε συμβασιοποιηθεί το 1ο Υποέργο, όμως εξαιτίας μη έναρξης και ολοκλήρωσης των αναγκαίων αρχαιολογικών εκσκαφών η Σύμβαση διαλύθηκε.

Στο πλαίσιο της υπ. αριθ. 996/22.6.2017 Πρόσκλησης έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται οι εξής πράξεις του Πίνακα 6.
	ΠΙΝΑΚΑΣ  6:     Ενταγμένες πράξεις στο Μέτρο 3.1.23 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 

	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  (€)
	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

	Συμπληρωματικά έργα του αλιευτικού καταφυγίου δημοτικού διαμερίσματος Κοντιά Δήμου Λήμνου
	1.530.579,15
	Σε εξέλιξη

	Συμπληρωματικά έργα του αλιευτικού καταφυγίου δημοτικού διαμερίσματος Νέας Κούταλης Δήμου Λήμνου
	1.178.182,19
	Σε εξέλιξη

	Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού Καβάλας (Β’ Φάση) 
	941.515,55
	Σε εξέλιξη

	Βελτίωση εγκαταστάσεων Ιχθυόσκαλας Μηχανιώνας Ν. Θεσσαλονίκης (Β’ Φάση)
	1.797.826,65
	Σε εξέλιξη

	Βελτίωση λιμενικών εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου Καρδαμύλων Χίου
	7.025.122,34
	Σε εξέλιξη

	Επέκταση – βελτίωση λιμένα Κολυμβαρίου Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
	5.741.185,79
	Σε εξέλιξη

	Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτμου
	2.056.451,61


	Σε εξέλιξη

	Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στο Ξυλοκερατίδι Καταπόλων Αμοργού
	1.745.806,00
	Σε εξέλιξη

	Αλιευτικό καταφύγιο Φούρνων
	4.076.000,00
	Σε εξέλιξη

	ΣΥΝΟΛΟ
	26.092.669,28
	 72,5% του π/υ της πρόσκλησης


5. Συμπληρωματικά έργα του αλιευτικού καταφυγίου δημοτικού διαμερίσματος Κοντιά Δήμου Λήμνου:

Η πράξη περιλαμβάνει πέντε (5) Υποέργα:

· Υποέργο 1: Κατασκευή προσήνεμου μώλου μήκους 96,00μ με εξωτερική θωράκιση από φυσικούς ογκολίθους. Στηθαίο μήκους 100 μ από σκυρόδεμα για να συγκρατεί τις 2 στρώσεις φυσικών ογκολίθων και δημιουργία χερσαίου χώρου 500 m2 περίπου. Νέα παραλιακά κρηπιδώματα συνολικού μήκους 83,80 μ. και δημιουργία χερσαίου χώρου 2.420 m2 περίπου. Εκβάθυνση της λιμενολεκάνης. Επίσης θα γίνουν Η/Μ εγκαταστάσεις (ύδρευση, πυρόσβεση, ηλεκτρική) και η τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού σε δέστρες, προσκρουστήρες, δεξαμενές για την πυρόσβεση του καταφυγίου. 

· Υποέργο 2: Αρχαιολογία, εργασίες αρχαιολογικής αναγνώρισης.

· Υποέργο 3: Δίκτυα ΟΚΩ, συνδέσεις με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ. Επαύξηση της παροχής. 

· Υποέργο 4: Φωτοσήμανση του αλιευτικού καταφυγίου. 

· Υποέργο 5: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου.

Το 1ο Υποέργο έχει ανάληψη νομικής δέσμευσης, συνολικού προϋπολογισμού 1.404.955,74€ (χωρίς ΦΠΑ). Η συνολική ημερομηνία περαίωσης είναι 14 μήνες και  μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί δαπάνες ύψους 106.332,56€. Το έργο υλοποιείται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

6. Συμπληρωματικά έργα του αλιευτικού καταφυγίου δημοτικού διαμερίσματος Νέας Κούταλης Λήμνου:
Η πράξη περιλαμβάνει πέντε (5) Υποέργα:

· Υποέργο 1: Η προτεινόμενη επέκταση του προσήνεμου μώλου, συνολικού μήκους 105,0 m, ξεκινά από το νότιο άκρο του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου και αποτελείται από δύο τμήματα που σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 152ο. Το πρώτο τμήμα με διεύθυνση προς βορειοανατολικά μήκους 57,0 m σχηματίζει γωνία 97ο με τον υφιστάμενο μώλο, ενώ το δεύτερο τμήμα μήκους 48,00 m έχει διεύθυνση προς ανατολικά. Τα προτεινόμενα έργα προβλέπεται να περιλαμβάνουν επίσης: τοποθέτηση αγωγών για την ανανέωση και κυκλοφορία των θαλάσσιων υδάτων εντός της διαμορφούμενης λιμενολεκάνης, φάρο για την διευκόλυνση της ναυσιπλοΐας που τοποθετείται στο βορειοανατολικό άκρο του προσήνεμου μώλου, δέστρες και κρίκους δίπλα στα κατακόρυφα μέτωπα, προσκρουστήρες στα κατακόρυφα μέτωπα, διαμόρφωση επιπέδων χαμηλής στάθμης, καθαρισμός και αποκατάσταση της λειτουργίας των ήδη υφιστάμενων αγωγών στην προβλήτα του καρνάγιου, εκβάθυνση της λιμενολεκάνης καθώς και της περιοχής που βρίσκεται νότια της επέκτασης του προσήνεμου μώλου, εξυγίανση του υλικού του πυθμένα και Η/Μ εγκαταστάσεις (ύδρευση, πυρόσβεση, ηλεκτρική). 

· Υποέργο 2: Αρχαιολογία, εργασίες αρχαιολογικής αναγνώρισης. 

· Υποέργο 3: Δίκτυα ΟΚΩ, συνδέσεις με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ. 

· Υποέργο 4: Φωτοσήμανση του αλιευτικού καταφυγίου. 

· Υποέργο 5: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου. 

Το 1ο Υποέργο έχει ανάληψη νομικής δέσμευσης, συνολικού προϋπολογισμού 1.042.162,28€ (χωρίς ΦΠΑ). Η συνολική ημερομηνία περαίωσης είναι 14 μήνες και μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί δαπάνες ύψους 105.073,86€. Το έργο υλοποιείται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

7. Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β’ Φάση):

Η εν λόγω Πράξη έχει μόνο ένα (1) Υποέργο που αφορά την κατασκευή του καταφυγίου. Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει εργασίες κατασκευής της εσωτερικής κρηπίδωσης πρόσδεσης σκαφών του προσήνεμου (ανατολικού) μώλου σε μήκος 114,80 μ, του υπήνεμου μώλου σε μήκος 163,20 μ καθώς και την απαιτούμενη εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού, κατασκευή δικτύου υδροδότησης και πυρόσβεσης των μώλων. 

Η ανάληψη νομικής δέσμευσης ανέρχεται στο ποσό των 831.993,21€.  Η κατασκευή του συνεχίζεται, κατόπιν της ένταξης του, ομαλά και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι 30-09-2019. Μέχρι σήμερα έχει αποπληρωθεί το ποσό των 648.112,19€.

8. Βελτίωση εγκαταστάσεων Ιχθυόσκαλας Μηχανιώνας Ν. Θεσσαλονίκης (Β’ Φάση):
Η εν λόγω Πράξη περιλαμβάνει ένα (1) Υποέργο που αφορά τις εργασίες βελτίωσης της ιχθυόσκαλας. Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει εργασίες βελτίωσης και οριζόντιας επέκτασης του κτιρίου δημοπρασιών, τον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση υποδομών και εγκαταστάσεων των κτιρίων της ιχθυόσκαλας και του περιβάλλοντος χώρου. 

Η ανάληψη νομικής δέσμευσης ανέρχεται στο ποσό των 2.211.326,78€.  Η κατασκευή του συνεχίζεται ομαλά και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 15.10.2019. Μέχρι σήμερα έχει αποπληρωθεί το ποσό των 1.059.597,30€.

9. Βελτίωση λιμενικών εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου Καρδαμύλων Χίου:

Η πράξη περιλαμβάνει τέσσερα (4) Υποέργα.

· Υποέργο 1: Καθαίρεση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου. κατασκευή νέων παραλιακών κρηπιδωμάτων, συνολικού μήκους 210,20 μέτρων, με παράλληλη μετατόπιση  των υφιστάμενων παραλιακών κρηπιδωμάτων κατά 10 μέτρα προς την πλευρά της λιμενολεκάνης, κατασκευή κεκλιμένου επιπέδου ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, κατασκευή νέου προσήνεμου μόλου αποτελούμενου από δύο τμήματα, δημιουργία πλατύσματος ώστε να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος χερσαίος χώρος για ελιγμούς αυτοκινήτων και την εξυπηρέτηση κάποιου πλοίου έκτακτης ανάγκης. 

· Υποέργο 2: Εργασίες εποπτείας για τον αρχαιολογικό έλεγχο και υποβρύχια ανασκαφική έρευνα. 

· Υποέργο 3: Φωτοσήμανση αλιευτικού καταφυγίου. 

· Υποέργο 4: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου.
Για το  1ο Υποέργο μέχρι σήμερα έχει δοθεί προέγκριση δημοπράτησης.

10. Επέκταση – βελτίωση  λιμένα Κολυμβαρίου ΠΕ Χανίων:
Η πράξη περιλαμβάνει τρία (3) Υποέργα:

· Υποέργο 1:  Επέκταση- βελτίωση Λιμένα Κολυμβαρίου. Επέκταση του προσήνεμου μώλου κατά 100 μ., καθώς και ενίσχυση θωράκισης του υφιστάμενου τμήματος αυτού με φυσικούς ογκολίθους, ώστε να παράσχει προστασία στην εξωτερική λιμενολεκάνη έναντι των κυματισμών του βορειοανατολικού-ανατολικού τομέα και να είναι δυνατόν να ελλιμενίζονται σε αυτήν αλιευτικά σκάφη (κυρίως τα μεσαία και μεγάλα). Διαμόρφωση εσωτερικής λιμενολεκάνης. Βυθοκορήσεις στην εσωτερική λιμενολεκάνη, τοποθέτηση του απαιτούμενου εξοπλισμού κρηπιδωμάτων. Σταθμός ανεφοδιασμού σε καύσιμα, βυθοκορήσεις, κατασκευή συστήματος κυματοθραυστών. Αρχιτεκτονική διαμόρφωση του χερσαίου χώρου του λιμένα

· Υποέργο 2: Φωτοσήμανση Λιμένα Κολυμβαρίου και κυματοθραυστών 

· Υποέργο 3: Προμήθεια ψυκτικού θαλάμου συντήρησης συλλεχθέντων θαλάσσιων απορριμμάτων. 

Για το  1ο Υποέργο μέχρι σήμερα έχει δοθεί προέγκριση δημοπράτησης.

11.  «Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτμου» - Ένταξη 8-3-2019
 Η πράξη περιλαμβάνει (1) Υποέργο: 

· Υποέργο 1:  Αφορά την επέκταση μώλου, εντός του όρμου της Σκάλας Πάτμου, συνολικού μήκους 68,85m, πλάτους 8,00m και πλάτους ακρομωλίου 12,00m. 

Επίσης προβλέπονται οι απαραίτητοι εξοπλισμοί (κρίκοι πρόσδεσης, προσκρουστήρες) και οι κατάλληλες υποδομές ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και πυρασφάλειας του καταφυγίου, καθώς και η τοποθέτηση πίλλαρ τροφοδοσίας νερού και ρεύματος στα σκάφη. 

Με την προέκταση του μώλου θα παρέχεται προστασία από κάθε καιρό στο υπάρχον κρηπίδωμα και θα μπορούν να ελλιμενίζονται συνολικά 50 έως 60 αλιευτικά σκάφη. 

12.  «Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στο Ξυλοκερατίδι Καταπόλων Αμοργού» - Ένταξη 27-2-2019

Η πράξη περιλαμβάνει  δύο (2) Υποέργα:

· 1ο Υποέργο : Αλιευτικό καταφύγιο για εξυπηρέτηση 22 αλιευτικών σκαφών με μήκος προσήνεμου μόλου 90 μ. περίπου, εσωτερικά κρηπιδώματα μήκους 67 μ. περίπου και λιμενολεκάνη επιφάνειας 3.500 μ2. Θα περιλαμβάνει το σύνολο των Η/Μ εγκαταστάσεων (φωτισμός, ύδρευση και πυρόσβεση)   που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου, καθώς και  δεξαμενή για την  συλλογή των χρησιμοποιημένων μηχανέλαιων και φανό ναυσιπλοΐας σύμφωνα με τις οδηγίες του Πολεμικού Ναυτικού. 
· 2ο Υποέργο : Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου.

13. Αλιευτικό καταφύγιο Φούρνων – Ένταξη 24-4-2019
Η πράξη περιλαμβάνει ένα υποέργο στόχος του οποίου είναι η κατασκευή σύγχρονου και ασφαλούς καταφυγίου ελλιμενισμού σε σημείο που υπάρχουν βασικές μη ασφαλείς υποδομές. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν :

· Επέκταση του νότιου μώλου προς Ν-ΝΔ κατά 110 μ. και με πλάτος 10μ. 

· Έργα αναβάθμισης του αλιευτικού καταφυγίου, ήτοι : Εσωτερική διαπλάτυνση κατά 4,6 μ. περίπου του αρχικού τμήματος μήκους 25μ. περίπου του Νοτίου προβλήτα και παραλιακή κρηπίδωση μήκους περίπου 75μ. του τμήματος της παραλίας μεταξύ Νοτίου προβλήτα και εγκαρσίου προβόλου, εγκατάσταση πλωτής προβλήτας 25 μ., αγκυροβόλια σκαφών, καθώς και Επισκευή/ενίσχυση/διαπλάτυνση του υφιστάμενου εγκάρσιου στην παραλία προβόλου και επέκτασή του κατά 20 μ. περίπου.

· Κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων και δικτύων καθώς και οι δεξαμενές για τα ελαιώδη κατάλοιπα και τα λύματα των σκαφών με το απαραίτητο σύστημα παραλαβής αυτών.

Στο πλαίσιο της υπ. αριθ. 997/22.6.2017 Πρόσκλησης είχαν υποβληθεί πέντε (5) προτάσεις με συνολική προτεινόμενη ΔΔ 1.192.473 €. Κατόπιν αξιολόγησης και οι πέντε προτάσεις απορρίφθηκαν και εκδόθηκε νέα σχετική πρόσκληση (η 2841/30.7.2018), η οποία περιλαμβάνει τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων από τους Οργανισμούς Λιμένα, με συγκριτική αξιολόγηση και λήξη υποβολής προτάσεων την 31-10-2018.

Υποβλήθηκαν συνολικά 6 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 3.992.971,74 € οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης
· Μέτρο 6.1.10: «οριστικη παυση των αλιευτικων δραστηριοτητων» (Άρθρο 34 του Καν. 508/2014)

Στόχος του μέτρου της οριστικής παύσης είναι η επίτευξη διαρκούς ισορροπίας μεταξύ των αλιευτικών πόρων και των αντίστοιχων αλιευτικών δραστηριοτήτων, με τη χρηματοδότηση της οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων μέσω διάλυσης αλιευτικών σκαφών, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται ως εργαλείο του σχεδίου δράσης του άρθρου 22 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 1380/2013. Το εν λόγω σχέδιο δράσης πρέπει να δείχνει ότι το τμήμα στόλου, για το οποίο προβλέπεται η «διάλυση» ως εργαλείο, δεν εξισορροπείται πραγματικά από τις αλιευτικές δυνατότητες που διατίθενται για το εν λόγω τμήμα.

Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας, σε συνέχεια της υποβληθείσας ετήσιας έκθεσης για το στόλο, διαβίβασε στην Ε. Επιτροπή με το υπ’ αριθ. 2293/54704/21-07-2017 έγγραφό της, Σχέδιο Δράσης (ActionPlan) «για την προσαρμογή του διαρθρωτικού πλεονάσματος του ελληνικού αλιευτικού στόλου παράκτιας αλιείας».

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ, με την υπ’ αριθ. 1141/04-08-2017 Απόφασή της συνοδευόμενη από τη σχετική σύμβαση, ανέθεσε σε Ανάδοχο την εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης για τον τρόπο υπολογισμού και καθορισμό του ύψους της χρηματικής αποζημίωσης των αλιευτικών σκαφών που εντάσσονται στο μέτρο της οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων, η οποία έχει ήδη υποβληθεί και αξιολογείται από την Υπηρεσία.

Τα κριτήρια επιλογής των Πράξεων εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης (Καβάλα, 28.9.2017).

Εκδόθηκαν η υπ’ αριθ. 1390/25.9.2017 ΚΥΑ και η υπ’ αριθ. 1690/2.11.2017 ΥΑ με τους όρους, τις προϋποθέσεις και κάθε λεπτομέρεια των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων, ένταξης και πληρωμής των αιτήσεων χρηματοδότησης και ακολούθησε η υπ’ αριθ. 1710/7.11.2017 Πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής με κατανομή συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που ανέρχεται σε 40.000.000 € (ΔΔ).

Με την υπ’ αριθ. 3610/29.12.2017 απόφαση εντάχθηκαν 766 πράξεις στο Μέτρο 6.1.10 με συνολική επιλέξιμη ΔΔ ύψους 46.029.264 €. 

Στη συνέχεια συστάθηκε το «Μητρώο Επαληθευτών/Πιστοποιητών Πράξεων ΕΠΑλΘ (ΜΕΠΠ ΕΠΑλΘ)», στο πλαίσιο της αριθ. 203/31-01-2018 απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 1216/13-04-2018 απόφαση,  με σκοπό τη συγκρότηση από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ των Οργάνων Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε.) για τη διενέργεια των επαληθεύσεων/πιστοποιήσεων, του φυσικού αντικειμένου των ενταγμένων για χρηματοδότηση Πράξεων του εν λόγω μέτρου αλλά και των λοιπών μέτρων  του ΕΠΑΛΘ. 

Δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια υλοποίησης του εν λόγω μέτρου παρουσιάστηκε το ενδιαφέρον από διαφόρους φορείς αλλά και το Υπουργείο Πολιτισμού, για τη διάσωση « ως παραδοσιακά ξύλινα» ενός ορισμένου αριθμού αλιευτικών σκαφών ενταγμένων για διάλυση, η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ προέβη στην τροποποίηση και αντικατάσταση  του θεσμικού πλαισίου για το μέτρο 6.1.10 (ΚΥΑ 4114/2018 ΦΕΚ 4728 Β΄/22-10-2018 και ΥΑ 4399/2018 ΦΕΚ 4949 Β΄/06-11-2018), προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι διαδικασίες για την οριστική παύση των αλιευτικών σκαφών χωρίς διάλυση,  αλλά με την έκθεσή τους «ως παραδοσιακά ξύλινα σκάφη» με σκοπό τη διατήρηση της ναυτικής κληρονομιάς. 

Μετά από δημόσια πρόσκληση του ΥΠΠΑΤ σε φορείς, για την εκδήλωση ενδιαφέροντος διάσωσης-διατήρησης  κάποιων ξύλινων παραδοσιακών σκαφών που είχαν ενταχθεί για διάλυση,  την αποδοχή των ιδιοκτητών των σκαφών για τον χαρακτηρισμό τους «ως παραδοσιακά ξύλινα» αλλά και την δέσμευση των φορέων διάσωσης – διατήρησης, το Υπουργείο Πολιτισμού με  Απόφασή του (ΥΠΠΟΑ /ΓΔΑΠΚ /ΔΝΠΚ /ΤΑΠΚΔΘ /660090 /474418 /2100 /19-12-2018) βεβαίωσε την πολιτισμική αξία εννέα(9) αλιευτικών σκαφών από τα 766 που είχαν ενταχθεί στην δράση της διάλυσης. Στη συνέχεια, η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ προέβη στην τροποποίηση και συμπλήρωση της αρχικής απόφασης ένταξης, με την οποία εντάχθηκαν στη δράση της διατήρησης των παραδοσιακών ξύλινων σκαφών τα εννέα (9) αλιευτικά σκάφη συνολικού προϋπολογισμού 604.846 €, ενώ παρέμειναν στη δράση της διάλυσης τα υπόλοιπα 757.

Από το σύνολο των 757 πράξεων για διάλυση, παραιτήθηκαν οι δικαιούχοι 101 πράξεων, συνολικού προϋπολογισμού 5.240.970,00€ (ΔΔ), ενώ για τις υπόλοιπες 656 πράξεις έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της διάλυσης από τα Όργανα Επιτόπιας Επαλήθευσης και έχει καταβληθεί στους δικαιούχους οικονομική ενίσχυση ύψους 40.152.667,50 €.

Από το σύνολο των 9 πράξεων για την διατήρηση των σκαφών ως παραδοσιακά, παραιτήθηκε ο δικαιούχος ενός σκάφους, συνολικού προϋπολογισμού 81.320 € (ΔΔ), ενώ για τις υπόλοιπες 8 πράξεις έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της επαλήθευσης από τα Όργανα Επιτόπιας Επαλήθευσης και έχει καταβληθεί στους δικαιούχους η οικονομική ενίσχυση ύψους 523.526 €.
· Μέτρο 6.1.18 «προστασια και αποκατασταση της θαλασσιασ βιοποικιλοτητασ» (Άρθρο 40, παρ. 1 β)-ζ) και θ) του Καν. (ΕΕ) 508/2014)
Στόχος του μέτρου είναι η κατασκευή, τοποθέτηση ή εκσυγχρονισμός στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων (τεχνητών υφάλων), η συμβολή στην καλύτερη διαχείριση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, η προετοιμασία (συμπεριλαμβανομένων μελετών, εκπόνηση, παρακολούθηση και ενημέρωση σχεδίων προστασίας και διαχείρισης) για δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία που αφορούν τις περιοχές NATURA 2000 και τις ειδικά προστατευόμενες περιοχές, η διαχείριση, αποκατάσταση και παρακολούθηση των περιοχών NATURA 2000, η διαχείριση, αποκατάσταση και παρακολούθηση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών και η ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης με συμμετοχή των αλιέων.

Όσον αφορά την κατασκευή, τοποθέτηση ή εκσυγχρονισμό στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων (τεχνητών υφάλων) εκδόθηκε η υπ. αριθ. 1609/9.12.2016 Πρόσκληση με τίτλο «Κατασκευή και επιστημονική παρακολούθηση τεχνητών υφάλων» προκειμένου να υλοποιηθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για τη συμπλήρωση και ολοκλήρωση των τμηματοποιημένων έργων (phasing) που έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 με τίτλους:

· «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΥΦΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΤΡΟΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ»

· «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΥΦΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ»

Στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται οι πράξεις του Πίνακα 7.
	ΠΙΝΑΚΑΣ 7:     Ενταγμένες πράξεις στο Μέτρο 6.1.18 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 

	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

	Κατασκευή τεχνητού υφάλου στην περιοχή  Λιτοχώρου Ν. Πιερίας
	779.869,29 €
	Ολοκληρώθηκε το 1ο Υποέργο

Σε εξέλιξη το 2ο Υποέργο (Παρακολούθηση)

	Κατασκευή τεχνητού υφάλου στην περιοχή Κίτρους Ν.  Πιερίας
	351.912 €
	Ολοκληρώθηκε 

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.131.781,29 €
	


1. Κατασκευή τεχνητού υφάλου στην περιοχή  Λιτοχώρου Ν. Πιερίας

Η πράξη περιλαμβάνει  δύο  (2) Υποέργα. 

· Το 1ο Υποέργο αφορά την κατασκευή του υφάλου,  η οποία ολοκληρώθηκε στις  31-7-2018 και έχει γίνει και η διοικητική παραλαβή και παράδοση προς χρήση αυτού. Ο τελικός προϋπολογισμός του σχετικού έργου ανήλθε σε 423.874,40 € (3ος ΑΠΕ) . Το Υποέργο έχει αποπληρωθεί στο σύνολο του.

· Το 2ο Υποέργο αφορά στην παρακολούθηση του υφάλου  και κατόπιν της ολοκλήρωσης του 1ου Υποέργου έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του. Ο συνολικός προϋπολογισμός  του ανέρχεται σε 341.124,00€. Δικαιούχος είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Ανάδοχος ο ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ». Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία πληρωμή. Η συνολική προθεσμία περαίωσης είναι τρία (3) χρόνια.

2. Κατασκευή τεχνητού υφάλου στην περιοχή Κίτρους Ν.  Πιερίας

Η πράξη περιλαμβάνει ένα (1) Υποέργο, την παρακολούθηση του υφάλου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 351.912,00€. Το έργο ολοκληρώθηκε  στις 30.6.2018. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει πληρωμές ύψους  227.495,36€. 

Επίσης, στο πλαίσιο του ίδιου Μέτρου 6.1.18, εκδόθηκε η η υπ’ αριθ. 151/14-1-2019 πρόσκληση (1η τροπ. 1122/23-4-2019, ως προς τους δικαιούχους) δημοσίων υποδομών με τίτλο «Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και καθεστώτα αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων (αρ.40 του Καν.ΕΕ 508/2014 παράγραφος 1 στοιχεία β)-ζ) και θ) & αρ.44 παρ. 6 Αλιεία εσωτ. Υδάτων του Καν.ΕΕ 508/2014) – Δράση : Έργα για την προστασία και αποκατάσταση οικοσυστημάτων λιμνοθαλασσών, στο πλαίσιο βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων». 

Η πρόσκληση αφορά σε έργα υποδομών λιμνοθαλασσών, προκειμένου να προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον των ιχθυοτρόφων υδάτων των λιμνοθαλάσσιων οικοσυστημάτων της χώρας. 

Οι πράξεις που δύναται να χρηματοδοτεί, εστιάζουν στην αειφόρο διαβίωση και αναπαραγωγή των υδρόβιων βιολογικών πόρων και αφορούν στην αποκατάσταση και επιτήρηση των εσωτερικών υδάτων μέσω δράσεων (τεχνικά έργα/προμήθειες/παροχή υπηρεσιών) αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων υποδομών, ειδικά στις προστατευόμενες, από το καθεστώς ΝATURA 2000 περιοχές, οι οποίες επηρεάζονται από αλιευτικές δραστηριότητες.

Απώτερος στόχος είναι η αποκατάσταση της υδραυλικής κυκλοφορίας των υδάτων (ομαλή κίνηση υδάτινων μαζών, ισόρροπη μίξη γλυκών-θαλασσινών υδάτων σε όλο το εύρος της προστατευόμενης έκτασης, βελτίωση εισροών – απορροών, ταχύτερη οξυγόνωση, αποτελεσματική παροχέτευση ακαθάρτων-ρύπων, αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων πλημμυρικών φαινομένων κλπ), αλλά και ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων τεχνικών, ιχθυοπαραγωνικών, περιβαλλοντικών υποδομών, απαραίτητων για την ομαλή λειτουργία της λιμνοθάλασσας ως φυσικού οικοτόπου, που παρέχει καταφύγιο σε πλείστα είδη (φυτών, ιχθύων, ορνιθοπανίδας κλπ), ευρισκόμενη σε ισορροπία με άλλες χρήσεις (ιχθυοτροφικές, κοινωνικές, οικονομικές), καθόσον η ύπαρξή τους συνδέεται στενά και με τους τοπικούς πληθυσμούς.  

Ως αποτέλεσμα θα προκύψει βελτίωση της οικοσυστημικής διαχείρισης, διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων που προβλέπουν οι οδηγίες (πχ 60/2000/ΕΕ) και οι διεθνείς συνθήκες, καθώς και περιβαλλοντική αναβάθμιση στον εκσυγχρονισμό της ιχθυοπαραγωγής, με ότι αυτό συνεπάγεται για την τοπική οικονομία, τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται και ζουν από τις λιμνοθάλασσες, αλλά και την οικολογική ισορροπία των ευαίσθητων και προστατευόμενων ενδιαιτημάτων που περικλείονται στα όρια των λιμνοθαλασσών. 

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 25 εκ. και η υποβολή προτάσεων γίνεται από 8-2-2019 έως 30-12-2019.

· Μέτρο 6.1.24  «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια – επενδύσεις για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων» (Άρθρο 43 παρ. 2 του Καν (ΕΕ) 508/2014)
Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση των επενδύσεων σε αλιευτικούς λιμένες, ιχθυόσκαλες, τόπους εκφόρτωσης και καταφύγια προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καν. (ΕΕ) 1380/2013 και το άρθρο 8 (2β) του Καν. (ΕΕ) 1379/2013, καθώς και για να προστεθεί αξία στα υποχρησιμοποιούμενα συστατικά των αλιευμάτων.

Στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 996/22.06.2017 Πρόσκληση με τίτλο «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες» η οποία περιλαμβάνει κατανομή συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης για το μέτρο 6.1.24 ύψους 1.000.000 €. Η ημερομηνία λήξης για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης είναι η 30η.6.2019. 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης  και σε ότι αφορά το συγκεκριμένο Μέτρο  δεν έχουν υποβληθεί προτάσεις μέχρι στιγμής.

2.2  
προτεραιότητα 2: «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας»
Στο πεδίο εφαρμογής του τομέα της Υδατοκαλλιέργειας ενεργοποιήθηκαν μέχρι στιγμής τρία (3) μέτρα που αφορούν την καινοτομία, τις παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ένα (1) επιπλέον μέτρο που αφορά την αποδοτική χρήση των πόρων, τη μείωση της χρήσης νερού και των χημικών προϊόντων καθώς και τα συστήματα ανακύκλωσης νερού θα ενεργοποιηθεί σε επόμενες προσκλήσεις. 

Ειδικότερα, οι στόχοι των παραγωγικών επενδύσεων θα επιτευχθούν με ενέργειες, όπως :

- 
Αύξηση της παραγωγής με την κατασκευή νέων, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή/και τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων εξυγίανσης / αποστολής / αποκελύφωσης οστρακοειδών.

- 
Εκσυγχρονισμός ή/και μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης, χωρίς αύξηση της παραγωγής, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων εξυγίανσης / αποστολής / αποκελύφωσης οστρακοειδών.

- 
Κατασκευή νέων ΙΧΣ και παραγωγής γόνου, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΙΧΣ και παραγωγής γόνου.

- 
Κατασκευή νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων προπάχυνσης.

- 
Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και παραγωγικής βελτίωσης ή/και αναβάθμισης υδατοκαλλιέργειας σε τεχνητές λίμνες ή λιμνοθάλασσες, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές.

- 
Κατασκευή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

Σημειώνεται, επίσης, ότι πραγματοποιήθηκε η προαπαιτούμενη από το αρ 46 του Καν 508/2014 ανεξάρτητη έκθεση εμπορίας βάσει της οποίας αποδεικνύεται ότι υφίστανται καλές και βιώσιμες προοπτικές στην αγορά για το προϊόν.
· Μέτρο 3.2.1 :     «καινοτομια στην υδατοκαλλιεργεια» (Άρθρο 47 του Καν. (ΕΕ) 508/2014)
Στόχος του μέτρου είναι (α) η ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, η οποία, συγκεκριμένα, θα περιορίζει την επίπτωση στο περιβάλλον, θα μειώνει την εξάρτηση από ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, θα ενισχύει μια βιώσιμη χρήση των πόρων στην υδατοκαλλιέργεια, θα βελτιώνει την καλή διαβίωση των ζώων ή θα διευκολύνει νέες βιώσιμες καινοτόμους μεθόδους παραγωγής, (β) η ανάπτυξη ή εισαγωγή στην αγορά νέων ειδών υδατοκαλλιέργειας με καλές προοπτικές στην αγορά, νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων ή βελτιωμένων διαδικασιών, νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης, καθώς και (γ) η διερεύνηση της τεχνικής ή οικονομικής σκοπιμότητας των καινοτομιών, των προϊόντων ή των διαδικασιών. Δεν θα χορηγείται στήριξη για πράξεις που αφορούν μόνο βασική έρευνα.

Τα κριτήρια επιλογής πράξεων εγκρίθηκαν με τη γραπτή διαδικασία και εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1214/10.8.2017 Πρόσκληση με κατανομή συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους 10.000.000 €, με ημ/νία έναρξης υποβολής προτάσεων την 2-10-2017. Η πρόσκληση αφορά επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας σε σύμπραξη ή συνεργασία με ερευνητικούς οργανισμούς.

Αξιολογήθηκαν συνολικά τριάντα επτά (37) προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό 20.527.740,70€ και συνολική ΔΔ 17.562.503,89€ από τις οποίες εντάχθηκαν οι είκοσι πέντε (25), με συνολικό προϋπολογισμό 12.016.565,69€ και συνολική Δημόσια Δαπάνη 10.439.484,57€.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται οι πράξεις του    Πίνακα 8.
	Πίνακας 8: ΜΕΤΡΟ 3.2.1 - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

	 
	ΤΙΤΛΟΣ
	ΦΟΡΕΑΣ
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

	1
	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΧΘΥΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΗΣ
	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΤΕΙΘ - ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε
	506.474,05
	453.964,60

	2
	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΖΩΙΑΣ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε
	364.017,25
	291.283,75

	3
	ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΦΑΓΚΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ
	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε
	467.958,82
	383.287,17

	4
	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΙΧΘΥΗΡΩΝ
	ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Γ & Π ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ
	524.359,05
	446.295,05

	5
	ΑΝΑΠΤΥΞΗ PCR ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ  ΙΟΓΕΝΟΥΣ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΝΕΚΡΩΣΗΣ ΑΠΟ B-NODAVIRUS, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ - ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε
	498.747,90
	443.884,70

	6
	ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΑ ΙΧΘΥΔΙΑ ΜΑΓΙΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
	ΕΛΚΕΘΕ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ - ΝΗΡΕΑΣ
	549.243,19
	455.558,19

	7
	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΣΕ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΑ ΙΧΘΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΩΝ
	ΕΛΚΕΘΕ - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΕΛΟΝΤΑ
	536.718,04
	478.630,07

	8
	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΖΩΙΑΣ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΛΩΒΟΥΣ
	ΕΛΚΕΘΕ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΑΒΕΕ
	476.224,93
	454.716,49

	9
	ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ
	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.
	477.143,15
	438.374,31

	10
	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΧΤΥΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ
	304.171,82
	222.930,37

	11
	ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΓΙΑΤΙΚΟΥ (SERIOLA DUMERILLI) ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
	ΕΛΚΕΘΕ - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ Α.Ε
	523.768,20
	387.605,70

	12
	ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΩΠΟΤΗΤΑΣ ΙΧΘΥΗΡΩΝ
	ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ - ΣΕΛΟΝΤΑ
	515.193,43
	462.180,33

	13
	ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
	ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ - ΕΛΚΕΘΕ - ΛΑΜΑΡ - ΑΜΠΩΤΙΣ - ΜΑΛΕΣΙΝΑ
	555.042,77
	515.074,62

	14
	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Κ.Α.Α.) ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΠΡΟΝΥΜΦΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΙΧΘΥΑΛΕΥΡΑ
	ΕΛΚΕΘΕ - ΟΠΑ - ΠΑΣΤΕΡ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ - ΜΗΤΣΑΚΟΣ
	567.672,12
	524.238,18

	15
	Αqua-IoT - ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙοΤ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ
ΖΩΝΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ Π.Ο.Α.Υ.
	ΕΛΚΕΘΕ - ΣΚΑΛΩΜΑ Α.Ε - ΜΠΑΣΤΙΑ Α.Ε - ΛΩΡΙΔΑ Α.Ε
	522.076,05
	360.469,13

	16
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΚΛΩΒΟΥΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
	ΕΛΚΕΘΕ - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ
	528.366,11
	474.937,08

	17
	ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝAΔΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (PROGNOSIS)
	ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΕΚΕΤΑ - ΛΩΡΙΔΑ - ΜΠΑΣΤΙΑ - ΣΚΑΛΩΜΑ
	537.588,52
	499.048,37

	18
	ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΧΤΥΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
	ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ - ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) - ΕΛΚΕΘΕ - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Α.Ε
	522.006,00
	464.308,00

	19
	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΦΙΛΕΤΩΝ ΙΧΘΥΗΡΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ
	ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΕΜΠ - ΣΕΛΟΝΤΑ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
	508.424,47
	452.394,19

	20
	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΙΧΘΥΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
	ΕΜΠ - ΣΕΛΟΝΤΑ - ΕΛΚΕΘΕ
	334.432,60
	313.568,40

	21
	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
	ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ - ΕΚΠΑ - ΜΙΚΕΣ ΧΑΒΙΑΡΑΣ Α.Ε
	515.628,24
	503.816,94

	22
	COPPERNET - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΥΠΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
	ΕΛΚΕΘΕ - ΜΠΑΣΤΙΑ
	490.978,95
	340.809,48

	23
	ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΙΧΘΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΣ
	ΕΚΠΑ - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ - ΣΕΛΟΝΤΑ
	383.133,31
	345.523,71

	24
	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΦΙΛΕΤΟΥ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΔΙΑΚΕΝΩΝ (PERFILLET)
	ΕΛΚΕΘΕ - ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ - ΣΕΛΟΝΤΑ
	370.928,73
	341.658,58

	25
	ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΥΚΟΥΣ Dunaliella salina ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΑΝΟΫΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
	ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΕΚΠΑ - ΜΑΞΙΜΑ ΙΚΕ
	436.267,99
	384.927,17

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	
	12.016.565,69
	10.439.484,57


Η Πρόσκληση αναμένεται να κλείσει σύντομα.
· Μέτρο 3.2.2 :    «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια» (άρθρο 48, παρ. 1, στοιχεία α) έως δ) και στ) έως η) του Καν. (ΕΕ) 508/2014)
Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων στην υδατοκαλλιέργεια, η διαφοροποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των εκτρεφόμενων ειδών, ο εκσυγχρονισμός των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, η βελτίωση της υγείας και η καλή διαβίωση των ζώων (συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξοπλισμού για την προστασία των εκτροφείων από τους θηρευτές), οι επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ή της προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, η αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνητών λιμνών ή λιμνοθαλασσών υδατοκαλλιέργειας μέσω της αφαίρεσης λάσπης ή επενδύσεων που στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης καθώς και οι συμπληρωματικές δραστηριότητες, δηλαδή η διαφοροποίηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 53.742.114 €.

Εκδόθηκε η υπ. αριθ. 934/8.6.2017 ΚΥΑ σχετικά με τις ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης, εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής Πράξεων από την Επιτροπή Παρακολούθησης με τη γραπτή διαδικασία και εκδόθηκε η υπ. αριθ. 1120/20.7.2017 Υπουργική Απόφαση που αφορά τους όρους και τις ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου.

Βάσει του θεσμικού πλαισίου ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 20.000 ΕΥΡΩ και να μην υπερβαίνει τα 5.000.000 €.  Δίνεται προτεραιότητα στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στους συλλογικούς δικαιούχους καθώς και στα απομακρυσμένα Ελληνικά νησιάΩς μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των πράξεων ορίζονται οι εικοσιτέσσερις (24)  μήνες, με ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της Πράξης. 

Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1405/26.9.2017 Πρόσκληση με  κατανομή συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 53.742.114 €, ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων την 10η.10.2017 και λήξη την 10η.1.2018. Ακολούθησαν δύο παρατάσεις (υπ’ αριθμ. 3344/8.12.2017 και 373/23.2.2018) όσον αφορά την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων (1η παράταση μέχρι 28.2.2018 και 2η παράταση μέχρι 23.3.2018).

Υποβλήθηκαν συνολικά μέσω ΠΣΚΕ 124 προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 111.617.109.49 € και Δημόσια Δαπάνη ύψους 48.253.630,48 €.

Μετά την ολοκλήρωση της συγκριτικής αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 4476/5.11.2018 Απόφαση έγκρισης των αποτελεσμάτων και η υπ’ αριθ. 4930/20.12.2018 ένταξη 114 πράξεων συνολικού ενισχυόμενου προϋπολογισμού ύψους 96.811.209,58 € και Δημόσιας Δαπάνης 41.311.198 €, ενώ έχουν εκδοθεί οι 113 από τις 114 Αποφάσεις Χρηματοδότησης Μεμονωμένων Πράξεων.

Μέχρι τις 12.6.2019 έχουν υποβληθεί ενδιάμεσα αιτήματα επαλήθευσης-πληρωμής (1η δόση) για 30 πράξεις και ένα αίτημα ολοκλήρωσης-τελικής πληρωμής για 1 πράξη. 

Το σύνολο της ΔΔ των εν λόγω αιτημάτων ανέρχεται σε 7.706.346,00 ευρώ, εκ των οποίων για 16 πράξεις έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιτόπιας επαλήθευσης από τα ΟΕΕ και την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ και έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους οι οικονομικές ενισχύσεις ύψους 3.900.403 € ως ενδιάμεση πληρωμή 1ης δόσης για τις 15 πράξεις και ως τελική πληρωμή για την 1, ενώ για τις υπόλοιπες 15 πράξεις εκκρεμεί η ολοκλήρωση των διαδικασιών είτε από τα ΟΕΕ είτε από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ.
Επίσης, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1465/14.6.2019 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης της αριθ. 1120/20-07-2017 ΥΑ και θα ακολουθήσει η έκδοση της 2ης Πρόσκλησης.

· Μέτρο 4.2.4 :   «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»  (Άρθρο 48, παρ. 1, στοιχείο ια) του Καν (ΕΕ) 508/2014)
Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση επενδύσεων για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης καθώς και για την προώθηση της μετατροπής των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται στα 3.083.333 €.

Εκδόθηκε η υπ. αριθ. 934/8.6.2017 ΚΥΑ σχετικά με τις ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης, εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής Πράξεων από την Επιτροπή Παρακολούθησης με τη γραπτή διαδικασία και εκδόθηκε η υπ. αριθ. 1120/20.7.2017 Υπουργική Απόφαση που αφορά τους όρους και τις ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου.

Βάσει του θεσμικού πλαισίου, δίνεται προτεραιότητα στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στους συλλογικούς δικαιούχους καθώς και στα απομακρυσμένα Ελληνικά νησιά. Ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των πράξεων ορίζονται οι εικοσιτέσσερις (24)  μήνες, με ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της Πράξης. Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1405/26.9.2017 Πρόσκληση με  κατανομή συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 3.083.333 €, ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων την 10η.10.2017 και λήξη την 10η.1.2018. Ακολούθησαν δύο παρατάσεις (υπ’ αριθμ. 3344/8.12.2017 και 373/23.2.2018) όσον αφορά την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων (1η παράταση μέχρι 28.2.2018 και 2η παράταση μέχρι 23.3.2018).

Για το συγκεκριμένο Μέτρο δεν υπάρχουν αποκλειστικές προτάσεις, αλλά ενδεχομένως δαπάνες του Μέτρου περιλαμβάνονται σε επενδυτικές προτάσεις που αφορούν και το Μέτρο 3.2.2. 
Επίσης, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1465/14.6.2019 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης της αριθ. 1120/20-07-2017 ΥΑ και θα ακολουθήσει η έκδοση της 2ης Πρόσκλησης.

· Μέτρο 6.2.3 :    «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Αποδοτική χρήση των πόρων, μείωση της χρήσης νερού και χημικών προϊόντων, συστήματα ανακύκλωσης νερού, μειώνοντας στο ελάχιστο τη χρήση του νερού» (Άρθρο 48, παρ. 1, στοιχεία θ) και ι) του Καν. (ΕΕ) 508/2014)

Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση των επενδύσεων για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων ή την ενίσχυση των θετικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων, τη σημαντική μείωση των επιπτώσεων των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας στη χρήση και την ποιότητα του νερού, ιδίως με τη μείωση των ποσοτήτων του χρησιμοποιούμενου νερού ή της ποσότητας χημικών, αντιβιοτικών και άλλων φαρμάκων που χρησιμοποιούνται ή τη βελτίωση της ποιότητας του νερού εξόδου, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης πολυτροφικών συστημάτων υδατοκαλλιέργειας.

Εκδόθηκε η υπ. αριθ. 934/8.6.2017 ΚΥΑ σχετικά με τις ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης, εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής Πράξεων από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εκδόθηκε η υπ. αριθ. 1120/20.7.2017 Υπουργική Απόφαση που αφορά τους όρους και τις ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου.

Δίνεται προτεραιότητα στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στους συλλογικούς δικαιούχους καθώς και στα απομακρυσμένα Ελληνικά νησιά.

Ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των πράξεων ορίζονται οι εικοσιτέσσερις (24)  μήνες, με ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της Πράξης. Η σχετική Πρόσκληση θα εκδοθεί με τον νέο κύκλο έκδοσης προσκλήσεων.

2.3
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3:    «Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ» 

· Μέτρο 6.6.1 :       «ελεγχοσ και επιβολη» (Άρθρο 76 του Καν (ΕΕ) 508/2014)
Στόχος του μέτρου είναι η υλοποίηση του ενωσιακού συστήματος ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής και ειδικότερα: (1) η αγορά, εγκατάσταση και/ή ανάπτυξη τεχνολογίας, συστημάτων εντοπισμού σκαφών (VDS), συστημάτων τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος (CCTV), και δικτύων ΤΟ, (2) η ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων για τη διασφάλιση της διαβίβασης δεδομένων από τους φορείς που ενέχονται στην αλιεία και στην εμπορία των προϊόντων της αλιείας στο οικείο κράτος μέλος και στις ενωσιακές αρχές, (3) η ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων, για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, (4) η εφαρμογή προγραμμάτων με στόχο την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών και την ανάλυσή τους, (5) ο εκσυγχρονισμός και αγορά περιπολικών πλοίων, αεροσκαφών και ελικοπτέρων, (6) η αγορά άλλων ελεγκτικών μέσων για τον υπολογισμό της ισχύος του κινητήρα και του εξοπλισμού ζύγισης, (7) η ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων ελέγχου και η παρακολούθηση και εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων για τον έλεγχο της αλιείας, (8) τα προγράμματα κατάρτισης και ανταλλαγής προσωπικού επιφορτισμένου με την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιτήρηση αλιευτικών δραστηριοτήτων, (9) η ανάλυση κόστους/ωφέλειας, αξιολόγηση δαπανών και λογιστικών ελέγχων που πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές, (10) οι πρωτοβουλίες, που έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των αλιέων, όσο και των άλλων παραγόντων του κλάδου, σχετικά με την ανάγκη καταπολέμησης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, (11) οι λειτουργικές δαπάνες κατά την εφαρμογή ενισχυμένου ελέγχου για αποθέματα και (12) τα προγράμματα που συνδέονται με την εφαρμογή σχεδίου δράσης που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1386/25.09.2017 Πρόσκληση Εκσυγχρονισμός που αφορά την αγορά ελεγκτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων περιπολικών πλοίων, αεροσκαφών και ελικοπτέρων με κατανομή συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους 40.165.715 €. 

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης έχουν ενταχθεί οι 5 πράξεις του Πίνακα 9.
	ΠΙΝΑΚΑΣ 9:     Ενταγμένες πράξεις στο Μέτρο 6.6.1  του ΕΠΑλΘ 2014-2020 

	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

	Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών για τη συντήρηση των πλωτών μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ"
	7.000.000
	ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

	Προμήθεια σαράντα (40) περιπολικών οχημάτων με επίπεδη καρότσα τύπου pick-up
	1.400.000 
	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

	Προμήθεια περιπολικών σκαφών 16-19,5 μέτρων
	26.000.000
	ΕΓΙΝΕ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

	Προμήθεια περιπολικών σκαφών πνευστού τύπου, 11-12 μέτρων
	2.200.000
	Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΥΡΗΧΘΗΚΕ ΑΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ

	Αναβάθμιση/ Αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης των τριών (03) αεροπλάνων REIMS-406 της ΜΑΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ. και των τριών (03) εκ των έξι (06) ελικοπτέρων τύπου AS365N3 της ΜΕΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
	12.000.000
	Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΥΡΗΧΘΗΚΕ ΑΓΟΝΟΣ ΚΙ ΑΣΚΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 360 ΤΟΥ Ν. 4412/16

	ΣΥΝΟΛΟ
	48.600.000 €
	


Επίσης, στο πλαίσιο του ίδιου μέτρου εκδόθηκαν οι υπ’ αριθ. 546 και 547/27.02.2019 Προσκλήσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 6.6.1 «Έλεγχος κι Επιβολή», με δράσεις για την συμμόρφωση του εθνικού συστήματος ελέγχου, παρακολούθησης και επιβολής, με τους στόχους της πολιτικής ελέγχου και επιβολής της Ένωσης, προϋπολογισμού 9.500.000€ και 5.500.000€ αντίστοιχα. Η πρώτη έχει δυνητικό δικαιούχο την Ενιαία Αρχή Ελέγχου, η οποία ανήκει στη Γενική Δ/νση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και η δεύτερη τις αρμόδιες για τον έλεγχο της αλιείας Δ/νσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι Προσκλήσεις αφορούν σε δράσεις που στοχεύουν στην ενδυνάμωση του εθνικού συστήματος ελέγχου της αλιείας και τη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις του κοινοτικού συστήματος ελέγχου και επιβολής.

Το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υποβολής αιτημάτων χρηματοδότησης είναι από τις 15 Μαρτίου 2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

· Μέτρο 6.6.2 :       «συλλογη δεδομενων» (Άρθρο 77 του Καν (ΕΕ) 508/2014)  
Στόχος του μέτρου είναι η συλλογή και διαχείριση των αλιευτικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καν. (ΕΕ) 1380/2013 καθώς και το άρθρο 77 του Καν (ΕΕ) 508/2014.

Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1341/13.10.2016 Πρόσκληση με κατανομή συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 19.177.775 € και εντάχθηκε η υπ’ αριθ. 1617/9.12.2016 πράξη με τίτλο «Εκπόνηση Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων στο πλαίσιο ενωσιακών και εθνικών απαιτήσεων» με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 19.177.775,00 €. 

Για την περίοδο 2014-16, υλοποιήθηκαν τα υποέργα για την υλοποίηση του  Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (ΕΠΣΑΔ) για τα έτη 2014, 2015 και 2016 και χρηματοδοτήθηκαν αντίστοιχα με 4.605.167,05 € και 2.055.918,11 €.

Για την περίοδο 2017-2019, συμβασιοποιήθηκε κι εκτελείται το υποέργο  «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019». Έως σήμερα έχουν εκταμιευθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων πόροι ύψους 6.951.153,03 €.
2.4   προτεραιότητα 4:  «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» 

Η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ, τον Ιούνιο του 2016 εξέδωσε την πρώτη σε εθνικό επίπεδο, πρόσκληση πολυταμειακής προσέγγισης, για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με την πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ - CLLD). 

Με την υπ. αριθ. 1435/14.06.2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1839/Β/2016) "Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Δημόσιας Δαπάνης ΕΓΤΑΑ: 322.222.222 € & της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ 2014-2020, Δημόσιας Δαπάνης ΕΤΘΑ: 54.117.648 €", ενεργοποιήθηκε η Προτεραιότητα 4 του ΕΠ Αλιείας & Θάλασσας 2014 -2020.

Η 1η φάση αξιολόγησης των υποψήφιων φορέων ολοκληρώθηκε με την αξιολόγηση του υποβληθέντος Φακέλου Α των Ομάδων Τοπικών Δράσης (ΟΤΔ) και την έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης με την υπ. αριθ. 1992/03.08.2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων: «Αποτελέσματα εξέτασης τήρησης κριτηρίων επιλεξιμότητας Φακέλων Α φάσης της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020». 

Η 2η φάση αξιολόγησης ολοκληρώθηκε με την αξιολόγηση του υποβληθέντος Φακέλου Β. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και η επιλογή των στρατηγικών/τοπικών προγραμμάτων που υποβλήθηκαν από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης ανακοινώθηκαν με την υπ’ αριθ. 25400/27.10.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων: «Αποτελέσματα εξέτασης τήρησης κριτηρίων επιλεξιμότητας Φακέλων Β φάσης και βαθμολόγηση των τοπικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020».

Η έγκριση και η κατανομή των πιστώσεων ανά τοπικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 3206/12.12.2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4111/Β/2016) "Έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης", όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 3671/2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4136/Β/20.09.18).

Με την εν λόγω απόφαση, εγκρίθηκαν 33 στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης εκ των οποίων 31 είναι πολυταμειακής χρηματοδότησης (κοινή χρηματοδότηση από ΕΓΤΑΑ & ΕΤΘΑ) και 2 μονοταμειακής (χρηματοδότηση μόνο από ΕΤΘΑ), που θα υλοποιηθούν από 30 Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) με συνολική Δημόσια Δαπάνη που ανέρχεται σε 70.500.000 € (βλ. σχετ. Πίνακα 6).

Σε σχέση με την Προγραμματική περίοδο 2007 – 2013, στην παρούσα προγραμματική περίοδο, αυξήθηκε ο προϋπολογισμός για το ΕΠΑλΘ κατά 36% ενώ υπήρξε υπερδέσμευση του ποσού που προβλεπόταν στην πρόσκληση, η οποία καλύπτεται από πιστώσεις άλλων αξόνων στο πλαίσιο της 1ης τροποποίησης του προγράμματος. Επίσης αυξήθηκαν σημαντικά τόσο ο αριθμός των υλοποιούμενων Προγραμμάτων Τοπικής Στρατηγικής όσο και ο συνολικά ωφελούμενος πληθυσμός. Η σύγκριση των σχετικών στοιχείων μεταξύ των δύο Προγραμματικών Περιόδων, απεικονίζεται στο διάγραμμα 1 που ακολουθεί.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Σύγκριση Προγραμματικών Περιόδων 2007-2013 και 2014-2020
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2:  Εξέλιξη της επίτευξης των δεικτών εκροών και αποτελέσματος.

Στον Πίνακα 10 που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία των εγκεκριμένων τοπικών προγραμμάτων.

	ΠΙΝΑΚΑΣ 10:     Συνοπτικά στοιχεία των εγκεκριμένων Τοπικών Στρατηγικών.

	α/α
	Ομάδα Τοπικής Δράσης
	Περιοχή Παρέμβασης
	Πληθυσμός
	Προϋπολογισμός (€) 

	1
	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΑΕ ΟΤΑ 
	Αν. Πελοπόννησος
	66.011
	2.800.000

	2
	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ
	Ν. Μεσσηνίας
	16.482
	1.700.000

	3
	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ
	Ν. Ηρακλείου
	22.530
	2.150.000

	4
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
	Ν. Χανίων – Τμήμα Ν. Ρεθύμνου
	30.126
	1.550.000

	5
	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ
	Ν. Λασιθίου
	35.594
	1.700.000

	6
	ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ
	Ν. Ηρακλείου – Τμήμα Ν. Ρεθύμνου
	13.155
	1.500.000

	7
	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ 
	Ν. Δωδεκανήσου
	140.352
	2.750.000

	8
	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΕ ΟΤΑ
	Ν. Κυκλάδων
	118.027
	2.550.000

	9
	ΑΧΑΪΑ ΑΑΕ ΟΤΑ
	Ν. Αχαΐας
	91.574
	2.750.000

	10
	ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ ΟΤΑ
	Ν. Αιτωλοακαρνανίας
	41.983
	1.900.000

	11
	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ 
	Ν. Ηλείας
	45.702
	2.100.000

	12
	ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 
	Ν. Αιτωλοακαρνανίας – Ν. Ευρυτανίας
	57.034
	2.350.000

	13
	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ
	Ν. Ροδόπης – Ν. Ξάνθης
	19.305
	1.900.000

	14
	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ
	Ν. Καβάλας
	35.784
	2.150.000

	15
	ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ ΑΑΕ ΟΤΑ
	Ν. Έβρου
	6.773
	1.100.000

	16
	ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ
	Ν. Πιερίας
	30.188
	1.900.000

	17
	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ 
	Ν. Χαλκιδικής
	12.558
	1.950.000

	18
	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΑΕ
	Δήμοι Ανατολικά Ν. Θεσσαλονίκης
	50.327
	2.350.000

	19
	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΑΕ 
	Δήμοι Δυτικά Ν. Θεσσαλονίκης
	13.326
	1.500.000

	20
	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ 
	Περιοχές Δυτικής Ηπείρου
	22.203
	1.500.000

	21
	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ 
	Νότια Ήπειρος – Αμβρακικός
	42.771
	1.700.000

	22
	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ 
	Ν. Κοζάνης – Ν. Γρεβενών
	14.905
	1.500.000

	23
	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ 
	Ν. Χίου
	45.951
	1.900.000

	24
	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
	Ν. Λέσβου
	86.436
	3.000.000

	25
	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ
	Λήμνος
	17.262
	1.700.000

	26
	ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. ΣΑΜΟΥ ΑΕ (πρώην ΚΑΕΚ)
	Ν. Σάμου
	42.859
	2.150.000

	27
	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ
	Β. Εύβοια
	90.463
	2.550.000

	28
	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 'ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ' ΚΑΙ 'ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ'
	Ν. Εύβοιας – Σκύρος
	40.975
	1.750.000

	29
	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΕΕ ΟΤΑ 
	Κέρκυρα – Λευκάδα – Παξοί
	16.010
	1.350.000

	30
	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ ΑΕΕ ΟΤΑ 
	Ν. Μαγνησίας – Αλόννησος - Σποράδες
	15.151
	1.900.000

	31
	ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 
	Νησιά Ν. Αττικής
	74.651
	2.350.000

	32
	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ (ΜΟΝΟΤΑΜΕΙΑΚΟ)
	Ν. Ηρακλείου
	10.840
	3.950.000

	33
	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ (ΜΟΝΟΤΑΜΕΙΑΚΟ)
	Καβάλα
	58.790
	4.550.000

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	
	1.426.098 κάτοικοι
	70.500.000 €


Όσον αφορά στην έως σήμερα υλοποίηση της Προτεραιότητας 4, καταγράφονται τα ακόλουθα:

· Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εγγραφής των ΟΤΔ Αλιείας ως νέων φορέων στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014 -2020 καθώς και η διαδικασία απόκτησης κωδικών πρόσβασης των χρηστών της κάθε ΟΤΔ στο ΟΠΣ 
· Διοργανώθηκε εκπαιδευτική Ημερίδα για τις ΟΤΔ Αλιείας σε συνεργασία με τις Ειδικές Υπηρεσίες Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) και Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) (οριζόντιες Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ), προκειμένου να ενημερωθούν για το ισχύον Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΠΑΛΘ 2014 -2020 και για τις δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων (Ιούλιος 2017)

· Αξιολογήθηκαν τα υποβληθέντα Τεχνικά Δελτία Πράξεων και εκδόθηκαν αντίστοιχες Αποφάσεις Ένταξης για τις προπαρασκευαστικές και λειτουργικές δαπάνες όλων των ΟΤΔ.

· Εκδόθηκε η σχετική Υπουργική Απόφαση για την κάλυψη των προπαρασκευαστικών δαπανών των ΟΤΔ (ΥΑ 1119, ΦΕΚ 2732/Β/04.08.2017) «Καταβολή ενίσχυσης για την προετοιμασία των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο εφαρμογής της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, άρθρο 62 παρ. 1α του Καν. (ΕΚ) 508/2014, μέτρο 8.3.1.».

· Εκδόθηκε η σχετική Υπουργική Απόφαση για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας και συντονισμού των ΟΤΔ (ΥΑ 4090, ΦΕΚ 4497/Β/11.10.2018) «Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 8.3.3 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (μόνο για δράσεις που αφορούν δαπάνες λειτουργίας και συντονισμού) (Μέτρο 4.4 της πρόσκλησης) της Ενωσιακής Προτεραιότητας 4 "Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» (άρθρο 62, Καν. (Ε.Κ.) 508/2014).

· Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ορισμού όλων των ΟΤΔ ως Ενδιάμεσων Φορέων (ΕΦ) καθώς και η εκχώρηση αρμοδιοτήτων για τη Διαχείριση μέρους του ΕΠΑΛΘ μέσα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εκπαίδευσης στελεχών των ΟΤΔ-ΕΦ στο ΟΠΣ καθώς και η εγγραφή-ενσωμάτωση στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

· Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις στην έδρα της ΕΥΔ με όλες τις ΟΤΔ, σχετικά με τη διαδικασία αναμόρφωσης των Προγραμμάτων Τοπικής Στρατηγικής και την προσαρμογή των αρχικά υποβληθέντων τοπικών στρατηγικών στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και ολοκληρώθηκε η αναμόρφωση τους.
· Η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ συμμετείχε σε συναντήσεις της DG MARE (Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της Ε. Επιτροπής) στις Βρυξέλλες που σχετίζονταν με την υλοποίηση των δράσεων της Προτεραιότητας 4.

· Έως σήμερα έχουν υποβληθεί Τεχνικά Δελτία Υποέργου για την κάλυψη των προπαρασκευαστικών δαπανών από 30 ΟΤΔ συνολικού ύψους 745.306 € και έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 742.387 €. Επιπλέον, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης 1ης δόσης προχρηματοδότησης και η υποβολή Τεχνικών Δελτίων Υποέργου για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των ΟΤΔ. Έως σήμερα έχουν υποβληθεί  21 αιτήματα προχρηματοδότησης ύψους 4.203.120 €. Το σύνολο των πιστοποιημένων δαπανών μέχρι 18.6.2019 ανέρχεται στο ποσό των 1.640.426,60 €
· Εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης, μέσω της γραπτής διαδικασίας, τα κριτήρια αξιολόγησης των έργων δημόσιου χαρακτήρα. 

· Έχει εκδοθεί από την ΕΥΔ ενιαίο σχέδιο υποβολής προτάσεων για έργα δημόσιου χαρακτήρα από τους ΕΦ - ΟΤΔ για το οποίο έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση με την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, την ΕΥΚΕ και τις ΟΤΔ. 

· Βρίσκεται υπό έκδοση η ΚΥΑ για τις ιδιωτικές επενδύσεις και είναι σε φάση ολοκλήρωσης η αντίστοιχη ΥΑ. 

· Η ΕΥΔ οργάνωσε στις 14/03/2019 συνάντηση όλων των ΕΦ-ΟΤΔ σε συνεργασία με το FARNET (Τεχνικός Σύμβουλος της DG MARE), με θέμα την αξιολόγηση.

· Η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ συμμετείχε σε συνάντηση – σεμινάριο Διαχειριστικών Αρχών και ΟΤΔ στο Bantry της Ιρλανδίας με θέμα την ανάπτυξη σε παράκτιες περιοχές που διοργανώθηκε από το FARNET, καθώς και στην εκπαιδευτική ημερίδα «Αλληλεπίδραση Κανόνων Κρατικών Ενισχύσεων και κανόνων ΕΔΕΤ» που διοργανώθηκε στην Αθήνα από τη ΜΟΔ ΑΕ.

· Η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ συμμετείχε σε συναντήσεις με οριζόντιες υπηρεσίες σχετικά με την υλοποίηση της Προτεραιότητας 4 όπως ΕΥΚΕ, ΕΥΘΥ, ΕΥΣΣΑ κ.α.

Όσον αφορά στις προγραμματισμένες ενέργειες, αναμένονται στο επόμενο διάστημα οι εξής:

· Ολοκλήρωση της διαβούλευσης με τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την ΥΑ των Ιδιωτικών επενδύσεων

· Έκδοση πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων έργων διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας από τις ΟΤΔ.
2.5
 προτεραιότητα 5:  «Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης»

· Μέτρο 3.4.4 :    «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» (Άρθρο 69 του Καν. 508/2014)
Στόχος του μέτρου είναι η στήριξη επενδύσεων για τη μεταποίηση των προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας που αποσκοπούν/συμβάλλουν  στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, στη βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας, στη μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, στην υποστήριξη της μεταποίησης των υποπροϊόντων, στη μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας καθώς και στη δημιουργία νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και διαδικασιών ή συστημάτων διαχείρισης.

Οι στόχοι των ανωτέρω Πράξεων θα επιτευχθούν με ενέργειες, όπως :

Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης, επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης καθώς και με τον εκσυγχρονισμό ή την μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται στα 50.000.000 €.

Εκδόθηκε η υπ. αριθ. 931/8.6.2017 ΚΥΑ σχετικά με τις ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης, εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής Πράξεων από την Επιτροπή Παρακολούθησης με τη γραπτή διαδικασία και εκδόθηκε η υπ. αριθ. 1121/20.7.2017 Υπουργική Απόφαση που αφορά τους όρους και τις ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου.

Βάσει του θεσμικού πλαισίου, ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 20.000 € και να μην υπερβαίνει τα 8.000.000 €.  Δίνεται προτεραιότητα στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στους συλλογικούς δικαιούχους καθώς και στα απομακρυσμένα Ελληνικά νησιά. Ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των πράξεων ορίζονται οι εικοσιτέσσερις (24)  μήνες, με ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της Πράξης. Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1404/26.09.2017 Πρόσκληση με  κατανομή συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 50.000.000 €, ημ/νια έναρξης υποβολής προτάσεων την 23η.10.2017 και λήξη την 18η.1.2018. Ακολούθησαν δύο παρατάσεις (υπ’ αριθμ. 3342/8.12.2017 και 448/27.2.2018) όσον αφορά την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων (1η παράταση μέχρι 28.2.2018 και 2η παράταση μέχρι 23.3.2018).

Υποβλήθηκαν συνολικά μέσω ΠΣΚΕ 58 προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 72.062.433,63 € και Δημόσια Δαπάνη ύψους 44.045.716,84 €. Μετά την ολοκλήρωση της συγκριτικής αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 3224/21.8.2018  Απόφαση έγκρισης των αποτελεσμάτων και η υπ’ αριθ. 4274/18.10.2018 Απόφαση ένταξης για 44 πράξεις με συνολικό ενισχυόμενο προϋπολογισμό ύψους 41.332.068,21 € και Δημόσια Δαπάνη ύψους 24.054.782,93 €.
Στη συνέχεια εκδόθηκαν οι Αποφάσεις Χρηματοδότησης Μεμονωμένων Πράξεων για 42 Πράξεις, ενώ για τις υπόλοιπες 2 θα κινηθούν οι διαδικασίες απένταξης, καθότι οι Δικαιούχοι δεν απέστειλαν τα προαπαιτούμενα για την έκδοση των Αποφάσεων Χρηματοδότησης.
Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί ενδιάμεσα αιτήματα επαλήθευσης-πληρωμής (1η δόση) για 11 πράξεις, συνολικής ΔΔ ύψους 3.852.481,00 €, εκ των οποίων για 6 πράξεις έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιτόπιας επαλήθευσης από τα ΟΕΕ και την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ και έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους οι οικονομικές ενισχύσεις ύψους 2.976.180 € ως ενδιάμεση πληρωμή 1ης δόσης, ενώ για τις υπόλοιπες 5 πράξεις εκκρεμεί η ολοκλήρωση των διαδικασιών είτε από τα ΟΕΕ είτε από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ.
Επίσης, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1464/14.6.2019 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης της αριθ. 1121/20-07-2017 ΥΑ και θα ακολουθήσει η έκδοση της 2ης Πρόσκλησης.
2.6
 προτεραιότητα 6: «Προαγωγή της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής»

· Μέτρο 6.8.1:    «Προαγωγή της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής» (Άρθρο 80 του Καν (ΕΕ) 508/2014)
Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (Ο.Θ.Π.) και συγκεκριμένα δράσεων, οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Εποπτείας σύμφωνα με το άρθρο 79 του Καν (ΕΕ) 508/2014, μέσω της βελτιωμένης και ασφαλούς ανταλλαγής δεδομένων σε όλους τους κλάδους, με τη χρηματοδοτική στήριξη του Κοινού Περιβάλλοντος Ανταλλαγής Πληροφοριών (ΚΠΑΠ).

Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1387/24.10.2016 Πρόσκληση με κατανομή συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους 5.555.410 €.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται οι Πράξεις του Πίνακα 11.
	ΠΙΝΑΚΑΣ 11:     Ενταγμένες πράξεις στο Μέτρο 6.8.1  του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 

	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

	Μελέτη και Ανάπτυξη Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας
	1.149.223,10 €
	ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΥΝΑΝΠ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

	Προμήθεια συσκευών AIS, παρελκόμενου εξοπλισμού και λογισμικού
	850.000 €
	υπογράφηκε Σύμβαση μεταξύ αναθέτουσας αρχής και αναδόχου

	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Β. Αιγαίου
	3.500.000 €

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ σε

4.000.000,00 €
	ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑ-
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	ΣΥΝΟΛΟ
	5.999.223,10 €
	


2.7    «Τεχνικη βοηθεια» 

   Μέτρο 0.7.1 :       «Τεχνική Συνδρομή με πρωτοβουλια του κρατουσ μελουσ» (Άρθρο 78 του καν. (ΕΕ) 508/2014)
Στόχος του μέτρου είναι η τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος.

Στο πλαίσιο του Μέτρου 0.7.1 εκδόθηκαν οι υπ’ αριθ. 1113/17.8.2016 και 1342/13.10.2016 προσκλήσεις με συνολικό προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 11.000.000 €. Συνολικά έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται έξι (6) πράξεις (Πίνακας 12), ενώ μέχρι 12.6.2019 έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 1.811.401,55 €.
	ΠΙΝΑΚΑΣ 12:     Ενταγμένες πράξεις στο Μέτρο 0.7.1 του ΕΠΑλΘ 2014-2020 

	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

	Δημοσιότητα, Προβολή και Πληροφόρηση του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020
	1.000.000 €
	ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

	Μετακινήσεις και εκπαίδευση για το ΕΠΑΛΘ 2014-2020
	500.000 €
	ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

	Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ
	5.000.000 €
	ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

	Παροχή Υπηρεσιών για το Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020
	2.500.000 €
	ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

	Προμήθειες και λειτουργικά της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ
	750.000 €
	ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

	Γενικά έξοδα λειτουργίας της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ
	750.000 €
	ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

	ΣΥΝΟΛΟ
	10.500.000 €
	


Συνοπτικά τα ενταγμένα έργα αφορούν στα παρακάτω:
         «Δημοσιότητα, Προβολή και Πληροφόρηση του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020». Η Πράξη αφορά στην δημοσιοποίηση του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 κατά την διάρκεια υλοποίησής του και στην πληροφόρηση του κοινού (ευρύ και στοχοθετημένο) σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην εγκεκριμένη από την Επιτροπή Παρακολούθησης Στρατηγική Δημοσιότητας ΕΠΑΛΘ 2014-2020. Αναλόγως με τις ανάγκες του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 δύναται να προβλεφθεί η ανάθεση σχετικών δράσεων σε εξωτερικούς συμβούλους/ Αναδόχους. 

Στο πλαίσιο του έργου έχει χρηματοδοτηθεί η παρουσία της υπηρεσίας και η προβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε εκθέσεις και συνέδρια (ΔΕΘ, AGROTICA, HYDROMEDIT, FOOD EXPO, 5η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη της WWF για τα Θαλάσσια Θηλαστικά, κύκλος ενημερωτικών ημερίδων προβολής των επενδυτικών μέτρων του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 σε Αθήνα, Ηγουμενίτσα, Κατερίνη, Ρόδο και Μεσολόγγι.  Επιπλέον έχει ανατεθεί η σύμβαση για την Ανακατασκευή και συντήρηση της ιστοσελίδας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 η οποία παρελήφθη τον Απρίλιο του 2019, ενώ και για το 2018 και το 2019 έχει γίνει η προμήθεια και αντίστοιχα η διανομή, διαφημιστικού υλικού για την προώθηση του ΕΠΑΛΘ 20014-2020.

        «Μετακινήσεις και εκπαίδευση για το ΕΠΑΛΘ 2014-2020». Στην πράξη αυτή περιλαμβάνεται η εκπαίδευση και κατάρτιση του Προσωπικού της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, στα αντικείμενα της αρμοδιότητας τους και της εφαρμογής των κοινοτικών και εθνικών πολιτικών. Επίσης, περιλαμβάνεται η συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια κ.λπ. του προσωπικού της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ και οι δαπάνες για τη συμμετοχή του σε σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια και fora που διοργανώνονται από άλλους φορείς και για θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες τους. Επιπλέον, περιλαμβάνονται οι δαπάνες μετακίνησης των στελεχών της ΕΥΔ καθώς και του λοιπού προσωπικού- όπως  οι Επαληθευτές που επιλέγονται από το Μητρώο Επαλήθευσης/Πιστοποίησης Πράξεων (ΜΕΠΠ) για να συμμετάσχουν σε επιτόπιες επαληθεύσεις ενταγμένων πράξεων στο ΕΠΑΛΘ 2014-2020- σύμφωνα με το Υποπρόγραμμα Α' του ετήσιου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 18709/ΕΥΣΣΑ413/449 Β'/24-2-2016 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού σύμφωνα με το Ν. 4336/2015 υποπαράγραφος Δ.9: Δαπάνες Μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας (ΦΕΚ 94/ τ.Α΄/14.08.2015), όπως κάθε φορά ισχύει. 

       «Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ». Η πράξη αφορά στην ενίσχυση της οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ με την κάλυψη των αμοιβών και εξόδων προσωπικού των στελεχών της ΜΟΔ και των Δ.Υ. που είναι τοποθετημένοι στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, όπως επίσης και των λειτουργικών της εξόδων. Ενδεικτικά οι δαπάνες αφορούν σε:

α) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού των στελεχών της ΜΟΔ που είναι τοποθετημένοι στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ και απασχολούνται με τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, διαχείριση, παρακολούθηση, εφαρμογή και έλεγχο του Προγράμματος 

β) Αμοιβές Δημοσίων υπαλλήλων που αφορά στην καταβολή ειδικού επιδόματος (Ν. 4469/2017) και αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση (Ν. 4465/2017) για τους υπαλλήλους που αποσπώνται / έχουν αποσπασθεί ή μετακινούνται / έχουν μετακινηθεί στην Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας από άλλους φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα και δεν καλύπτεται από το φορέα απόσπασης ή μετακίνησης. 
γ) Έξοδα που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ και ενδεικτικά αφορούν σε δαπάνες μίσθωσης ακινήτων, εξοπλισμός ειδών πληροφορικής, κλπ εξοπλισμό, καθώς και  δαπάνες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού που έχει διατεθεί από τη ΜΟΔ και λοιπά λειτουργικά έξοδα.

      «Προμήθειες και λειτουργικά της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ». Αφορά ενδεικτικά σε ενέργειες που βελτιώνουν την διοικητική ικανότητα των δομών και υποστηρίζουν τις σχετικές υποδομές του Προγράμματος (προμήθεια εξοπλισμού και μηχανημάτων γραφείων που δεν καλύπτονται από την ΜΟΔ ΑΕ κλπ), την εφαρμογή του Προγράμματος, την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων με την διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης.


Στο πλαίσιο του έργου και προκειμένου για την αρτιότερη προετοιμασία ή και υλοποίηση του προγράμματος έχει γίνει σύμβαση για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας της Υπηρεσίας έτους 2018.

        «Παροχή Υπηρεσιών για το Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020». Αφορά την συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του ΕΠΑΛΘ με την παροχή υπηρεσιών από εξειδικευμένους, σε συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε φορά, τεχνικούς συμβούλους και εμπειρογνώμονες. Περιλαμβάνει, επίσης, και την εκπόνηση μελετών και εμπειρογνωμοσυνών που απαιτούνται για την προετοιμασία και το σχεδιασμό της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και την κάλυψη των απαιτήσεων που απορρέουν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.  

Επιπλέον, περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών συμβούλου για: 

α) το σχεδιασμό/υλοποίηση των αξιολογήσεων που πραγματοποιεί η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ΕΠΑΛΘ 

β) την προετοιμασία του νέου ΕΠ και το κλείσιμο του προηγούμενου. 

γ) αμοιβές Εμπειρογνωμόνων−Αξιολογητών, ατομικά ή με τη μορφή Ομάδων Εργασίας, που επιλέγονται από το Μητρώο Επαλήθευσης/Πιστοποίησης Πράξεων (ΜΕΠΠ) για να αξιολογήσουν προτάσεις ή να συμμετάσχουν σε επιτόπιες επαληθεύσεις ενταγμένων πράξεων στο ΕΠΑΛΘ 2014-2020. 

Στο έργο δύναται να συμπεριληφθούν και ενέργειες που αφορούν στην ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση πληροφορικών συστημάτων και λογισμικού για την υλοποίηση του Προγράμματος.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας και υλοποίησης των Μέτρων του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και ειδικότερα των παραγωγικών Μέτρων για τα οποία έχουν την ευθύνη οι Μονάδες Β2 & Γ2 της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, έχουν ανατεθεί, μέσω της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος, οι παρακάτω μελέτες-εμπειρογνωμοσύνες, που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη και απρόσκοπτη υλοποίηση των επί μέρους δράσεων :

· Οδηγός για τη διενέργεια πιστοποίησης-επαλήθευσης δαπανών, φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, των Πράξεων των ιδιωτικών επενδύσεων του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, (Υδατοκαλλιέργεια, Αλιεία, Μεταποίηση-Εμπορία), των Οργάνων Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε.).

· Ενδιάμεση αξιολόγηση υλοποίησης του Πολυετούς Σχεδίου για την ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών 2014-2020 και Σύνταξη σχεδίου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΕΠΑΥ).  

· Σύνταξη σχεδίου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΕΠΑΥ). 

· Τρόπος υπολογισμού και καθορισμός του ύψους της χρηματικής αποζημίωσης των αλιευτικών σκαφών που εντάσσονται για οριστική διακοπή από την αλιευτική δραστηριότητα και την οριστική απόσυρσή τους με τον τρόπο της διάλυσης. 

· Τρόπος υπολογισμού και καθορισμός του χρηματικού ποσού «αντιστάθμισης» της απώλειας εισοδήματος, στην περίπτωση προσωρινής παύσης των σκαφών από την αλιευτική δραστηριότητα.

· Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη των Μέτρων της Υδατοκαλλιέργειας και Μεταποίησης και επικαιροποίηση των υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων για τα Μέτρα της οριστικής παύσης και εκσυγχρονισμού αλιευτικών σκαφών, αντίστοιχα, του ΕΠΑΛΘ 2014-2020. 

· Νομική Υποστήριξη της ΕΥΔΕΠ Αλιείας & Θάλασσας για το 2018.

· «Σύμβουλος εξειδικευμένης υποστήριξης για την παρακολούθηση μακροχρόνιων υποχρεώσεων των μέτρων 1.3, 2.1, 2.2 (δράση 1) και 2.3 του ΕΠΑΛ 2007-2013.

· Σύμβουλος υποστήριξης για την αξιολόγηση και ένταξη ενεργειών κρατικών ενισχύσεων (Παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια κλπ).

· Υπηρεσίες εξειδικευμένης υποστήριξης στις διαδικασίες αξιολόγησης και ένταξης των Μέτρων 3.1.23, 6.1.18 και 6.1.24 (τόποι εκφόρτωσης, λιμενικές υποδομές και τεχνητοί ύφαλοι) του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας για το έτος 2018. 

· Σύμβουλος υποστήριξης για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και την ωρίμανση σειράς ενεργειών στο πλαίσιο του Μέτρου 6.6.1 (Άρθρο 76 παρα. 2- εκτός στοιχείου ε- του ΚΑΝ 508/2014) (υιοθέτηση ενός αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, σε συμμόρφωση με τον κανονισμό ελέγχου (Καν.1224/2009)).

· Σύμβουλος υποστήριξης για την υλοποίηση του Μέτρου 6.1.10 (υλοποίησης και παρακολούθησης των 766 ενταγμένων πράξεων παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων).
· Εξειδικευμένος Σύμβουλος Μονάδας Β2’ σε χρηματοοικονομικά θέματα - έτους 2018 (αναθεώρηση υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου εφαρμογής των παραγωγικών Μέτρων του Προγράμματος, συμβουλευτική κατά την διαδικασία έκδοσης των Αποφάσεων Χρηματοδότησης, εξέταση ενστάσεων / προσφυγών, καταχώρηση δεδομένων).
· Σύμβουλος  υποστήριξης για την ωρίμανση και ενεργοποίηση των μέτρων 3.1.6, 6.1.15, 3.2.13, 3.4.1 και 3.4.3 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (Σχέδια παραγωγής και εμπορίας , Μέτρα εμπορίας, Ασφάλιση αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας, Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος, Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας).
· Εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης για την παρουσίαση εναλλακτικών δυνατοτήτων συγκρότησης και λειτουργίας ταμείων αλληλοβοήθειας στον Τομέα της Αλιείας για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του άρθρου 35 του Καν(ΕΕ)508/2014.

· Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας

        «Γενικά έξοδα λειτουργίας της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ». Η πράξη αφορά ενέργειες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Γενικά Έξοδα Λειτουργίας της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ» όπως περιγράφονται στο Γ.3 του Υποπρογράμματος Α’ - Τεχνικής Βοήθειας, (υπ’ αριθ. 18709/ΕΥΣΣΑ413/449 Β’/24-2-2016 Απόφαση). 

Καλύπτονται οι ακόλουθες δαπάνες: υπηρεσιών καθαριότητας, φωτοτυπιών, αντιγράφων, ταχυδρομικών, έξοδα μεταφράσεων, επισκευή και συντήρηση όλων των παγίων εγκαταστάσεων καθώς και δαπάνες σύνδεσης με το διαδίκτυο και δαπάνες σύνδεσης με τράπεζες πληροφοριών. 

Στο πλαίσιο του έργου και προκειμένου για την αρτιότερη προετοιμασία ή και υλοποίηση του προγράμματος έχουν ανατεθεί οι παρακάτω συμβάσεις:

· Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου έδρας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας για τα έτη 2018 & 2019.

· Παροχή υπηρεσιών καταγραφής, αρχειοθέτησης και αποθήκευσης αρχείου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας για το διάστημα 2018-2022.

· Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών - Ταχυμεταφορών

Επίσης, ως μοχλός στήριξης της Υπηρεσίας στην εκτέλεση των καθηκόντων της δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 391/6-3-2017 «Ανοικτή Πρόσκληση για τη Δημιουργία Καταλόγου Προμηθευτών και Υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας». Στη συνέχεια των αξιολογήσεων των υποβληθέντων φακέλων έχουν εκδοθεί έντεκα αποφάσεις εγγραφής προμηθευτών και υπηρεσιών στον κατάλογο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας» με το σύνολο των εγγεγραμμένων παρόχων να ανέρχεται στους πενήντα οκτώ οικονομικούς φορείς.

Τέλος, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της υπηρεσίας δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 134/10-01-2019 πρόσκληση και ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση στοιχείων των εγγεγραμμένων στον κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της Ειδικής  Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας.

3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3.1    Ετήσια εξέταση του προγράμματος

Η ετήσια εξέταση του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 7 του Καν (ΕΕ) 1303/2013 και το άρθρο 114 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 εξετάζει την πρόοδο υλοποίησης του προγράμματος.

Η ετήσια συνάντηση επανεξέτασης του ΕΠΑΛΘ για το 2018 πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, στις 26 Νοεμβρίου 2018, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εκπροσωπήθηκε από τρία (3) στελέχη της Μονάδας D2 της Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας.
Οι Ελληνικές αρχές εκπροσωπήθηκαν από τον Γενικό Γραμματέα κ. Χ. Κασίμη, την Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Αλιείας, την Προϊσταμένη της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, τους Προϊσταμένους και στελέχη όλων των Μονάδων της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ,  από στελέχη της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), της Αρχής Πιστοποίησης, της ΕΥΣΣΑ, της ΕΥΣΕ και της ΕΥΚΕ. 
Τα σημαντικότερα θέματα, τα οποία εξετάστηκαν κατά τη συνάντηση ήταν τα ακόλουθα:

· Η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανά προτεραιότητα με βάση τον σχετικό πίνακα που είχε αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε διανεμηθεί στους συμμετέχοντες
· Η μεγάλη σημασία της επίτευξης του Ν+3 και των οροσήμων του πλαισίου επίδοσης για το 2018.

· Η δυνατότητα που δίνεται από την Ε. Επιτροπή, να ληφθούν υπόψη γα τους οικονομικούς δείκτες του πλαισίου επίδοσης, οι δαπάνες που θα καταβληθούν από τους επενδυτές μέχρι 31-12-2018 και θα πιστοποιηθούν/πληρωθούν μέχρι την υποβολή της ετήσιας έκθεσης (2018) στις 31 Μαΐου 2019.

· Το γεγονός ότι το Πρόγραμμα αποτελεί εργαλείο για την επίτευξη της Κοινής Πολιτικής  Αλιείας.

· Η σημασία της εμπρόθεσμης υποβολής της Ετήσιας Έκθεσης για το 2018, προκειμένου να επιτευχθούν τα ορόσημα του πλαισίου επίδοσης
· Η ανάγκη ενεργοποίησης νέων δράσεων του Προγράμματος, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των Ενωσιακών Προτεραιοτήτων 1 και 2.
Κατά την παρουσίαση και συζήτηση της πορείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανά προτεραιότητα και μέτρο, των προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί, των ενταγμένων πράξεων, της πορείας των πληρωμών, της προοπτικής για ενεργοποίηση νέων μέτρων, καθώς και της επίτευξης του πλαισίου επίδοσης επισημάνθηκαν τα εξής: 

· Η σημασία του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας για την ΕΕ και η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα
· Η υφιστάμενη κατάσταση και τα πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζονται στις δράσεις που σχετίζονται με τον έλεγχο.

· Η ομαλή πορεία του Προγράμματος Συλλογής Δεδομένων.

· Η μεγάλη σημασία της ενεργοποίησης των ΟΤΔ στο πλαίσιο της ΕΠ 4, καθώς αυτό αποτελεί εκείνο το μέρος του Προγράμματος που δίνει την καλύτερη σχέση με την κοινωνία.
· Η ανάγκη για άμεσο προγραμματισμό της εκπαίδευσης των ΟΤΔ από τη FΑRΝΕΤ και τη μετάφραση του σχετικού οδηγού για την αξιολόγηση των Προγραμμάτων τους. 

· Η ανάγκη για άμεση ολοκλήρωση του ορισμού των ΟΤΔ ως ΕΦ, της ολοκλήρωσης της αναμόρφωσης των τοπικών στρατηγικών και η αναγνώριση της αναγκαιότητας να καταστούν οι ΟΤΔ βιώσιμες και πέρα από το τέλος της χρηματοδότησης.

· Η σημασία που πρέπει να δοθεί στις Οργανώσεις Παραγωγών.

· Η ανάγκη χρήσης της Τεχνικής Βοήθειας ώστε να γίνει πιο λειτουργικό το Πρόγραμμα και να αυξηθεί η απορροφητικότητα.

· Το γεγονός ότι κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027 θα δοθεί έμφαση στην μικρή παράκτια αλιεία.

· Η ανάγκη για την προετοιμασία της αξιολόγησης του Προγράμματος και η δρομολόγηση πιθανών επιπλέον ειδικότερων αξιολογήσεων καθώς και η ανάγκη δρομολόγησης εργασιών αξιολόγησης για την προετοιμασία της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

· Το γεγονός ότι επίκειται άμεσα η ολοκλήρωση του κλεισίματος του προηγούμενου προγράμματος.

· Το γεγονός ότι η έγκριση της υποβληθείσας τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος αναμένεται να ολοκληρωθεί την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου.

Στις 4.2.2019 απεστάλη από την Ε. Επιτροπή επιστολή, η οποία απαντήθηκε στις 25.4.2019 από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ ενώ στις 5.4.2019 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη ως συνέχεια της ετήσιας συνάντησης. 

Η ετήσια έκθεση υλοποίησης για το έτος 2018 παρελήφθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 31.5.2019 και έγινε αποδεκτή στις 5.6.2019.

Η ετήσια συνάντηση επανεξέτασης του ΕΠΑΛΘ για το 2019 θα πραγματοποιηθεί κατόπιν πρόσκλησης της Ε. Επιτροπής κατ’ εκτίμηση στο τέλος του τρέχοντος έτους.

3.2  ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΟΣΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗς ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Η επίτευξη των οροσήμων και των στόχων του πλαισίου επίδοσης, αποτυπώνεται στον   Πίνακα 13.
	Πίνακας 13: 
Αξιολόγηση της προόδου επίτευξης των οροσήμων και των στόχων του πλαισίου 


επίδοσης

	Προτεραιότητα της Ένωσης
	Αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί για να διαπιστωθεί κατά πόσον είναι επαρκής η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους προκειμένου να διασφαλισθεί η τελική τους εκπλήρωση, με αναφορά των τυχόν διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί ή σχεδιασθεί

	1 - Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας
	Όσον αφορά τα ορόσημα για το 2018:

Η τιμή για τον οικονομικό δείκτη ανέρχεται σε 44.610.832,36  Ευρώ (τιμή στόχος 40.349.300 Ευρώ).

Η τιμή για τον δείκτη εκροών 1.3 ανέρχεται σε 10 ενταγμένα έργα εκ των οποίων τα 4 υλοποιημένα (τιμή στόχος 4).

Η τιμή για τον δείκτη εκροών 1.5 ανέρχεται σε 766 ενταγμένες πράξεις εκ των οποίων 643 ολοκληρωμένες (τιμή στόχος 500).

Η τιμή για τον δείκτη εκροών 1.6 ανέρχεται σε 2 ενταγμένα και υλοποιημένα έργα (τιμή στόχος 1).

Τα ορόσημα για το 2018 έχουν υπερκαλυφθεί και όσον αφορά τους στόχους για το 2023 έχουν εκδοθεί προσκλήσεις, έχουν ενταχθεί έργα (δημόσια έργα) και αναμένεται να ενταχθούν νέα έργα που θα καλύψουν τις τιμές-στόχους.

	2 - Προαγωγή της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας
	Όσον αφορά τα ορόσημα για το 2018:

Η τιμή για τον οικονομικό δείκτη ανέρχεται σε 1.465.342,24 Ευρώ (τιμή στόχος 1.000.000,00 Ευρώ).

Η τιμή για τον δείκτη εκροών 2.2 ανέρχεται σε 114 ενταγμένες πράξεις (τιμή στόχος 30) εκ των οποίων οι 102 έχουν κάνει έναρξη εργασιών.

Οι στόχοι για το 2023 θα επιτευχθούν με πράξεις που ήδη έχουν ενταχθεί αλλά και με νέες πράξεις.

	3 - Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ
	Όσον αφορά τα ορόσημα για το 2018:

Η τιμή για τον οικονομικό δείκτη ανέρχεται σε 8.961.809,93 Ευρώ (τιμή στόχος 10.000.000 Ευρώ).

Η τιμή για τον δείκτη εκροών 3.1 ανέρχεται σε 5 ενταγμένα έργα (τιμή στόχος 5).

Οι στόχοι για το 2023 θα επιτευχθούν με νέες πράξεις στο πλαίσιο δύο νέων προσκλήσεων που έχουν ετοιμαστεί για τον έλεγχο της αλιείας.

	4 - Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής
	Όσον αφορά τα ορόσημα για το 2018:

Η τιμή για τον οικονομικό δείκτη ανέρχεται σε 1.215.630,75  Ευρώ (τιμή στόχος 1.000.000 Ευρώ).

Η τιμή για τον δείκτη εκροών 4.1 ανέρχεται σε 33 επιλεγμένες στρατηγικές τοπικης ανάπτυξης (τιμή στόχος 8).

Η τιμή για τον δείκτη εκροών 4.2 ανέρχεται σε 33 ολοκληρωμένες πράξεις (τιμή στόχος 8).

Οι στόχοι για το 2023 - με εξαίρεση τον οικονομικό δείκτη - έχουν ήδη επιτευχθεί. Οι οικονομικοί στόχοι θα επιτευχθούν με την έκδοση προσκλήσεων από τις ΟΤΔ-ΕΦ.

	5 - Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης
	Όσον αφορά τα ορόσημα για το 2018:

Η τιμή για τον οικονομικό δείκτη ανέρχεται σε 1.031.150,09 Ευρώ (τιμή στόχος 1.000.000,00 Ευρώ).

Η τιμή για τον δείκτη εκροών 5.3 ανέρχεται σε 44 ενταγμένες πράξεις (τιμή στόχος 6) εκ των οποίων οι 31 έχουν κάνει έναρξη εργασιών. Με την ολοκλήρωση των ήδη ενταγμένων πράξεων αλλά και με νέες πράξεις θα υπερκαλυφθούν οι στόχοι για το 2023.

	6 - Προαγωγή της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής
	Όσον αφορά τα ορόσημα για το 2018:

Η τιμή για τον οικονομικό δείκτη ανέρχεται σε 1.149.221,85 Ευρώ (τιμή στόχος 368.080 Ευρώ).

Η τιμή για τον δείκτη εκροών 6.1 ανέρχεται σε 1 υλοποιημένο έργο (τιμή στόχος 1).

Οι στόχοι για το 2023 αναμένεται να καλυφθούν με τα συνολικά 3 ενταγμένα έργα.


3.3  Έλεγχοι

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης – υποστήριξης της υλοποίησης των ενταγμένων Πράξεων «μη Κρατικών Ενισχύσεων» επιτελέστηκαν από την Μονάδα Γ1 της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ το σύνολο των απαιτούμενων Ελέγχων Νομιμότητας (προεγκρίσεις διακηρύξεων, συμβάσεων, τροποποίησης Νομικών Δεσμεύσεων - ΑΠΕ, παρατάσεων -  κλπ), ενώ εκτελείται το εγκεκριμένο και Αναθεωρημένο εξαμηνιαίο Πρόγραμμα Επιτόπιων Επαληθεύσεων. 

Συγκεκριμένα, Επιτόπιες Επαληθεύσεις πραγματοποιήθηκαν στις Πράξεις:

1.
«ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΔΗΜΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)»

2.
«ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΤΔ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ»  &

3.
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΤΔ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ Α.Ε. - ΑΝΔΩ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ».

Επίσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Ελέγχων της ΕΔΕΛ, πραγματοποιούνται από κλιμάκιά της σχετικοί έλεγχοι  στις Πράξεις:

1.
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ, 

2.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΤΔ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΜΟΝΟΤΑΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

3. 
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΘΥΡΙΔΑΣ

4. 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ.
3.4     ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ
Με βάση το άρθρο 77 του Καν (ΕΕ) 1303/2013 οι πληρωμές εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της συνεισφοράς του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας & Αλιείας (ΕΤΘΑ), πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις πιστώσεις του προϋπολογισμού και έχουν τη μορφή προχρηματοδότησης, ενδιάμεσων πληρωμών και πληρωμής του τελικού υπολοίπου.

Για τη διενέργεια ενδιάμεσων πληρωμών από την Επιτροπή, απαιτείται η υποβολή αιτήσεων πληρωμής – δηλώσεων δαπάνης από την Αρχή Πιστοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας  2014- 2020, δηλαδή την Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.
Τα στοιχεία των εισροών από την αρχή του προγράμματος φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

	ΠΙΝΑΚΑΣ  14 :     Στοιχεία εισροών (σε €)

	ΑΙΤΙΑ ΕΙΣΡΟΗΣ
	ΕΤΟΣ Χ.Π.
	ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
	ΠΟΣΟ ΕΙΣΡΟΗΣ

	Αρχική Προκαταβολή
	2015
	-
	      5.481.768,59
	5.481.768,58

	Αρχική Προκαταβολή
	2014
	-
	      5.481.768,59
	5.481.768,59

	Πρόσθετη Προκαταβολή
	2015
	-
	    12.790.793,37
	12.790.793,37

	Αρχική Προκαταβολή
	2016
	-
	      3.654.512,39
	3.654.512,39

	Ετήσια Προχρηματοδότηση
	2016
	01/07/2015-30/06/2016
	      7.309.024,78
	7.309.024,78

	Πρόσθετη Προκαταβολή
	2016
	-
	    12.790.793,37
	12.790.793,37

	Εκκαθάριση Λογαριασμού
	
	01/07/2015-30/06/2016
	-  7.309.024,78
	0,00

	Ετήσια Προχρηματοδότηση
	2017
	01/07/2016-30/06/2017
	      9.593.095,02
	2.284.070,25

	Ενδιάμεση Πληρωμή
	
	01/07/2017-30/06/2018
	          273.178,58
	309.602,40

	Ενδιάμεση Πληρωμή
	
	01/07/2017-30/06/2018
	          400.405,61
	400.405,61

	Ετήσια Προχρηματοδότηση
	2018
	01/07/2017-30/06/2018
	    10.049.909,07
	456.814,04

	Εκκαθάριση Λογαριασμού
	
	01/07/2016-30/06/2017
	-  9.593.095,03
	0,00

	Ενδιάμεση Πληρωμή
	2018
	01/07/2017-30/06/2018
	      2.211.477,57
	2.211.477,52

	Ενδιάμεση Πληρωμή
	2018
	01/07/2017-30/06/2018
	58.841,89
	58.841,89

	Ενδιάμεση Πληρωμή
	2018
	01/07/2018-30/06/2019
	14.031.686,81
	14.031.686,92

	Ενδιάμεση Πληρωμή
	2018
	01/07/2018-30/06/2019
	6.793.134,65
	6.793.134,62

	Ενδιάμεση Πληρωμή
	2018
	01/07/2018-30/06/2019
	9.484.899,05
	9.484.899,02

	Ενδιάμεση Πληρωμή
	2018
	01/07/2018-30/06/2019
	985.197,83
	985.197,89

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	
	84.488.367,36
	84.524.791,24


3.5    Υποχρέωση απορρόφησης - εφαρμογή του κανόνα ν+3
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η ετήσια κατανομή της συνεισφοράς του ΕΤΘΑ, βάσει του οποίου υπολογίζονται οι ετήσιες υποχρεώσεις απορροφήσεων του Ε.Π.ΑΛΘ 2014-2020 για την κάλυψη του κανόνα Ν+3 (πίνακα 8.1 του Ε.Π.ΑΛΘ 2014-2020). 
	ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Συνολική συνεισφορά του ΕΤΘΑ που προβλέπεται ετησίως (σε Ευρώ)

	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Υποχρεώσεις ανάληψης από το Ε.ΤΘ.Α. (€)
	0
	107.260.319

	54.463.896

	55.346.644

	56.634.503

	57.021.756

	58.050.796



Ο κανόνας Ν+3 αναφέρεται στην αυτόματη αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε τμήματος των αναλήψεων υποχρεώσεων του προϋπολογισμού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας  2014-2020, το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την καταβολή της αρχικής και ετήσιας προχρηματοδότησης και ενδιάμεσων πληρωμών έως τις 31 Δεκεμβρίου του τρίτου οικονομικού έτους μετά το έτος της δημοσιονομικής ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος.
Με βάση τους υπολογισμούς για την κάλυψη του κανόνα ν+3 (Πίνακας 15) όσον αφορά το έτος 2019, η υποχρέωση απορρόφησης ανέρχεται σε 40.689.338,88 € (συνεισφορά ΕΤΘΑ).
	ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Υπολογισμός του ν + 3 για τη δέσμευση του 2016 (σε €)
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	συνολικός προϋπολογισμός του ΕΤΘΑ (χωρίς το αποθεματικό επίδοσης)
	         365.451.239,00 
	
	 

	
	συνολικός προϋπολογισμός του ΕΤΘΑ (με το αποθεματικό επίδοσης)
	         388.777.914,00
	
	

	 
	προϋπολογισμός 2014 + 2015 +2016 (με το αποθεματικό επίδοσης)
	         152.020.761,00 
	
	 

	 
	προϋπολογισμός 2016
	51.196.062,00
	
	 

	Προχρηματοδότηση
	 
	 
	 
	 
	ΠΧ %

	2014
	αρχική προχρηματοδότηση άρθρου 134, 1a)
	         5.481.768,59 
	 
	 
	1,50%

	 
	σύνολο
	 
	             5.481.768,59 
	 
	 

	2015
	αρχική προχρηματοδότηση άρθρου 134, 1b)
	         5.481.768,59 
	 
	 
	1,50%

	 
	πρόσθετη προχρηματοδότηση άρθρου 134, 1b)
 (όπως τροποποποιήθηκε με 2015/1839)
	       12.790.793,37 
	 
	 
	3,50%

	 
	σύνολο
	 
	           18.272.561,95 
	 
	 

	2016
	αρχική προχρηματοδότηση άρθρου 134, 1c)
	         3.654.512,39 
	 
	 
	1,00%

	 
	πρόσθετη προχρηματοδότηση άρθρου 134, 1c)
 (όπως τροποποποιήθηκε με 2015/1839)
	       12.790.793,37 
	 
	 
	3,50%

	 
	ετήσια προχρηματοδότηση παρ. 2, 1η παύλα
	         7.309.024,78 
	 
	 
	2,00%

	 
	σύνολο
	 
	           23.754.330,54 
	 
	 

	2017
	ετήσια προχρηματοδότηση παρ. 2, 2η παύλα
	         9.593.095,02 
	 
	 
	2,625%

	 
	σύνολο
	 
	             9.593.095,02 
	 
	 

	2018
	ετήσια προχρηματοδότηση παρ. 2, 3η παύλα
	       10.049.909,07 
	 
	 
	2,750%

	 
	σύνολο
	 
	           10.049.909,07 
	 
	 

	2019
	ετήσια προχρηματοδότηση παρ. 2, 4η παύλα
	        10.506.723,12
	
	
	2,875%

	
	σύνολο
	
	10.506.723,12
	
	

	 
	
	
	 
	
	 

	 
	*συνολική προχρηματοδότηση μέχρι το τέλος του 2019
	           77.658.388,29 
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	προϋπολογισμός 2016 μείον την προχρηματοδότηση *
	
	
	
	 

	 
	=  ποσό που κινδυνεύει να αποδεσμευθεί εάν δεν καλύπτεται από την ενδιάμεση πληρωμή μέχρι τις 31.12.2019
	 
	40.689.338,88
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


Μέχρι στιγμής και με βάση τα ενδιάμεσα αιτήματα πληρωμής που έχουν υποβληθεί στην Ε. Επιτροπή το ν+3 για το 2019 έχει καλυφθεί κατά 18,96% (7.712.747,64 €).
4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ 2014-2020
Η 1η τροποποίηση του ΕΠΑΛΘ εγκρίθηκε από την Ε. Επιτροπή με την υπ’ αριθ. C(2018) 8328/4.12.2019 Εκτελεστική της Απόφαση.
Κατά την 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης υποβάλλεται προς έγκριση η 2η τροποποίηση του Προγράμματος.

5. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Αφού αξιολογήθηκαν τα στοιχεία που απέστειλαν οι ΟΤΔ, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), με σκοπό να εξεταστεί και να αξιολογηθεί η ικανότητά τους να ασκήσουν αποτελεσματικά αρμοδιότητες διαχείρισης, εκδόθηκαν και δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ, 33 αποφάσεις ορισμού των ΟΤΔ ως Ενδιάμεσων Φορέων του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, προκειμένου να εκχωρηθεί μέρος της διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας. Στη συνέχεια ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκχώρησης των σχετικών αρμοδιοτήτων και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις, οι ΟΤΔ αναλαμβάνουν αρμοδιότητες για τη διαχείριση του μέτρου 8.3.3 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης» του ΕΠ «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» πλην των «Δαπανών λειτουργίας και συντονισμού», οι οποίες, όπως και οι προπαρασκευαστικές δαπάνες, έχουν ενταχθεί στο ΕΠΑΛΘ με απόφαση του Γενικού Γραμματέα, σύμφωνα με την οποία οι ΟΤΔ είναι δικαιούχοι των πράξεων.
6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

5.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

Τον Ιούνιο του 2016, κατά τη διάρκεια της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του  Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 έγινε η παρουσίαση της Στρατηγικής Δημοσιότητας, η οποία καταρτίστηκε από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ προκειμένου να διασφαλίζεται η δημοσιότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στη Στρατηγική Δημοσιότητας καθορίστηκαν  τα εξής:

1.    Στόχοι και στοχοθετούμενο κοινό

2.    Επικοινωνιακές φάσεις

3.    Επικοινωνιακά μέσα και εργαλεία

4.    Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας

Σύμφωνα με την εν λόγω στρατηγική, προβλέπεται μία αλληλουχία επικοινωνιακών φάσεων και υλοποίησης ενεργειών:

-
Γενική πληροφόρηση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και τις δράσεις κατά την έναρξη υλοποίησής του

-
Σαφής και λεπτομερής πληροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, τη διαδικασία και τους όρους επιλεξιμότητας καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και

-
Πληροφόρηση και δημοσιότητα για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα από τις πράξεις που ολοκληρώθηκαν στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που προορίζονται για δικαιούχους, δυνητικούς δικαιούχους και το ευρύ κοινό θα πρέπει να περιλαμβάνουν το επιλεγμένο σύνθημα «Επένδυση στην αειφόρο αλιεία», που προβάλλει την προστιθέμενη αξία της κοινοτικής παρέμβασης.

5.2   Υλοποιούμενα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος θα δραστηριοποιείται με ποικίλες ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας, όπως τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων (π.χ. ημερίδων και συνεδρίων) ή συμμετοχή σε αυτές, τη συμμετοχή σε άλλες εκδηλώσεις (π.χ. εκθέσεις), την ηλεκτρονική δημοσίευση (μέσω του διαδικτυακού τόπου www.alieia.gr ή/και μέσω του διαδικτυακού τόπου www.espa.gr) προσκλήσεων μέτρων που προκηρύσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, κριτηρίων επιλογής πράξεων, πλαισίου υλοποίησης των δράσεων, καταλόγου των επιλεγμένων πράξεων και ό,τι σχετικού κρίνεται σκόπιμο, την παρουσίαση παραδειγμάτων πράξεων, τη λειτουργία άτυπου δικτύου συνεργαζόμενων φορέων, τον συνεχή εμπλουτισμό και ανανέωση της ιστοσελίδας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, την ενημέρωση σχετικά με τα βασικά επιτεύγματα από την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος, την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των μέσων μαζικής ενημέρωσης (με καταχωρήσεις τύπου, συμμετοχή σε εκδηλώσεις, αποστολή ενημερωτικών δελτίων κ.ά), τις προωθητικές ενέργειες (σχεδιασμό, παραγωγή, διανομή ή αποστολή ενημερωτικού υλικού, συνεντεύξεις ή δελτία τύπου κ.ά).

Ειδικότερα, μέχρι στιγμής υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας:

Α)  Λειτουργία συστήματος πληροφόρησης 

Λειτουργεί ένα δυναμικό σύστημα πληροφόρησης όλων των ενδιαφερομένων για το πρόγραμμα

· Μέσω της ιστοσελίδας www.alieia.gr στην οποία αναρτώνται οι προσκλήσεις, τα κριτήρια επιλογής πράξεων, το πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων, η ετήσια έκθεση για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και ό, τι άλλο σχετικό κρίνεται σκόπιμο.

· Μέσω της ιστοσελίδας www.espa.gr στην οποία αναρτώνται οι προσκλήσεις για τα μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος και γίνεται ενημέρωση για τις ενταγμένες πράξεις.

· Μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr στην οποία αναρτώνται οι προσκλήσεις για τα μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος

· Μέσω των ιστοσελίδων των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ή/και Ενδιάμεσων Φορέων (ΕΦ) του ΕΠΑΛΘ, στις οποίες θα αναρτώνται προσεχώς μεταξύ άλλων και οι προσκλήσεις στο πλαίσιο των εγκεκριμένων στρατηγικών τους και για τις οποίες η πρόσβαση είναι εφικτή και μέσω της ιστοσελίδας www.alieia.gr.

· Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης infoalieia@mou.gr όπου απαντώνται διάφορα ερωτήματα. Στην ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση εξυπηρετούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος καθ΄ όλη την διάρκεια εξέλιξης του προγράμματος.

· Προκειμένου να υπάρξει ευρεία ενημέρωση, οι  κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας δημοσιοποίησαν τις προσκλήσεις που εκδόθηκαν για τα μέτρα της υδατοκαλλιέργειας, της αλιείας και της μεταποίησης σε Αλιευτικούς Συνεταιρισμούς, συλλογικά όργανα και λοιπούς φορείς οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν στην ευρύτερη δυνατή ενημέρωση του πληθυσμού και όλων των δυνητικών δικαιούχων.

Β)  Παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού
· Παρήχθησαν ενημερωτικά φυλλάδια με τον τίτλο «Το Μέλλον της Αλιείας», στα οποία αναφέρονταν γενικές πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

· Παρήχθησαν δύο (2) ενημερωτικά φυλλάδια, με τα εξής θέματα:

-       Υδατοκαλλιέργεια και μεταποίηση
-       Καινοτομία

Τα φυλλάδια καταρχήν διανεμήθηκαν στην έκθεση Agrotica 2018, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη (1 έως 4 Φεβρουαρίου 2018),  στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (8-16.9.2018), στην Zootechnia 2019 (31 Ιανουαρίου έως 3 Φεβρουαρίου 2019), στην Food Expo 2019 (16 έως 18 Μαρτίου 2019), στο συνέδριο της WWF για την 5η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Θαλάσσιων Θηλαστικών και Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών  (8 έως 12 Απριλίου 2019), απεστάλησαν σε φορείς και Υπηρεσίες και διανεμήθηκαν μέσω του κλαδικού περιοδικού «Αλιευτικά Νέα». Απόθεμα αυτών παραμένει διαθέσιμο ώστε να διανεμηθεί με κάθε ευκαιρία.

Στη συνέχεια προγραμματίζεται η παραγωγή έντυπου υλικού, φυλλαδίων, αφισών κ.λ.π., για τα νέα μέτρα που θα προκηρυχθούν.
Γ) Παραγωγή προωθητικού-διαφημιστικού υλικού

· Παρήχθησαν διαφημιστικά στυλό τα οποία διανεμήθηκαν στην έκθεση Agrotica 2018, που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη (1 έως 4 Φεβρουαρίου 2018) και στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (8-16.9.2018), σε συνεργάτες και ενδιαφερόμενους.

· Παρήχθησαν διαφημιστικά usb stick τα οποία διανεμήθηκαν στην έκθεση Agrotica 2018, που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη (1 έως 4 Φεβρουαρίου 2018), σε συνεργάτες και ενδιαφερόμενους.
· Παρήχθησαν επιτραπέζια ημερολόγια για το έτος 2018 τα οποία διανεμήθηκαν στην έκθεση Agrotica 2018, που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη (1 έως 4 Φεβρουαρίου 2018), καθώς επίσης απεστάλησαν σε συνεργάτες και ενδιαφερόμενους.

· Παρήχθησαν επιτοίχια ημερολόγια για το έτος 2019 τα οποία διανεμήθηκαν στην Zootechnia 2019 (31 Ιανουαρίου έως 3 Φεβρουαρίου 2019) και στην Food Expo 2019 (16 έως 18 Μαρτίου 2019), καθώς επίσης απεστάλησαν σε συνεργάτες και ενδιαφερόμενους.

· Παρήχθησαν διαφημιστικά power bank και διαφημιστικές αδιάβροχες θήκες για κινητά τηλέφωνα τα οποία διανεμήθηκαν ή απεστάλησαν σε συνεργάτες και ενδιαφερόμενους.
Το παραπάνω υλικό απεστάλη και ταχυδρομικώς σε διάφορους φορείς.
Δ)  Ενημερωτικές εκδηλώσεις- Ημερίδες- Εκθέσεις

· Στο πλαίσιο δημοσιοποίησης της έναρξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2016 στην Καβάλα σχετική ενημερωτική εκδήλωση: «1η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020».
· Επίσης, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο του 2017 και το Σεπτέμβριο του 2018 η Υπηρεσία μας συμμετείχε στο περίπτερο του ΥΠΑΑΤ με την παρουσία εκπροσώπου, την ανάρτηση αφίσας και τη διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων

· Στο πλαίσιο της Έκθεσης Agrotica το Φεβρουάριο του 2018 η Υπηρεσία μας συμμετείχε στο περίπτερο του ΥΠΑΑΤ με την παρουσία εκπροσώπου, την ανάρτηση αφίσας, τη διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων και προωθητικού- διαφημιστικού υλικού.

· Στο πλαίσιο της Έκθεσης Zootechnia το Φεβρουάριο του 2019 η Υπηρεσία μας συμμετείχε στο περίπτερο του ΥΠΑΑΤ με την παρουσία εκπροσώπου, την ανάρτηση αφίσας, τη διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων και προωθητικού- διαφημιστικού υλικού.

· Στο πλαίσιο της Έκθεσης Food Expo το Μάρτιο του 2019 η Υπηρεσία μας συμμετείχε στο περίπτερο του ΥΠΑΑΤ με την παρουσία εκπροσώπου, την ανάρτηση αφίσας, τη διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων και προωθητικού- διαφημιστικού υλικού.

· Στο πλαίσιο του συνεδρίου της WWF για την 5η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Θαλάσσιων Θηλαστικών και Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών τον Απρίλιο του 2019 η Υπηρεσία μας συμμετείχε σε περίπτερο στον χώρο υποδοχής του συνεδρίου με την ανάρτηση αφίσας, τη διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων και προωθητικού- διαφημιστικού υλικού.

· Μετά την ολοκλήρωση του πλαισίου εφαρμογής και την έκδοση των προσκλήσεων για τα μέτρα της υδατοκαλλιέργειας, της μεταποίησης και της αλιείας και προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη δημοσιότητα ενημερώνοντας τους δυνητικούς δικαιούχους, τις επαγγελματικές οργανώσεις, τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους κλπ., η Υπηρεσία διοργάνωσε πέντε (5) σχετικές ενημερωτικές ημερίδες καλύπτοντας γεωγραφικά το σύνολο της χώρας (στο Μεσολόγγι, στην Ηγουμενίτσα, στη Ρόδο, στην Αθήνα και στην Κατερίνη).

· Διοργανώθηκε εκπαιδευτική Ημερίδα για τις ΟΤΔ Αλιείας σε συνεργασία με τις Ειδικές Υπηρεσίες Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) και Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) (οριζόντιες Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ), προκειμένου να ενημερωθούν για το ισχύον Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΠΑΛΘ 2014 -2020 και για τις δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων (Ιούλιος 2017).

· Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Ιχθυολογίας & Υδάτινου  Περιβάλλοντος “Hydromedit 2018” η Υπηρεσία μας συμμετείχε σε περίπτερο στον χώρο υποδοχής του συνεδρίου με την ανάρτηση αφίσας, τη διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων και προωθητικού- διαφημιστικού υλικού.. 

Ε)        Λειτουργία δικτύου συνεργαζόμενων φορέων
Η Διαχειριστική Αρχή συνεργάζεται με τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω έντυπης και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με σκοπό την ενημέρωση και κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών καθώς επίσης και με τις σχετιζόμενες επαγγελματικές οργανώσεις του τομέα της αλιείας για την εξασφάλιση συμπληρωματικότητας ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας.

ΣΤ)        Μέσα μαζικής ενημέρωσης
Για κάθε σημαντική εξέλιξη στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος δημοσιεύονται σχετικά Δελτία Τύπου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η ανακατασκευή και συντήρηση της ιστοσελίδας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 προκειμένου αυτή να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τη φύση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στην ιστοσελίδα του Προγράμματος περιλαμβάνεται παρουσίαση του προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο και σύνδεσμοι με τις ιστοσελίδες συναρμόδιων Υπουργείων κλπ.
Το ευρύ κοινό ενημερώνεται για την συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης διά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας και Θάλασσας στην υλοποίηση πράξεων μέσω της τήρησης συγκεκριμένων αρχών δημοσιότητας (προβολή του εμβλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά σε αυτήν, τοποθέτηση από τους δικαιούχους αφισών ή πινακίδων δημοσιότητας, δημοσιοποίηση του καταλόγου των δικαιούχων, των ονομασιών των πράξεων και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στους δικαιούχους στην ιστοσελίδα του προγράμματος).
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Με σκοπό την ενεργοποίηση στο προσεχές διάστημα και άλλων μέτρων του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 είχε ανατεθεί, σε σύμβουλο υποστήριξης (και έχουν ήδη υποβληθεί τα παραδοτέα), η ωρίμανση και προετοιμασία ενεργοποίησης των εξής μέτρων:
· Μέτρο 3.1.6, άρθρο 30 Καν(ΕΕ)508/14, «Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος»

· Μέτρο 6.1.15, άρθρο 38 Καν(ΕΕ)508/14, «Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και προσαρμογή της αλιείας στην προστασία των ειδών»
· Μέτρο 3.2.13, άρθρο 57 Καν(ΕΕ)508/14, «Ασφάλιση αποθεμάτων Υδατοκαλλιέργειας»

· Μέτρο 3.4.1, άρθρο 66, «Σχέδια παραγωγής και εμπορίας»

· Μέτρο 3.4.3, άρθρο 68, «Μέτρα εμπορίας»
Επίσης, η Υπηρεσία βρίσκεται στη φάση παραλαβής του τελικού παραδοτέου της εμπειρογνωμοσύνης, η οποία ανατέθηκε με σκοπό την παρουσίαση εναλλακτικών δυνατοτήτων συγκρότησης και λειτουργίας Ταμείων Αλληλοβοήθειας στον Τομέα της Αλιείας για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του άρθρου 35 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και ενεργοποίηση του αντίστοιχου μέτρου:
· Μέτρο 3.1.12, άρθρο 35 Καν. (ΕΕ) 508/14, «Ταμεία αλληλοβοήθειας για δυσμενή καιρικά φαινόμενα και περιβαλλοντικά συμβάντα»: Υποβολή παραδοτέων 26/02/2019 & 26/05/2019.

Σχετικά με το μέτρο 3.1.6 έχει προετοιμαστεί το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με ρυθμίσεις διαφόρων θεμάτων σχετικά με το μέτρο, το οποίο θα προωθηθεί προς υπογραφή στους τελικούς διατάκτες και βρίσκεται σε εξέλιξη η σύνταξη του σχεδίου της Υπουργικής Απόφασης με τους όρους υλοποίησης του μέτρου. Η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου αναμένεται το 2ο 4μηνο του τρέχοντος έτους.
Αντίστοιχα, τα μέτρα 6.1.15 και 3.2.13 βρίσκονται στο στάδιο επεξεργασίας του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής.
Για τα μέτρα 3.4.1 και 3.4.3 έχουν ολοκληρωθεί τα σχέδια των προσκλήσεων, τα οποία τέθηκαν σε διαβούλευση από τα ενδιαφερόμενα μέρη για την υποβολή παρατηρήσεων και προτάσεων. Για τα μέτρα αυτά, έχουν ολοκληρωθεί τα κριτήρια επιλογής πράξεων και τίθενται προς έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης.
Επίσης, στο αμέσως προσεχές διάστημα, πρόκειται να εκδοθούν προσκλήσεις που θα αφορούν τα εξής μέτρα: 

· Μέτρο 6.1.16, άρθρο 39 Καν(ΕΕ)508/14, «Καινοτομία που συνδέεται με τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων» με Προϋπολογισμό ύψους 2.000.000 €. Δυνητικοί Δικαιούχοι θα είναι: α ) Ερευνητικοί οργανισμοί (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί φορείς) σύμφωνα με τους ορισμούς των Ν. 4310/2014 και Ν. 4386/2016 όπως ισχύουν, β) Λοιποί φορείς σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν ήδη τεθεί σε ήδη εκδοθείσες προσκλήσεις Καινοτομίας

· Μέτρο 6.1.18, άρθρο 40, παρ 1 στοιχείο θ) Καν(ΕΕ)508/14, «Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και καθεστώτα αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων: συμμετοχή σε άλλες δράσεις που αποσκοπούν στη διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος, όπως η αποκατάσταση συγκεκριμένων θαλάσσιων και παράκτιων οικοτόπων για τη στήριξη βιώσιμων αλιευτικών αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής προετοιμασίας και αξιολόγησής τους» με Προϋπολογισμό ύψους 1.800.000 €.

Οι σχετικές ενέργειες αφορούν: α) Δράσεις που αποσκοπούν στη διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος, β) Δράσεις που στοχεύουν στην αποκατάσταση συγκεκριμένων θαλάσσιων και παράκτιων οικοτόπων για τη στήριξη βιώσιμων αλιευτικών αποθεμάτων. Πιο συγκεκριμένα το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τις δράσεις - έργα, όπως αυτές περιγράφονται στον Καν. 531/2015 άρθρο 12:

i) Η χαρτογράφηση Χωροκατακτητικών Ξένων Ειδών (ΧΞΕ)

ii) Διάφορες δράσεις, μεταξύ άλλων και μελέτες, για την πρόληψη και τον έλεγχο της εξάπλωσης ή την εξάλειψη των ΧΞΕ

iii) Δράσεις για την πρόληψη εμφάνισης, τον έλεγχο ή την εξάλειψη ΧΞΕ.

Δυνητικοί Δικαιούχοι: α) Ερευνητικοί οργανισμοί (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί φορείς) σύμφωνα με τους ορισμούς των Ν. 4310/2014 και Ν. 4386/2016 όπως ισχύουν, β) Λοιποί φορείς σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν ήδη τεθεί σε ήδη εκδοθείσες προσκλήσεις Καινοτομίας.

· Μέτρο 6.6.1, άρθρο 76 (σημεία α έως δ και στ έως ιβ) Καν(ΕΕ)508/14, «Έλεγχος κι επιβολή» με προϋπολογισμό ύψους 19.627.541,11 €
Πέραν των προσκλήσεων που έχουν ήδη εκδοθεί (υπ’ αριθ. 546 και 547/27.02.2019) προγραμματίζεται η έκδοση πρόκλησης, που αφορά στην «προμήθεια συστημάτων VMS και ERS» με ιδιωτική συμμετοχή των αλιέων και με προβλεπόμενο προϋπολογισμό 3.000.000 € Δημόσια Δαπάνη.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020 
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