

Χρονοπρογραμματισμός Ενεργοποίησης Δράσεων ΠΑΛΥΘ 2021-2027



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πίνακας

Χρονοπρογραμματισμός
Ενεργοποίησης Δράσεων
1^ο εξάμηνο 2023



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Χρονοπρογραμματισμός Ενεργοποίησης Δράσεων 1^ο εξάμηνο 2023

Δράση	Προγραμματισμός έκδοσης Πρόσκλησης	Παρατηρήσεις
Τεχνική Βοήθεια	2 ^ο τρίμηνο 2023	
Βελτίωση των υποδομών που εξυπηρετούν την αλιεία	2 ^ο τρίμηνο 2023	έργα Phasing και μεταφερόμενα
Έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων –έργα της ΓΔΑ & του ΥΝΝΠ	2 ^ο τρίμηνο 2023	έργα Phasing και μεταφερόμενα έργα (νέα) των οποίων επείγει η ένταξη (στόχοι σχεδιασμού συστήματος ελέγχου)
Ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων για την προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής	2 ^ο τρίμηνο 2023	Έργα Phasing και μεταφερόμενα
Υποστήριξη της λειτουργίας του κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών για την επιτήρηση του θαλάσσιου τομέα της ΕΕ	2 ^ο τρίμηνο 2023	Έργα Μεταφερόμενα
Προπαρασκευαστικές δράσεις για τις ΤΑΠΤΟΚ (Εκπόνηση στρατηγικών για τις περιοχές παρέμβασης, μελέτες για τις περιοχές, δράσεις επικοινωνίας και διαβούλευσης, κ.α.)	2 ^ο τρίμηνο 2023	Ολοκλήρωση 1ου γύρου επιλογής Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης: 30 Νοεμβρίου 2023 (Άρθρο 32, ΚΚΔ (ΕΕ) 1060/2021)
Επιλογή Τοπικών Στρατηγικών	2 ^ο τρίμηνο 2023	



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης





Ευχαριστώ πολύ



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΥΔ ΠΑΛΥΘ

 Μιχαλακοπούλου 103, 11527 Αθήνα

 +30 213 1501 151

 infoalieia@mou.gr

 www.alieia.gr



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

