



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  
και Τροφίμων

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
«ΑΛΙΕΙΑ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ»



Σχέδιο Αξιολόγησης  
Προγράμματος  
«Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα»  
2021-2027



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
«Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα»

## Περιεχόμενα

1Α. Επιτελική Σύνοψη.....	2
1.Β. Executive summary .....	3
2. Στόχοι Σχεδίου Αξιολόγησης.....	4
2.1. Εισαγωγή .....	4
2.1.1. Συνοπτική Παρουσίαση του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα», ΠΑΛΥΘ 2021-2027 .....	4
2.1.2. Κύριοι Στόχοι και λειτουργίες του Σχεδίου Αξιολόγησης.....	14
2.2. Εστίαση των Αξιολογήσεων.....	15
3. Πλαίσιο Σχεδίου Αξιολόγησης.....	16
3.1 Αρμοδιότητες και συντονισμός εμπλεκόμενων φορέων .....	16
3.1.1. Αρμοδιότητες .....	16
3.1.2. Συντονισμός.....	18
3.2. Ο ρόλος των εταιρίων και των εμπλεκόμενων μερών .....	19
3.3. Ανεξαρτησία Αξιολογητών .....	19
3.4. Πρόγραμμα κατάρτισης.....	20
3.5. Διάδοση και χρήση των πορισμάτων αξιολογήσεων .....	20
3.6. Στρατηγική διαχείρισης ποιότητας .....	21
4. Αξιολογήσεις.....	22
4.1. Μέρος Α: Σύνοψη και χρονοπρογραμματισμός Αξιολογήσεων.....	22
4.1.1. Συνοπτικός Πίνακας .....	22
4.1.2. Χρονοδιάγραμμα .....	23
4.2. Μέρος Β: Ανάλυση Αξιολογήσεων .....	25
4.2.1 Δελτία Ταυτότητας Αξιολογήσεων .....	25

## 1Α. Επιτελική Σύνοψη

Το Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα», της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 αναπτύσσεται και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ), και ακολουθεί το θεσμικό πλαίσιο των «Κοινών Διατάξεων» Καν(ΕΕ) 2021/1060, καθώς και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΛΠ) Καν(ΕΕ)1380/2013. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε με την υπ' αρ. (C2022) 8923/30.11.2022 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 519,64 εκ. € Δημόσια Δαπάνη, εκ των οποίων 363,75 εκ. € (70%) αφορούν Ενωσιακούς Πόρους, οι οποίοι προέρχονται από το ΕΤΘΑΥ ενώ 155,9 εκ. € (30%) αφορούν σε Εθνικούς Πόρους.

Το ΠΑΛΥΘ θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της αποκατάστασης και διατήρησης των υδρόβιων βιολογικών πόρων, στην επισιτιστική ασφάλεια μέσω της προώθησης δραστηριοτήτων βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, στην ενθάρρυνση μιας βιώσιμης γαλαζίας οικονομίας σε παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές και στην προώθηση της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και στην ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και διασφάλιση ασφαλών, προστατευμένων, καθαρών θαλασσών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση.

Το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΠΑΛΥΘ καταρτίστηκε από τη Διαχειριστική Αρχή, με βάση τον Κανονισμό Κοινών Διατάξεων, τον κανονισμό για το ΕΤΘΑΥ, το εγκεκριμένο Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» 2021-2027 καθώς και τις οδηγίες του αριθ. 41662/05-05-2023 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και της Εφαρμογής (ΕΥΣΣΑΕ).

Το Σχέδιο Αξιολόγησης περιλαμβάνει και αναλύει όλες τις αξιολογήσεις που θα πραγματοποιηθούν για το ΠΑΛΥΘ σε όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 (έως και το 2029). Συνολικά θα πραγματοποιηθούν τέσσερις (4) αξιολογήσεις, εκ των οποίων 1 διαμορφωτική και 3 ανακεφαλαιωτικές.

Η διαμορφωτική αξιολόγηση αφορά στη Στρατηγική Επικοινωνίας του Προγράμματος το τέταρτο τρίμηνο του 2025, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της επικοινωνίας.

Οι υπόλοιπες 3 αφορούν στην αποτίμηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της συνοχής των δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του Προγράμματος και των δράσεων χρηματοδότησης των αλιευτικών υποδομών της χώρας, καθώς και στην αξιολόγηση των επιπτώσεων του ΠΑΛΥΘ 2021-2027 λαμβάνοντας υπόψη τη λογική της παρέμβασης του Προγράμματος στη διατύπωση των επιμέρους αξιολογικών ερωτημάτων. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός των προβλεπόμενων αξιολογήσεων ανέρχεται σε 135.000 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

## 1.B. Executive summary

The program "Fisheries, Aquaculture, and the Sea" of the Programming Period 2021-2027 has been developed and financed within the framework of the European Maritime, Fisheries, and Aquaculture Fund (EMFAF). It follows the institutional framework of the Common Provisions Regulation (EU) 1060/2021 and the Common Fisheries Policy (CFP) Regulation (EU) 1380/2013. The program has been approved by the European Commission on November 30, 2022 (Implementing Decision (C2022) 8923).

The total budget amounts to €519.64 million in Public Expenditure, with €363.75 million (70%) allocated from Union Resources originating from EMFAF, and €155.9 million (30%) from National Resources.

The program will play a significant role in promoting sustainable fisheries, the restoration and conservation of aquatic biological resources, and ensuring food security. This will be achieved by promoting sustainable aquaculture, processing, and marketing of fisheries and aquaculture products, encouraging a sustainable blue economy in coastal, island, and inland areas, and promoting the development of fisheries and aquaculture communities. Additionally, it aims to strengthen international ocean governance and ensure safe, protected, and clean seas subject to sustainable management.

The Evaluation Plan of the program was prepared by the Managing Authority, taking into account the Common Provisions Regulation, the EMFAF, the approved Program and the guidelines of the Special Coordination Service for Planning, Evaluation, and Implementation (EYSSAE). The plan includes and analyzes all evaluations that will take place throughout the programming period 2021-2027 (until 2029). A total of four (4) evaluations will be conducted, including 1 formative and 3 summative assessments.

The formative evaluation concerns the assessment of the efficiency and effectiveness of the Communication Strategy of the Program in the fourth quarter of 2025. The remaining 3 evaluations focus on the evaluation of the effects of the Program throughout the programming period as well as the assessment of the effectiveness, efficiency and coherence of implemented program actions for the support of private investments and the country's infrastructure, taking into account the intervention logic of the program in formulating individual evaluation questions. The estimated budget for the planned evaluations is €135,000 (excluding VAT).

## 2. Στόχοι Σχεδίου Αξιολόγησης

### 2.1. Εισαγωγή

Το Πρόγραμμα «Αλιεία Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» (ΠΑΛΥΘ), αποτελεί Τομεακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. Αναπτύσσεται και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1139 και ακολουθεί το θεσμικό πλαίσιο των «Κοινών Διατάξεων» Καν(ΕΕ)1060/2021, καθώς και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΛΠ) σύμφωνα με τον Καν(ΕΕ)1380/2013. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε με την υπ' αρ. (C2022) 8923 30.11.2022 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 519,64 εκ. € Δημόσια Δαπάνη, εκ των οποίων 363,75 εκ. € (70%) αφορούν Ενωσιακούς Πόρους, οι οποίοι προέρχονται από το ΕΤΘΑΥ ενώ 155,9 εκ. € (30%) αφορούν σε Εθνικούς Πόρους.

Το ΠΑΛΥΘ λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες των Πολιτικών της ΕΕ που προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και ειδικότερα στις Στρατηγικές για τη «Βιοποικιλότητα», για την «προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» και «από το Αγρόκτημα στο πιάτο» (Farm to Fork), ενώ οι δράσεις του θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της «Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής» και της «Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της Ένωσης», στην «Πράσινη και Ψηφιακή μετάβαση», στην «Ανθεκτικότητα» του τομέα καθώς και στην προστιθέμενη αξία των δημοσίων επενδύσεων μέσω της χρήσης «Χρηματοδοτικών Εργαλείων».

#### 2.1.1. Συνοπτική Παρουσίαση του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα», ΠΑΛΥΘ 2021-2027

Το Πρόγραμμα ακολουθεί τις εξής Προτεραιότητες:

- **Προτεραιότητα 1** Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της αποκατάστασης και διατήρησης των υδάτινων βιολογικών πόρων.
- **Προτεραιότητα 2** Προώθηση δραστηριοτήτων βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης και εμπορίας.
- **Προτεραιότητα 3** Προώθηση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές και προαγωγή της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
- **Προτεραιότητα 4** Ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και καθιέρωση ασφαλών, προστατευμένων, καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση.
- **Τεχνική Βοήθεια**

**Σημαντικές δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Προτεραιοτήτων είναι οι εξής:**

- Για την προώθηση της ανθεκτικότητας του κλάδου της αλιείας θα ενεργοποιηθούν δράσεις που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου αλλά και των υποδομών που εξυπηρετούν την αλιεία, συνδυαστικά με δράσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την αύξηση της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων και μεθόδων, την ανακύκλωση υλικών, την ψηφιοποίηση υποδομών και την εισαγωγή καινοτομίας και αποτελεσμάτων έρευνας στην παραγωγική διαδικασία. Επίσης προβλέπονται δράσεις για τη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων,



όπως υπηρεσίες αλιευτικού τουρισμού, για την ανάπτυξη των ικανοτήτων και των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού και την ενθάρρυνση συνεργασιών. Όλες οι δράσεις θα εξυπηρετήσουν και θα υποστηρίξουν ιδιαίτέρως τα σκάφη της μικρής παράκτιας αλιείας.

- Στο πλαίσιο της συμμετοχής της χώρας στην Πράσινη Μετάβαση και με στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των εκπομπών CO<sub>2</sub> θα δοθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης επενδύσεων και εισαγωγής καινοτομιών.
- Προβλέπονται δράσεις για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων που μπορεί να προκύψουν τόσο λόγω ανωτέρας βίας, όσο και λόγω ανισορροπίας μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων.
- Με σκοπό την επίτευξη της βιωσιμότητας του αλιευτικού τομέα και την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας θα υλοποιηθούν δράσεις που έχουν στόχο τη βελτίωση της γνώσης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων καθώς και δράσεις για τη σύγχρονη και αποτελεσματική επιτήρηση της αλιευτικής δραστηριότητας, με επενδύσεις τόσο στον αλιευτικό στόλο όσο και στις υποδομές και τον εξοπλισμό των Υπηρεσιών Ελέγχου.
- Προβλέπονται μέτρα για την προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, σχέδια διαχείρισης, παρακολούθηση και εφαρμογή αυτών και δράσεις για την αντιμετώπιση των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών.
- Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας του τομέα των υδατοκαλλιεργειών και σε συμφωνία με το Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξή τους, στηρίζοντας την αύξηση της παραγωγής, προβλέπονται δράσεις για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών, την προστασία του περιβάλλοντος, την διαφοροποίηση σε νέα είδη, την ψηφιοποίηση του τομέα, τον συντονισμένο χωροταξικό σχεδιασμό, καθώς και τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου. Επιπλέον, θα στηριχθούν παραγωγικές επενδύσεις που θα εξυπηρετήσουν την μετάβαση σε μοντέλα κυκλικής οικονομίας, τον στόχο της απεξάρτησης από τον άνθρακα μέσω της χρήσης ΑΠΕ και άλλου εξοπλισμού καθώς και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της κατανάλωσης ενέργειας.
- Επίσης, περιλαμβάνονται δράσεις για την κάλυψη των αναγκών της διεύρυνσης της αγοράς στόχου, την αύξηση της αποδοχής των προϊόντων υδατοκαλλιεργείας, την εφαρμογή της ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιεργείας, την δημιουργία/αναβάθμιση εγκαταστάσεων, προϊόντων και υπηρεσιών αυξημένης προστιθέμενης αξίας στον τομέα της μεταποίησης
- Για την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής, του πολιτισμού, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης προβλέπεται η ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων σε στοχευμένες περιοχές μέσω Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης που συνδέονται με τη Γαλάζια Οικονομία και τη νησιωτικότητα, οι οποίες θα υλοποιηθούν από Ομάδες Τοπικής Δράσης.
- Τέλος, προβλέπονται ενέργειες για την επίτευξη των στόχων της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής και προαγωγής της Θαλάσσιας Επιτήρησης, συμπεριλαμβανομένων των στόχων του Κοινού Περιβάλλοντος Ανταλλαγής Πληροφοριών, την ενίσχυση των υπηρεσιών ακτοφυλακής, καθώς και δράσεις για την ενίσχυση της Γνώσης για τη Θάλασσα.

Πίνακας 1:Ειδικόί Στόχοι ανά Προτεραιότητα Προγράμματος ΠΑΛΥΘ 2021-2027

Προτεραιότητα	ΕΔ	Τίτλος Ειδικού Στόχου	Τύπος Δράσης	Δείκτες Εκρών	Δείκτες αποτελέσματος
1. Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της αποκατάστασης και διατήρησης των υδάτινων βιολογικών πόρων	1.1	<b>Ενίσχυση των οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη χωρίς να αυξάνεται η αλιευτική τους ικανότητα</li> <li>○ Βελτίωση της επιλεκτικότητας των χρησιμοποιούμενων αλιευτικών εργαλείων που θα περιορίζουν τις επιπτώσεις στο οικοσύστημα – Ενθάρρυνση της χρήσης τεχνικών αλιείας χαμηλού αντικτύπου</li> <li>○ Στήριξη της μικρής παράκτιας αλιείας</li> <li>○ Πρώτη απόκτηση σκάφους</li> <li>○ Βελτίωση των υποδομών που εξυπηρετούν την αλιεία</li> <li>○ Συμπληρωματικές δραστηριότητες για τη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων, όπως υπηρεσίες αλιευτικού τουρισμού</li> <li>○ Ενίσχυση της δημιουργίας επιχειρηματικών συστάδων και δικτύων αλιέων και αλιευτικών επιχειρήσεων</li> <li>○ Ενίσχυση της δημιουργίας συμπράξεων μεταξύ αλιευτικών επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων</li> <li>○ Αξιοποίηση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων</li> <li>○ Επένδυση στη γνώση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους αλιείς, προσέλκυση νέων για ενασχόληση στον αλιευτικό τομέα και ενημέρωση/ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για σημαντικά θέματα του τομέα</li> </ul>	<b>CO01</b> Αριθμός Πράξεων	<p><b>CR07</b> Θέσεις εργασίας που έχουν διατηρηθεί</p> <p><b>CR08</b> Πρόσωπα που επωφελούνται</p> <p><b>CR10</b> Δράσεις που συμβάλλουν σε μια καλή περιβαλλοντική κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης της φύσης, της διατήρησης, της προστασίας των οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων</p> <p><b>CR14</b> Υλοποίηση καινοτομιών (αριθμός νέων προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών, επιχειρηματικών μοντέλων ή μεθόδων)</p>

Προτεραιότητα	ΕΔ	Τίτλος Ειδικού Στόχου	Τύπος Δράσης	Δείκτες Εκροών	Δείκτες αποτελέσματος
	1.2	Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της αντικατάστασης ή του εκσυγχρονισμού κινητήρων αλιευτικών σκαφών	<ul style="list-style-type: none"> <li>Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης</li> </ul>	CO01 Αριθμός Πράξεων	<p><b>CR08</b> Πρόσωπα που επωφελούνται</p> <p><b>CR18.2</b> Κατανάλωση ενέργειας που οδηγεί σε μείωση των εκπομπών CO2</p>
	1.3	Πρώθηση της προσαρμογής της αλιευτικής ικανότητας στις αλιευτικές δυνατότητες σε περιπτώσεις οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην επίτευξη δίκαιου βιοτικού επιπέδου σε περιπτώσεις προσωρινής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων	<ul style="list-style-type: none"> <li>Εφαρμογή προγραμμάτων Οριστικής παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων</li> <li>Εφαρμογή Προγραμμάτων προσωρινής παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων</li> </ul>	CO01 Αριθμός Πράξεων	<p><b>CR05.1</b> Χωρητικότητα των σκαφών που αποσύρονται σε ολική χωρητικότητα</p> <p><b>CR05.2</b> Χωρητικότητα των σκαφών που αποσύρονται σε κιλοβάτ</p> <p><b>CR08</b> Πρόσωπα που επωφελούνται</p>



Προτεραιότητα	ΕΔ	Τίτλος Ειδικού Στόχου	Τύπος Δράσης	Δείκτες Εκροών	Δείκτες αποτελέσματος
	1.4	<p>Πρώθηση του αποτελεσματικού ελέγχου και της επιβολής των κανόνων της αλιείας, μεταξύ άλλων για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας, καθώς και αξιόπιστων δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων που βασίζονται στη γνώση</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων</li> <li>○ Βελτίωση του ελέγχου και της επιβολής των κανόνων της αλιείας, μέσω της γνώσης, της ανάπτυξης και εφαρμογής αποτελεσματικών και καινοτόμων τεχνολογιών ελέγχου</li> </ul>	<p><b>CO01</b> Αριθμός Πράξεων</p>	<p><b>CR12</b> Αποτελεσματικότητα του συστήματος για «συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων» (κλίμακα: 3=υψηλή, 2=μέση, 1=χαμηλή)  <b>CR15</b> Μέσα ελέγχου που έχουν εγκατασταθεί ή βελτιωθεί  <b>CR19</b> Δράσεις για τη βελτίωση της ικανότητας διακυβέρνησης  <b>CR21</b> Σύνολα δεδομένων και συμβουλές που διατίθενται</p>

Προτεραιότητα	ΕΔ	Τίτλος Ειδικού Στόχου	Τύπος Δράσης	Δείκτες Εκρωών	Δείκτες αποτελέσματος
	1.6	<p><b>Συμβολή στην προστασία και στην αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και των υδρόβιων οικοσυστημάτων</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων για την προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής</li> <li>○ Εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης, παρακολούθηση και εφαρμογή αυτών</li> <li>○ Συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων</li> <li>○ Επένδυση στη γνώση, προσέλκυση νέων για ενασχόληση στον αλιευτικό τομέα και ενημέρωση/ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για σημαντικά θέματα του τομέα</li> <li>○ Ανάπτυξη μέτρων προώθησης του οικολογικού χαρακτήρα της αλιείας</li> </ul>	<p><b>CO01</b> Αριθμός Πράξεων</p>	<p><b>CR09.1</b> Ζώνη που καλύπτεται από πράξεις που συμβάλλουν στην καλή περιβαλλοντική κατάσταση, την προστασία, τη διατήρηση και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων</p> <p><b>CR10</b> Δράσεις που συμβάλλουν σε μια καλή περιβαλλοντική κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης της φύσης, της διατήρησης, της προστασίας των οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων</p>

Προτεραιότητα	ΕΔ	Τίτλος Ειδικού Στόχου	Τύπος Δράσης	Δείκτες Εκρών	Δείκτες αποτελέσματος
<p>Πρόωθηση δραστηριοτήτων βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας</p>	<p>2.1</p>	<p>Πρόωθηση βιώσιμων δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, ιδίως ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, και παράλληλη διασφάλιση ότι οι δραστηριότητες είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες σε μακροπρόθεσμο επίπεδο</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας των υδατοκαλλιεργειών</li> <li>○ Πρόωθηση βιώσιμων πρακτικών υδατοκαλλιέργειας και δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος</li> <li>○ Ολοκληρωμένος Χωροταξικός Σχεδιασμός για τις Υδατοκαλλιέργειες</li> </ul>	<p><b>CO01</b> Αριθμός Πράξεων</p>	<p><b>CR01</b> Νέα παραγωγική ικανότητα <b>CR07</b> Θέσεις εργασίας που έχουν διατηρηθεί <b>CR14</b> Υλοποίηση καινοτομιών (αριθμός νέων προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών, επιχειρηματικών μοντέλων ή μεθόδων) <b>CR17</b> Οντότητες για τη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων στον τομέα της παραγωγής και/ή της μεταποίησης</p>

Προτεραιότητα	ΕΔ	Τίτλος Ειδικού Στόχου	Τύπος Δράσης	Δείκτες Εκροών	Δείκτες αποτελέσματος
	2.2	<p><b>Πρώθηση της εμπορίας, της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και της μεταποίησης των εν λόγω προϊόντων</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Βελτίωση των όρων προώθησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας</li> <li>○ Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα της μεταποίησης των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας</li> <li>○ Ενίσχυση της δημιουργίας επιχειρηματικών συστάδων επιχειρήσεων</li> <li>○ Αποζημιώσεις για διαφυγόν εισόδημα ή πρόσθετο κόστος λόγω έκτακτων συμβάντων</li> </ul>	<p><b>CO01</b> Αριθμός Πράξεων</p>	<p><b>CR07</b> Θέσεις εργασίας που έχουν διατηρηθεί  <b>CR14</b> Υλοποίηση καινοτομιών (αριθμός νέων προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών, επιχειρηματικών μοντέλων ή μεθόδων)  <b>CR16</b> Οντότητες που επωφελούνται από δραστηριότητες προώθησης και ενημέρωσης</p>

Προτεραιότητα	ΕΔ	Τίτλος Ειδικού Στόχου	Τύπος Δράσης	Δείκτες Εκρώων	Δείκτες αποτελέσματος
Πρώθηση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές και προαγωγή της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας	3.1	Ενθάρρυνση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Προπαρασκευαστικές δράσεις για την ΤΑΠΤΚ</li> <li>○ Δαπάνες λειτουργίας και συντονισμός της ΤΑΠΤΚ</li> <li>○ Εφαρμογή Στρατηγικών ΤΑΠΤΚ</li> <li>○ Στήριξη της δικτύωσης και της συνεργασίας με άλλες τοπικές κοινότητες με παρόμοια χαρακτηριστικά και ανταλλαγή καλών πρακτικών σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο διεδαφικών και διακρατικών συνεργασιών των ΟΤΔ.</li> </ul>	CO01 Αριθμός Πράξεων	<b>CR03</b> Επιχειρήσεις που έχουν δημιουργηθεί <b>CR08</b> Πρόσωπα που επωφελούνται <b>CR13</b> Δραστηριότητες συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών



Προτεραιότητα	ΕΔ	Τίτλος Ειδικού Στόχου	Τύπος Δράσης	Δείκτες Εκροών	Δείκτες αποτελέσματος
Ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και καθιέρωση ασφαλών, προστατευμένων, καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση	4.1	Ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης των θαλασσών και των ωκεανών μέσω της προώθησης των γνώσεων για τη θάλασσα, της θαλάσσιας επιτήρησης και/ή της συνεργασίας στα καθήκοντα ακτοφυλακής	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Υποστήριξη της λειτουργίας του κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών για την επιτήρηση του θαλάσσιου τομέα της ΕΕ (CISE)</li> <li>○ Υποστήριξη των υπηρεσιών του Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ., και συγκεκριμένα στην ενίσχυση της εκπαίδευσης</li> <li>○ Δημιουργία μητρώων δεδομένων των φορέων της Θαλάσσιας Οικονομίας με στόχο τη δικτύωση των εμπλεκόμενων μερών</li> <li>○ Δημιουργία πλατφόρμας συλλογής και διαμοιρασμού δεδομένων του θαλάσσιου χώρου, με στόχο την αύξηση της πρόσβασης στη γνώση, την ενίσχυση της προστασίας και την αειφορική διαχείριση</li> <li>○ Δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας (ΟΠΣ), για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση δεικτών, μελετών και στοιχείων, που σχετίζονται με τους τομείς της Εθνικής Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική</li> </ul>	CO01 Αριθμός Πράξεων	CR19 Δράσεις για τη βελτίωση της ικανότητας διακυβέρνησης CR21 Σύνολα δεδομένων και συμβουλές που διατίθενται

### 2.1.2. Κύριοι Στόχοι και λειτουργίες του Σχεδίου Αξιολόγησης

Το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΠΑΛΥΘ 2021-2027 αποτελεί ένα έγγραφο που θα συνοδεύει το Πρόγραμμα σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Είναι ένα εργαλείο στα χέρια της Διαχειριστικής Αρχής το οποίο θέτει τον χρονοπρογραμματισμό για την αξιολόγηση της εφαρμογής του και θα αναθεωρείται, όποτε υπάρχει ανάγκη, ώστε να αντικατοπτρίζει και να ενισχύει τη λογική της παρέμβασης του Προγράμματος, η οποία αποτελεί και τη βάση στην οποία στηρίζεται η επιλογή των αξιολογήσεων.

Το Σχέδιο Αξιολόγησης περιλαμβάνει πληροφορίες για τις προγραμματισμένες αξιολογήσεις και συγκεκριμένα για τον χρόνο και το είδος της αξιολόγησης, την μεθοδολογική προσέγγιση, τις ανάγκες και τη διαθεσιμότητα δεδομένων, τους απαιτούμενους πόρους, καθώς και τους ρόλους/αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιοποίηση των αξιολογήσεων και των αποτελεσμάτων τους. Ταυτόχρονα, αποτελεί σημαντικό έγγραφο επιχειρησιακού χαρακτήρα για το Πρόγραμμα, καθώς διασφαλίζει την ομαλή υλοποίηση του αξιολογικού έργου που απαιτείται στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος, ενώ ενισχύει τη διαφάνεια και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

Για την κατάρτισή του, η ΕΥΔ ΠΑΛΥΘ αξιοποίησε την εμπειρία της από την αξιολόγηση της υλοποίησης του ΕΠΑΛΘ 2014-2020. Οι επιμέρους αξιολογήσεις που επιλέχθηκαν είναι οι εξής:

**Αξιολόγηση υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας:** Αντικείμενο της μελέτης θα αποτελέσει η αξιολόγηση των ενεργειών πληροφόρησης και επικοινωνίας του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» 2021-2027, η διατύπωση προτάσεων για επόμενες ενέργειες και η βελτίωση της Στρατηγικής Επικοινωνίας. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 15.000 €.

**Αξιολόγηση δράσεων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας:** Αντικείμενο της μελέτης θα αποτελέσει η αξιολόγηση της εφαρμογής των δράσεων επιχειρηματικότητας και η συμβολή τους στους ειδικούς στόχους του Προγράμματος καθώς και η ανάδειξη προβλημάτων και καλών πρακτικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 30.000 €.

**Αξιολόγηση δράσεων χρηματοδότησης αλιευτικών υποδομών της χώρας:** Αντικείμενο της μελέτης θα αποτελέσει η αξιολόγηση των δράσεων υποδομών και η συμβολή τους στους ειδικούς στόχους του Προγράμματος. Στις υποδομές περιλαμβάνονται αλιευτικοί λιμένες, αλιευτικά καταφύγια (υφιστάμενα και νέα), ιχθυόσκαλες και λοιποί τόποι εκφόρτωσης. Περιλαμβάνονται επίσης η κατασκευή αναγκαίων τεχνικών έργων (τεχνητοί ύφαλοι, έργα σε λιμνοθάλασσες κλπ.). Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 30.000 €.

**Αξιολόγηση επιπτώσεων:** σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 2 του ΚΚΔ (ΕΕ 2021/1060) έως τις 30 Ιουνίου 2029 θα πρέπει να διενεργηθεί η αξιολόγηση επιπτώσεων προκειμένου να αποτιμηθεί ο αντίκτυπος του Προγράμματος. Η εν λόγω αξιολόγηση αφορά στην αποτίμηση της αποδοτικότητας, της συνάφειας, της συνοχής, των επιπτώσεων, της προστιθέμενης αξίας και της βιωσιμότητας των υλοποιούμενων παρεμβάσεων του Προγράμματος, ενώ λαμβάνει υπόψη τη λογική της παρέμβασης στη διατύπωση των επιμέρους αξιολογικών ερωτημάτων. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 60.000 €.

Για κάθε αξιολόγηση συμπληρώνεται ένα φύλλο δελτίου ταυτότητας που περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες όπως τον τίτλο της Αξιολόγησης, το αντικείμενο και το περιεχόμενό της, τα κριτήρια της αξιολόγησης, τα βασικά αξιολογικά ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν, τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που θα ακολουθηθούν κ.α. (Ενότητα 4.2).

## 2.2. Εστίαση των Αξιολογήσεων

Το Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» 2021-2027 αποτελεί σε σημαντικό βαθμό το διάδοχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020.

Η αξιολόγηση της υλοποίησης του ΕΠΑΛΘ κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, συνέβαλλε σε ένα βαθμό στη βελτίωση του προγραμματισμού για την ΠΠ 2021-2027. Για την κατάρτιση του παρόντος Σχεδίου αναλύθηκαν οι διαθέσιμες πληροφορίες και τα σχετικά ευρήματα της εν λόγω αξιολόγησης, διαμορφώνοντας το πλαίσιο των θεμάτων και των ερωτημάτων, στα οποία θα εστιάσουν οι αξιολογήσεις της περιόδου 2021-2027.

### — Αξιολογήσεις κατά την Προγραμματική περίοδο 2014-2020

Κατά την Προγραμματική περίοδο 2014-2020, οι απαιτήσεις για τη διαδικασία αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων καθορίστηκαν από τον Κανονισμό Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ) 1303/2013 όπου προβλέπονταν, μεταξύ άλλων να πραγματοποιούνται αξιολογήσεις με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της εφαρμογής των προγραμμάτων καθώς και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της απόδοσης και των επιπτώσεών τους.

Κατά την ΠΠ 2014-2020 τα κράτη μέλη πραγματοποίησαν εκ των προτέρων αξιολογήσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού κάθε προγράμματος οι οποίες υποβλήθηκαν ταυτόχρονα με το πρόγραμμα. Η εν λόγω υποχρέωση δεν προβλέπεται στην ΠΠ 2021-2027. Η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ κατά την ΠΠ 2014-2020, πραγματοποίησε αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής του ΕΠΑΛΘ, ώστε να διαπιστωθεί η απόδοση των υλοποιούμενων δράσεων, ο βαθμός υλοποίησης των αρχικών στόχων και η αποτελεσματικότητα του Προγράμματος. Η αξιολόγηση εστίασε στην αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα, στην επίτευξη των στόχων του πλαισίου Επιδόσεων και στην επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης του Προγράμματος.

### — Αξιολογήσεις κατά την Προγραμματική περίοδο 2021-2027

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ) ΕΕ 2021/1060 (Άρθρο 44), η ΕΥΔ ΠΑΛΥΘ θα πρέπει να καταρτίσει Σχέδιο Αξιολόγησης για το Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» 2021-2027, και να το υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης το αργότερο ένα έτος μετά την απόφαση για την έγκριση του Προγράμματος, ήτοι έως τις 30 Νοεμβρίου 2023.

Για την κατάρτιση του σχεδίου αξιολόγησης του ΠΑΛΥΘ λαμβάνονται υπόψη οι Καν (ΕΕ) 2021/1060 και Καν (ΕΕ) 2021/1139, το εγκεκριμένο (με την υπ' αριθ. 8923/30.11.2022 Απόφαση της ΕΕ) Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» 2021-2027 και ακολουθούνται οι οδηγίες του υπ' αριθ. 41662/05-05-2023 εγγράφου εργασίας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και της Εφαρμογής (ΕΥΣΣΑΕ).

Το Σχέδιο Αξιολόγησης περιλαμβάνει και αναλύει όλες τις αξιολογήσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 (έως και το 2029).

### — Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» 2021-2027 – Σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» 2021-2027 βασίστηκε στη δημόσια διαβούλευση που έλαβε χώρα πριν την τελική διαμόρφωση του προγράμματος, σε Στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε Εθνικά Στρατηγικά Σχέδια όπως είναι τα εξής:

- Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) Προγράμματος «Αλιεία Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» 2021-2027
- Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027
- Μικρή παράκτια αλιεία στην Ελλάδα: Πυλώνας ανάπτυξης στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής με ορίζοντα το 2030
- Κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου Επικοινωνίας & Δημοσιότητας για το Πρόγραμμα «Αλιεία Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα (ΠΑΛΥΘ) 2021 – 2027»

## 3. Πλαίσιο Σχεδίου Αξιολόγησης

### 3.1 Αρμοδιότητες και συντονισμός εμπλεκόμενων φορέων

#### 3.1.1. Αρμοδιότητες

Ο συντονισμός, ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και η διαχείριση των αξιολογήσεων και του Σχεδίου Αξιολόγησης καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής των Προγραμμάτων της περιόδου 2021-2027 θα γίνει από τους παρακάτω φορείς, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους όπως περιγράφονται:

- Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και της Εφαρμογής (ΕΥΣΣΑΕ) (ΥΑ 121735/ 15.12.2022, ΦΕΚ 6546/Β/21.12.2022)

#### *Μονάδα Γ': Αξιολόγησης, Αναγκαίων Όρων και Δεικτών*

- Παρακολουθεί τις εξελίξεις και συνεργάζεται με τις εθνικές και κοινοτικές αρχές σε θέματα αξιολόγησης.
- Προετοιμάζει και διενεργεί τις αξιολογήσεις του ΕΣΠΑ και μεριμνά για τις στρατηγικής φύσεως αξιολογήσεις και την εκπόνηση θεματικών αξιολογήσεων.
- Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκπόνηση της ενδιάμεσης και της αναδρομικής αξιολόγησης.
- Μεριμνά για την ποιότητα των αξιολογήσεων, για την αξιοποίηση των δεδομένων και πορισμάτων της αξιολόγησης του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων του.

- Συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησης των Προγραμμάτων και παρέχει οδηγίες για τη διενέργεια των αξιολογήσεων και την αξιοποίηση των πορισμάτων τους, σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ.
- Συντονίζει το Δίκτυο Αξιολόγησης και επεξεργάζεται και εισηγείται στην ΕΑΣ τη λήψη μέτρων σε θέματα δεικτών και αξιολόγησης.
- Εκπροσωπεί τη Χώρα στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης της ΓΔ Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής.
- Συντονίζει και παρέχει οδηγίες για την κατάρτιση και αναθεώρηση των σχεδίων αξιολόγησης των Προγραμμάτων και παρακολουθεί την πρόοδο εφαρμογής τους.

➤ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια & Θάλασσα 2021-2027» (ΥΑ 110327/16.11.2022, ΦΕΚ 6034/Β/28.11.2022)

*Μονάδα Α': Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης:*

- Καταρτίζει το σχέδιο αξιολόγησης για το Πρόγραμμα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΑΣ και το υποβάλλει για έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης, το αργότερο, (1) έτος μετά την απόφαση και την έγκριση του Προγράμματος.
- Διεξάγει τις αξιολογήσεις του Προγράμματος, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο αξιολόγησης, και αξιοποιεί τα πορίσματά τους με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Προγράμματος
- Δημοσιεύει τις αξιολογήσεις στον ιστότοπο της Διαχειριστικής Αρχής.
- Συμμετέχει στις ετήσιες συνεδριάσεις επανεξέτασης επιδόσεων του Προγράμματος, που οργανώνονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/1060. Παρέχει το αργότερο ένα (1) μήνα πριν από τη συνεδρίαση επανεξέτασης, τις απαιτούμενες πληροφορίες στη βάση των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων δεδομένων.

➤ Επιτροπή Παρακολούθησης ΠΑΛΥΘ 2021-2027 (αριθ. 327/14-02-2023 απόφαση συγκρότησης, ΦΕΚ 941/Β/23.02.2023, όπως ισχύει).

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» 2021-2027 συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 327/14-02-2023 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στην οποία καθορίζεται η αποστολή καθώς και η λειτουργία και οι αρμοδιότητές της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4914/2022 (61/Α/21.03.2022) και ιδίως του άρθρου 29 και της παρ. 12 του άρθρου 63 αυτού, καθώς και τα άρθρα 38, 39 και 40 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/1060.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων της η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» 2021-2027 μεταξύ άλλων εξετάζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διεξαγωγή αξιολογήσεων και την τυχόν συνέχεια που δόθηκε στα πορίσματα καθώς και το σχέδιο αξιολόγησης του προγράμματος και την κάθε τροποποίησή του.

➤ Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής Αξιολογήσεων

Η εκπόνηση των αξιολογήσεων κατά την διάρκεια της υλοποίησης του ΠΑΛΥΘ 2021-2027, το έργο και τα παραδοτέα του Συμβούλου/των Συμβούλων Αξιολόγησης θα



παρακολουθούνται από Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα συγκροτηθεί κυρίως από στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής. Για τον καλύτερο συντονισμό και την ομογενοποίηση του έργου (μεθοδολογίες, δείκτες κ.λ.π.) των αξιολογήσεων στις Επιτροπές αυτές θα συμμετέχει και εκπρόσωπος της ΕΑΣ.

#### ➤ Δίκτυο Αξιολόγησης ΕΣΠΑ 2021-2027

Το Δίκτυο Αξιολόγησης συντονίζεται από την ΕΥΣΣΑΕ σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ και συμμετέχουν εκπρόσωποι των λοιπών Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΥΣΠΕΠ, ΕΥΘΥΠΣ, ΕΥΚΕ-ΧΜ), εκπρόσωποι των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 (ΤεΠ, ΠεΠ, Προγράμματα ΕΕΣ, Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας & Θάλασσας), εκπρόσωποι των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ των Υπουργείων ή άλλων υπηρεσιών τους, εκπρόσωποι των Περιφερειακών Επιτροπών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ.


Στις συνεδριάσεις του Δικτύου προσκαλούνται να συμμετάσχουν (χωρίς να είναι μέλη του Δικτύου) εκπρόσωποι των αρμοδίων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ είναι δυνατό να συμμετέχουν επίσης (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά) και ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, Κοινωνικοοικονομικοί Εταίροι, επιμελητήρια, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ερευνητικά κέντρα, παρατηρητήρια και ειδικοί εμπειρογνώμονες.

Έργο του Δικτύου Αξιολόγησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 αποτελεί μεταξύ άλλων η διαβούλευση για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου αρχών για τα θέματα αξιολόγησης, η διασφάλιση της τήρησης των κανονιστικών υποχρεώσεων σχετικά με την αξιολόγηση, η διασφάλιση της ομοιογένειας, της συνοχής και της συνέργειας των αξιολογήσεων, η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σχετικά με την υλοποίηση των αξιολογήσεων και η επεξεργασία των ευρημάτων και των συστάσεων των αξιολογήσεων.

### 3.1.2. Συντονισμός

Ο συντονισμός της διαδικασίας κατάρτισης των Σχεδίων Αξιολόγησης, του σχεδιασμού και της εκπόνησης των αξιολογήσεων και της αξιοποίησης των συμπερασμάτων γίνεται από την ΕΥΣΣΑΕ, σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ, στη βάση των αρμοδιοτήτων τους. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι η πληροφόρηση που παρέχεται από τις αξιολογήσεις είναι έγκαιρη, έγκυρη και αξιόπιστη, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

- κατευθύνσεις προς τα Προγράμματα σχετικά με το χρονοπρογραμματισμό και τις αξιολογήσεις που πρέπει γίνουν για να καλυφθούν οι απαιτήσεις των Κανονισμών, προκειμένου να εκπονηθούν αξιολογήσεις που θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στην αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων,
- συντονισμό για την αξιολόγηση κοινών δράσεων των Προγραμμάτων σε οριζόντιο επίπεδο,
- ενιαίες κατευθύνσεις, προδιαγραφές και αξιολογικά ερωτήματα προς τα Προγράμματα, προκειμένου οι αξιολογήσεις για ομοειδείς δράσεις να εκπονηθούν με ενιαίο τρόπο και να παραχθούν συγκρίσιμα συμπεράσματα π.χ. δράσεις ΕΚΤ+, χωρικών στρατηγικών, έξυπνης εξειδίκευσης κλπ), συμπεριλαμβανομένης και της σύνταξης κοινών προδιαγραφών στα τεύχη προκήρυξης των επιμέρους αξιολογήσεων,

- κατευθύνσεις για ενιαία αντιμετώπιση θεμάτων προκειμένου να μπορούν να συναχθούν συμπεράσματα σε εθνικό επίπεδο (π.χ. επίπεδο Στόχου Πολιτικής/ ειδικού στόχου, συνέργειες Ταμείων και λοιπών χρηματοδοτικών μέσων κλπ), επισκόπηση των υποβληθέντων Σχεδίων Αξιολόγησης για ομογενοποίηση των αποτελεσμάτων/ συμπερασμάτων,  ενέργειες για την εξασφάλιση της πληροφορίας που είναι απαραίτητη σε κάθε αξιολόγηση.

Ο συντονισμός του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της διάχυσης των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων διασφαλίζεται και στο πλαίσιο του Δικτύου αξιολόγησης.

### 3.2. Ο ρόλος των εταίρων και των εμπλεκόμενων μερών

Η συμμετοχή των εταίρων στη διαμόρφωση, αναθεώρηση και υλοποίηση του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΠΑΛΥΘ 2021-2027 διασφαλίζεται με τη συμμετοχή τους και το ρόλο τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Η ΕΥΔ ΠΑΛΥΘ υποβάλλει το αρχικό Σχέδιο Αξιολόγησης, καθώς και κάθε αναθεώρησή του, στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΛΥΘ 2021-2027 για παρατηρήσεις και σχόλια, δίνοντας εύλογο χρονικό διάστημα για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της διαβούλευσης με τα επιμέρους εμπλεκόμενα μέρη.

Η συμμετοχή των λοιπών εμπλεκόμενων μερών, διασφαλίζεται κατά το στάδιο κατάρτισης, αναθεώρησης και υλοποίησης των Σχεδίων Αξιολόγησης από τους ίδιους τους εταίρους της Επιτροπής Παρακολούθησης, οι οποίοι θα πρέπει να ενεργοποιήσουν το δίκτυο επικοινωνίας με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς που εκπροσωπούν.

Πιο συγκεκριμένα, η συμμετοχή των λοιπών εμπλεκόμενων μερών, στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη χρήση των αξιολογήσεων μπορεί να διασφαλίζεται μέσα από:

- Συμμετοχή τους στον προγραμματισμό μέσω της Επιτροπής Παρακολούθησης
- Άτυπες συζητήσεις ή /και διαβούλευση στο χρονικό περιθώριο που προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος.
- Εξηγώντας τα οφέλη από τη χρήση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.
- Τα ενδιαφερόμενα μέρη σχολιάζουν τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων.
- Οργάνωση ομάδων εστίασης, ερευνών, δημοσκοπήσεων, ανατροφοδότησης σχετικά με τα αποτελέσματα (δικαιούχοι, διαχειριστική αρχή).

Με τον όρο "εμπλεκόμενα μέρη" (stakeholders) αναφερόμαστε σε «άτομα ή ομάδες ατόμων ή ακόμα και ιδρύματα, τα οποία έχουν άμεσα ή έμμεσα, υλικά ή όχι συμφέροντα στον τομέα που αξιολογείται». Ο ορισμός αυτός βοηθά στον προσδιορισμό των φορέων, σύμφωνα με πέντε ομάδες κριτηρίων σε επίπεδα όπως αυτό της λειτουργίας του φορέα (στρατηγικό, επιχειρησιακό), το γεωγραφικό (τοπικό, περιφερειακό, κλπ), το επίπεδο συμμετοχής του στη διαμόρφωση πολιτικής, την οικονομική του δύναμη, κα.

### 3.3. Ανεξαρτησία Αξιολογητών

Σύμφωνα και με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Καν. (ΕΕ) 2021/1060, οι αξιολογήσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Αξιολόγησης του ΠΑΛΥΘ 2021-2027 θα ανατεθούν σε εξωτερικούς αξιολογητές, λειτουργικά ανεξάρτητους από τις υπεύθυνες για την εφαρμογή

και διαχείριση του Προγράμματος αρχές, οι οποίοι με αμερόληπτο τρόπο θα κάνουν εκτιμήσεις στη βάση ενδείξεων και αξιόπιστων δεδομένων και θα παρουσιάσουν τα ευρήματα και τα πορίσματά τους, χωρίς παρεμβάσεις, με βάση την αρχή της ανεξαρτησίας

Η ΕΥΔ ΠΑΛΥΘ θα διασφαλίσει το σαφή διαχωρισμό των εμπλεκόμενων στη διαδικασία της αξιολόγησης και των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση του προγράμματος καθώς και την εφαρμογή των αναγκαίων διαδικασιών για την παραγωγή και συλλογή των δεδομένων που είναι απαραίτητα για τις αξιολογήσεις.

Επιπροσθέτως και για λόγους διασφάλισης της ποιότητας των αξιολογήσεων, η ΕΥΔ ΠΑΛΥΘ θα μεριμνήσει κατά τη συγγραφή των όρων προκήρυξης κάθε αξιολόγησης ώστε να ακολουθούνται οι βασικές αρχές διαφάνειας, αντικειμενικότητας, ήθους, ποιότητας και χρησιμότητας.

Παράλληλα, θα υπάρξει μέριμνα για τη διασφάλιση της μη σύγκρουσης συμφερόντων μέσω περιορισμών και προϋποθέσεων.

### 3.4. Πρόγραμμα κατάρτισης

Η ΕΥΣΣΑΕ και η ΕΥΣΕΚΤ με την υποστήριξη της ΜΟΔ ΑΕ, προκειμένου να ενισχυθούν οι ικανότητες των στελεχών των Διαχειριστικών Αρχών και των συντονιστικών υπηρεσιών σε θέματα αξιολόγησης, διερευνούν τις ανάγκες επιμόρφωσης κατά τον κύκλο ζωής των αξιολογήσεων και συντονίζουν τη διενέργεια γενικών ή πιο εξειδικευμένων σεμιναρίων.

Επίσης, ο εξωτερικός συνεργάτης FAMENET της DG MARE οργανώνει σεμινάρια για την υποστήριξη των ΔΑ σε θέματα αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΤΘΑΥ.

### 3.5. Διάδοση και χρήση των πορισμάτων αξιολογήσεων

Για να ενισχυθεί η χρήση των πορισμάτων της Αξιολόγησης στη λήψη αποφάσεων, τόσο ο σχεδιασμός όσο και τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης θα πρέπει, κατά κανόνα, να κοινοποιούνται αποτελεσματικά στους πολίτες και τα στελέχη των φορέων που περιλαμβάνονται στην εταιρική σχέση του Προγράμματος.

Τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης θα πρέπει να γνωστοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτών των φορέων για τη λήψη αποφάσεων. Οι πληροφορίες και ο τρόπος διάδοσής τους θα πρέπει να είναι συνοπτικός, εύκολα κατανοητός και με τη μέγιστη χρηστικότητα.

Η διάδοση των αποτελεσμάτων μιας Αξιολόγησης θα γίνεται στα εξής επίπεδα:

- Στους εταίρους και τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΛΥΘ η ενημέρωση γίνεται από την ΕΥΔ ΠΑΛΥΘ μετά την ολοκλήρωση της Αξιολόγησης με ανάρτηση των αποτελεσμάτων στο ΔΙΑΥΛΟ και παρουσίαση/συζήτηση στο πλαίσιο συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης.
- Για τα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη, η ενημέρωση για τα αποτελέσματα των Αξιολογήσεων, θα γίνεται από τους φορείς που συμμετέχουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης, οι οποίοι οφείλουν να ενεργοποιήσουν ένα δίκτυο επικοινωνίας με τους βασικούς φορείς και ομάδες που εκπροσωπούν.

- Στα αρμόδια στελέχη τόσο της ΕΥΔ όσο και των Ενδιάμεσων Φορέων, η ενημέρωση αφορά τόσο τα συμπεράσματα όσο και την προετοιμασία των αξιολογήσεων και τη διασφάλιση των δεδομένων
- Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ειδικότερα στη αρμόδια Γενική Διεύθυνση η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί με ανάρτηση στην SFC και μέσω της Επιτροπής Παρακολούθησης με ανάρτηση στο ΔΙΑΥΛΟ
- Τα συμπεράσματα (conclusions) και οι συστάσεις (recommendations) της κάθε Αξιολόγησης θα κοινοποιούνται και στους πολίτες με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΠΑΛΥΘ ([www.alieia.gr](http://www.alieia.gr))

Για την επιτυχή δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων της αξιολόγησης θα αξιοποιηθούν παράλληλα τα ακόλουθα εργαλεία:

- Το Δίκτυο Αξιολόγησης, στο πλαίσιο του οποίου γίνεται η παρακολούθηση των βημάτων που αφορούν στην εκπόνηση της αξιολόγησης όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και η διάχυση των πορισμάτων της αξιολόγησης μεταξύ των συμμετεχόντων.
- Η εσωτερική διαδικτυακή πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ, μέσω της οποίας γίνεται η ενημέρωση των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης για τις αξιολογήσεις και τα αποτελέσματά τους με βάση τα θέματα αρμοδιότητάς τους.
- Η ιστοσελίδα του Προγράμματος, όπου αναρτώνται από την ΕΥΔ, οι επιτελικές συνόψεις της αξιολόγησης σε απλή γλώσσα, στα ελληνικά και στα αγγλικά.

### 3.6. Στρατηγική διαχείρισης ποιότητας

Η στρατηγική διαχείρισης ποιότητας είναι μία διαδικασία που διασφαλίζει ότι γίνονται αποτελεσματικά και αποδοτικά όλες οι ενέργειες που αφορούν στο σχεδιασμό, την εκπόνηση και τη διάδοση των πορισμάτων μιας αξιολόγησης.

Τα κριτήρια ελέγχου ποιότητας που θα εξειδικευτούν θα αφορούν μεταξύ άλλων:

- Τη συγγραφή κατάλληλων προδιαγραφών (ToR) και τη διαχείριση των συμβάσεων των αξιολογήσεων.
- Την ποιοτική διαδικασία επανεξέτασης κάθε παραδοτέου των αξιολογήσεων.
- Την εξασφάλιση διενέργειας ανεξάρτητων αξιολογήσεων.
- Την ύπαρξη ανάδρασης από τις αξιολογήσεις.

Η εκτίμηση της ποιότητας κάθε έκθεσης (παραδοτέου) Αξιολόγησης έχει ως στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας της Αξιολόγησης και την προαγωγή της σε κρίσιμο παράγοντα της διαχείρισης με βάση τα αποτελέσματα (results-based management). Στο πλαίσιο αυτό, η αποτίμηση της ποιότητας των Αξιολογήσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση καθώς παρέχει μία εκτίμηση του σχεδιασμού της Αξιολόγησης, της ποιότητας των ευρημάτων και των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξή τους και της αξιοπιστίας των πορισμάτων και των συστάσεων. Η ποιότητα κάθε έκθεσης Αξιολόγησης εκτιμάται στη βάση μιας λίστας προκαθορισμένων κριτηρίων ελέγχου ποιότητας, τα οποία εστιάζουν στα ακόλουθα ζητήματα:

- Κάλυψη αναγκών

Εστιάζει στο κατά πόσο έχουν απαντηθεί ικανοποιητικά τα αξιολογικά ερωτήματα και αν παρέχεται πρόσθετη πληροφορία που μπορεί να είναι ουσιώδης.

➤ **Συνάφεια αντικειμένου και περιεχομένου**

Κατά πόσο έχουν περιγραφεί τα βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος και αν έχουν ληφθεί υπόψη πιθανά ή μελλοντικά αποτελέσματα ή/και τυχόν μη αναμενόμενα αποτελέσματα.

➤ **Καταλληλότητα σχεδιασμού και μεθόδων**

Κατά πόσο έχουν προσδιοριστεί οι μεθοδολογικές επιλογές με γνώμονα τα αξιολογικά ερωτήματα και αν γίνεται η καλύτερη δυνατή χρήση της υπάρχουσας επιστημονικής έρευνας και ανάλυσης. Κατά πόσο περιγράφεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται και αν ορίζονται με σαφήνεια οι πηγές των δεδομένων, καθώς και οι περιορισμοί των μεθόδων και εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν.

➤ **Χρήση αξιόπιστων δεδομένων και ορθότητα ανάλυσης**

Κατά πόσο χρησιμοποιούνται κατάλληλες τεχνικές και μέθοδοι ανάλυσης και αν απαντώνται κατάλληλα τα αξιολογικά ερωτήματα.

➤ **Αξιοπιστία πορισμάτων**

Κατά πόσο τα συμπεράσματα είναι αιτιολογημένα και αντιπροσωπευτικά.

➤ **Χρησιμότητα συστάσεων**

Κατά πόσο τα πορίσματα είναι ικανοποιητικά, υπεράνω προσωπικών συμφερόντων και κατά πόσο είναι αρκούτως λεπτομερή για να οδηγήσουν σε συγκεκριμένες δράσεις.

➤ **Σαφήνεια έκθεσης**

Κατά πόσο γίνεται με σαφή και λογικό τρόπο η παρουσίαση των πορισμάτων.

## 4. Αξιολογήσεις

Το Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» 2021-2027 περιλαμβάνει συνολικά 4 αξιολογήσεις που προγραμματίζεται να διενεργηθούν μέχρι το 2029. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται συνοπτικά όλες οι αξιολογήσεις του Προγράμματος με ενδεικτική ημερομηνία ολοκλήρωσης και εκτιμώμενο προϋπολογισμό. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή για κάθε σχεδιαζόμενη αξιολόγηση στους σχετικούς πίνακες των «Δελτίων Ταυτότητας Αξιολόγησης» στην Ενότητα 4.2.

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος των σχεδιαζόμενων αξιολογήσεων ανέρχεται σε 135.000 € (πλέον ΦΠΑ) και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εκτείνεται από το 2025 έως και το 2029.

### 4.1. Μέρος Α: Σύνοψη και χρονοπρογραμματισμός Αξιολογήσεων

#### 4.1.1. Συνοπτικός Πίνακας

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι αξιολογήσεις που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα», 2021-2027. Για κάθε



αξιολόγηση αναφέρεται ο τίτλος της αξιολόγησης, η ενδεικτική ημερομηνία ολοκλήρωσης και ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός.

Πίνακας 2: Συνοπτικός Πίνακας Αξιολογήσεων Προγράμματος "Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα", 2021-2027

α/α	Τίτλος αξιολόγησης	Ενδεικτική ημερομηνία ολοκλήρωσης	Εκτιμώμενος π/υ (€)
1.	Αξιολόγηση υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας	4ο τρίμηνο του 2025	15.000
2.	Αξιολόγηση δράσεων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας	1ο τρίμηνο του 2028	30.000
3.	Αξιολόγηση δράσεων χρηματοδότησης αλιευτικών υποδομών της χώρας	1ο τρίμηνο του 2028	30.000
4.	Αξιολόγηση Επιπτώσεων του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα», 2021-2027	2 <sup>ο</sup> τρίμηνο του 2029	60.000

#### 4.1.2. Χρονοδιάγραμμα

Στον παρακάτω Πίνακα 3 παρουσιάζεται ο συνολικός χρονοπρογραμματισμός των αξιολογήσεων που σχεδιάζεται να διενεργηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» 2021-2027.

Το χρονοδιάγραμμα έχει διαμορφωθεί με στόχο τα ευρήματα και πορίσματα της κάθε αξιολόγησης που διενεργείται να ανατροφοδοτούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την πορεία του Προγράμματος ΠΑΛΥΘ 2021-2027, τις εκθέσεις προόδου και τις ενδεχόμενες απαραίτητες αναθεωρήσεις.

Πίνακας 3: Χρονοδιάγραμμα

Αξιολογήσεις Προγράμματος ΠΑΛΥΘ 2021-2027																					
α/α	Τίτλος αξιολόγησης	Ενδεικτική ημ/νια ολοκλήρωσης	2024	2025				2026				2027				2028				2029	
			Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
1	Αξιολόγηση υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας	31/12/2025																			
2	Αξιολόγηση δράσεων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας	31.03.2028																			
3	Αξιολόγηση δράσεων χρηματοδότησης αλιευτικών υποδομών της χώρας	31.03.2028																			
4	Αξιολόγηση Επιπτώσεων του Πρωτογράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα», 2021-2027	30/06/2029																			

## 4.2. Μέρος Β: Ανάλυση Αξιολογήσεων

Για κάθε σχεδιαζόμενη αξιολόγηση που έχει περιληφθεί στον συνοπτικό Πίνακα 2, γίνεται ανάλυση των επιμέρους στοιχείων και συμπληρώνεται το σχετικό Δελτίο Ταυτότητας Αξιολόγησης. Τα Δελτία Ταυτότητας Αξιολόγησης για τις σχεδιαζόμενες Αξιολογήσεις του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» 2021-2027 παρουσιάζονται παρακάτω στους Πίνακες 4-7.

### 4.2.1 Δελτία Ταυτότητας Αξιολογήσεων

Πίνακας 4: Δελτίο Ταυτότητας Αξιολόγησης υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος "Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα", 2021-2027

<b>α/α</b>	<b>1</b>
<b>Τίτλος αξιολόγησης</b>	Αξιολόγηση υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος
<b>Αντικείμενο αξιολόγησης</b>	Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η αξιολόγηση των ενεργειών πληροφόρησης και επικοινωνίας του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» 2021-2027, η διατύπωση προτάσεων για επόμενες ενέργειες και η βελτίωση της Στρατηγικής Επικοινωνίας.
<b>Περιεχόμενο</b>	Αξιολογείται η τρέχουσα κατάσταση αναφορικά με τους επικοινωνιακούς στόχους που ορίζει η Στρατηγική επικοινωνίας του προγράμματος.
<b>Κριτήριο αξιολόγησης</b>	Αποτελεσματικότητα/ Αναγνωρισιμότητα /Προβολή Αποδοτικότητα Συνάφεια/καταλληλότητα
<b>Ερωτήματα αξιολόγησης</b>	<b>Αποτελεσματικότητα/Αναγνωρισιμότητα/Προβολή:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ποιος ο βαθμός αναγνωρισιμότητας του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» 2021-2027 και του ρόλου της ΕΕ;</li><li>- Ποιος ο βαθμός επάρκειας ενημέρωσης, επίγνωσης και κατανόησης των στόχων του Προγράμματος και των ευκαιριών συγχρηματοδότησης που προσφέρει;</li><li>- Ποιες είναι οι πηγές πληροφόρησης για το Πρόγραμμα και τις δράσεις του;</li><li>- Πόσο επαρκής είναι η ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις που ενεργοποιήθηκαν;</li><li>- Ποιος ο βαθμός ενεργοποίησης δυνητικών δικαιούχων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα;</li><li>- Ποιο είναι το αντιλαμβανόμενο όφελος από τη συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα έργα του Προγράμματος;</li><li>- Πόσο αποτελεσματικά υλοποιούνται οι δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας;</li></ul> <b>Αποδοτικότητα:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Οι δράσεις δημοσιότητας που υλοποιήθηκαν είναι αποδοτικές σε όρους κόστους-οφέλους;</li><li>- Παρατηρούνται υπερβάσεις του κόστους που είχε προϋπολογισθεί για επιμέρους δράσεις δημοσιότητας;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την απόκλιση του κόστους των υλοποιηθέντων δράσεων δημοσιότητας από το αρχικό προϋπολογισθέν;</li> </ul> <p><b>Συνάφεια/ Καταλληλότητα:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ποιος ο βαθμός κάλυψης των ομάδων στόχου από τις δράσεις δημοσιότητας που υλοποιήθηκαν μέχρι τη χρονική στιγμή της αξιολόγησης;</li> <li>- Οι δράσεις δημοσιότητας που υλοποιήθηκαν ήταν κατάλληλες για κάθε ομάδα στόχο;</li> <li>- Το εύρος των δράσεων δημοσιότητας που υλοποιήθηκαν ήταν κατάλληλο για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί; Σε ποιο βαθμό λειτούργησαν πολλαπλασιαστικά;</li> <li>- Ποια τα δυνατά και αδύναμα σημεία κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων;</li> </ul>
<b>Μέθοδος</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Αποτίμηση ενεργειών Πληροφόρησης του Προγράμματος με ανάλυση δεδομένων</li> <li>- Έρευνα πεδίου Ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες</li> <li>- Έρευνα πεδίου προς τα κοινά – στόχους του Προγράμματος (ενδεικτικά: συνεντεύξεις με φορείς, ΕΦ ή/και πολλαπλασιαστές πληροφόρησης, ερωτηματολόγια, αξιολόγηση εργαλείων πληροφόρησης και επικοινωνίας κ.α.).</li> </ul>
<b>Δεδομένα</b>	Σωρευτικά δεδομένα
<b>Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης</b>	Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή
<b>Διάρκεια</b>	Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης: Γ' τρίμηνο 2025 Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Δ' τρίμηνο 2025
<b>Εκτιμώμενος π/υ</b>	15.000 €
<b>Βασικά συμπεράσματα αξιολόγησης</b>	<i>Συμπληρώνεται με τα βασικά συμπεράσματα της αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή της και προστίθεται σε επόμενη αναθεώρηση του Σχεδίου Αξιολόγησης.</i>

Πίνακας 5: Δελτίο Ταυτότητας Αξιολόγησης δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του Προγράμματος "Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα", 2021-2027

<b>α/α</b>	<b>2</b>
<b>Τίτλος αξιολόγησης</b>	Αξιολόγηση δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του Προγράμματος "Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα" 2021-2027
<b>Αντικείμενο αξιολόγησης</b>	Η αξιολόγηση θα εξετάσει τον αντίκτυπο και τη συμβολή των δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας/ιδιωτικών επενδύσεων του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» 2021-2027, στους ειδικούς στόχους του προγράμματος.
<b>Περιεχόμενο</b>	Αξιολόγηση των δράσεων του Προγράμματος
<b>Κριτήριο αξιολόγησης</b>	Αποτελεσματικότητα Αποδοτικότητα Βιωσιμότητα

	Συνοχή Προστιθέμενη αξία
Ερωτήματα αξιολόγησης	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί;</li> <li>- Ποιοι είναι οι λόγοι επίτευξης και μη επίτευξης των τεθέντων στόχων;</li> <li>- Σε ποιο βαθμό οι δράσεις ικανοποίησαν τις ανάγκες των επιχειρήσεων;</li> <li>- Σε ποιο βαθμό οι δράσεις λειτούργησαν κατά τρόπο αποτελεσματικό σε σχέση με το κόστος;</li> <li>- Σε ποιο βαθμό ήταν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός κατάλληλος για την υλοποίηση των δράσεων;</li> <li>- Πώς θα αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις τα οφέλη που παράχθηκαν από την παρέμβαση και μετά την λήξη της χρηματοδότησης;</li> <li>- Καταγραφή αναγκών ΜΜΕ ανάλογα με είδος, χωροθέτηση κλπ</li> <li>- Καταγραφή θεμάτων υλοποίησης</li> <li>- Ανάδειξη καλών πρακτικών</li> </ul>
Μέθοδος	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ανάλυση δεδομένων πράξεων επιχειρηματικότητας/ιδιωτικών επενδύσεων και στοιχείων αγοράς</li> <li>- Συνεντεύξεις με φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης</li> <li>- Έρευνα πεδίου</li> <li>- Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου/μοντέλου</li> </ul>
Δεδομένα	ΟΠΣ Σωρευτικά στοιχεία Πληροφορίες αρμόδιων χειριστών στους φορείς υλοποίησης των δράσεων.
Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή.
Διάρκεια	Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης: Β' τρίμηνο 2027 Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Α' τρίμηνο 2028
Εκτιμώμενος π/υ	30.000 €
Βασικά συμπεράσματα αξιολόγησης	<i>Συμπληρώνεται με τα βασικά συμπεράσματα της αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή της και προστίθεται σε επόμενη αναθεώρηση του Σχεδίου Αξιολόγησης.</i>

Πίνακας 6: Δελτίο Ταυτότητας Αξιολόγησης δράσεων χρηματοδότησης αλιευτικών υποδομών της χώρας του Προγράμματος "Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα", 2021-2027

α/α	3
Τίτλος αξιολόγησης	Αξιολόγηση δράσεων χρηματοδότησης αλιευτικών υποδομών της χώρας του Προγράμματος "Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα" 2021-2027
Αντικείμενο αξιολόγησης	Η αξιολόγηση θα εξετάσει τον αντίκτυπο και τη συμβολή των δράσεων χρηματοδότησης αλιευτικών υποδομών της χώρας του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» 2021-2027 στους ειδικούς στόχους του προγράμματος.
Περιεχόμενο	Αξιολόγηση των δράσεων του Προγράμματος

<b>Κριτήριο αξιολόγησης</b>	Αποτελεσματικότητα Αποδοτικότητα Συνοχή
<b>Ερωτήματα αξιολόγησης</b>	<p><b>Αποτελεσματικότητα:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Πόσο αποτελεσματική είναι η συνεισφορά του ΕΤΘΑΥ ανά ειδικό στόχο του ΠΑΛΥΘ 2021-2027;</li> <li>- Ο αρχικός σχεδιασμός του Προγράμματος παραμένει επίκαιρος; Η ειδικότερη στόχευση του Προγράμματος είναι επίκαιρη;</li> <li>- Η λογική της παρέμβασης του Προγράμματος είναι συναφής με τις ανάγκες που έχουν προκύψει ανά Προτεραιότητα;</li> <li>- Ο σχεδιασμός των δράσεων του Προγράμματος ήταν ο πλέον κατάλληλος;</li> <li>- Υπήρξαν αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό των δράσεων και αν ναι πού οφείλονται αυτές;</li> </ul> <p><b>Αποδοτικότητα:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόστηκαν οι τύποι δράσεων όσον αφορά τους χρησιμοποιούμενους πόρους και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα;</li> <li>- Πόσο αποτελεσματικά έγινε η διαχείριση του ΠΑΛΥΘ (με όρους διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους και τη ΔΑ)</li> <li>- Συνάφεια: Πόσο σχετικά είναι τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν σε σχέση με τις ανάγκες ανά ειδικό στόχο του ΠΑΛΥΘ.</li> </ul> <p><b>Συνοχή:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Πώς αξιολογείται η εξασφάλιση αλληλοσυμπλήρωσης μεταξύ των δράσεων του ΠΑΛΥΘ</li> <li>- Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκε η διασύνδεση και η συνέργεια μεταξύ και άλλων φορέων;</li> </ul> <p><b>Επιπτώσεις από την υλοποίηση των Προτεραιοτήτων Προστιθέμενη αξία</b></p>
<b>Μέθοδος</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Αποτίμηση Δράσεων του Προγράμματος με ανάλυση δεδομένων</li> <li>- Έρευνα γραφείου</li> <li>- Συνεντεύξεις με φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης</li> <li>- Έρευνα πεδίου</li> <li>- Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου/μοντέλου</li> </ul>
<b>Δεδομένα</b>	ΟΠΣ Σωρευτικά δεδομένα Πληροφορίες αρμόδιων χειριστών σε φορείς υλοποίησης των δράσεων.
<b>Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης</b>	Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή
<b>Διάρκεια</b>	Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης: Β' τρίμηνο του 2027 Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Α' τρίμηνο 2028
<b>Εκτιμώμενος π/υ</b>	30.000 €



<b>Βασικά συμπεράσματα αξιολόγησης</b>	Συμπληρώνεται με τα βασικά συμπεράσματα της αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή της και προστίθεται σε επόμενη αναθεώρηση του Σχεδίου Αξιολόγησης.
--	---

Πίνακας 7: Δελτίο Ταυτότητας Αξιολόγησης επιπτώσεων του Προγράμματος "Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα", 2021-2027

<b>α/α</b>	<b>4</b>
<b>Τίτλος αξιολόγησης</b>	Αξιολόγηση επιπτώσεων του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» 2021-2027
<b>Αντικείμενο αξιολόγησης</b>	Η αξιολόγηση θα εξάγει συμπεράσματα σχετικά με τα αποτελέσματα, τις επιπτώσεις και τα οφέλη του Προγράμματος. Εκτιμάται κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί κατά το σχεδιασμό και τις αναθεωρήσεις του Προγράμματος. Επιπλέον, εξετάζει κατά πόσο τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις που παρατηρήθηκαν συνδέονται με την υλοποίηση των Δράσεων του Προγράμματος ή αν θα είχαν συμβεί ούτως ή άλλως βάσει συγκυριακών παραγόντων. Παράλληλα, στόχος της αξιολόγησης είναι και η ανάδειξη της συνέργειας και συμπληρωματικότητας του Προγράμματος με άλλα Προγράμματα ή/και χρηματοδοτικά μέσα για την επίτευξη των αναμενόμενων επιπτώσεων.
<b>Περιεχόμενο</b>	Αξιολόγηση των δράσεων του Προγράμματος
<b>Κριτήριο αξιολόγησης</b>	Αποτελεσματικότητα Αποδοτικότητα Συνοχή
<b>Ερωτήματα αξιολόγησης</b>	<p><b>Αποτελεσματικότητα:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Πόσο αποτελεσματική είναι η συνεισφορά του ΕΤΘΑΥ ανά ειδικό στόχο του ΠΑΛΥΘ 2021-2027;</li> <li>- Ο αρχικός σχεδιασμός του Προγράμματος παραμένει επίκαιρος; Η ειδικότερη στόχευση του Προγράμματος είναι επίκαιρη;</li> <li>- Η λογική της παρέμβασης του Προγράμματος είναι συναφής με τις ανάγκες που έχουν προκύψει ανά Προτεραιότητα;</li> <li>- Ο σχεδιασμός των δράσεων του Προγράμματος ήταν ο πλέον κατάλληλος;</li> <li>- Υπήρξαν αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό των δράσεων και αν ναι, πού οφείλονται αυτές;</li> </ul> <p><b>Αποδοτικότητα:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόστηκαν οι τύποι δράσεων όσον αφορά τους χρησιμοποιούμενους πόρους και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα (συντελεστής κόστους-αποτελεσματικότητας)</li> <li>- Πόσο αποτελεσματικά έγινε η διαχείριση του ΠΑΛΥΘ (με όρους διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους και τη ΔΑ)</li> <li>- Συνάφεια: Πόσο σχετικά είναι τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν σε σχέση με τις ανάγκες ανά ειδικό στόχο του ΠΑΛΥΘ.</li> </ul> <p><b>Συνοχή:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Πώς αξιολογείται η εξασφάλιση αλληλοσυμπλήρωσης μεταξύ των δράσεων του ΠΑΛΥΘ</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκε η διασύνδεση και οι συνέργεια μεταξύ και άλλων φορέων;</li> </ul> <b>Επιπτώσεις από την υλοποίηση των Προτεραιοτήτων Προστιθέμενη αξία</b>
<b>Μέθοδος</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Αποτίμηση Δράσεων του Προγράμματος με ανάλυση δεδομένων (Δείκτες εκροών/αποτελέσματος)</li> <li>- Έρευνα γραφείου</li> <li>- Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου/μοντέλου</li> </ul>
<b>Δεδομένα</b>	<p>ΟΠΣ</p> <p>Σωρευτικά στοιχεία</p> <p>Πληροφορίες αρμόδιων χειριστών της ΔΑ</p>
<b>Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης</b>	Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή
<b>Διάρκεια</b>	<p>Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης: Γ' τρίμηνο 2028</p> <p>Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Β' τρίμηνο 2029</p>
<b>Εκτιμώμενος π/υ</b>	60.000 €
<b>Βασικά συμπεράσματα αξιολόγησης</b>	<i>Συμπληρώνεται με τα βασικά συμπεράσματα της αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή της και προστίθεται σε επόμενη αναθεώρηση του Σχεδίου Αξιολόγησης.</i>