



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΘΗΝΑ, 21-02-2025  
Α.Π.: 50079/Σ.801

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ,  
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ»  
ΜΟΝΑΔΑ Δ

Ταχ. Δ/ση: Μιχαλακοπούλου 103 Αθήνα, 11527  
Πληροφορίες: Τρ.Κατσαμάγκα  
Τηλ.: 2131501177  
Fax: 2107774080  
Email: fkatsamaga@mou.gr

Προς:

1) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Λεωφόρος Καλυβίων 2

Τ.Κ. 35100, Λαμία

2) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Διεύθυνση Τεχνικών έργων

Υψηλάντη 4

ΤΚ 35100, Λαμία

**ΘΕΜΑ:** 1η Τροποποίηση της υπ' αριθ. 1929/30-10-2024 (ΑΔΑ:6ΥΨΤ4653ΠΓ-ΜΘΘ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης «**Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Αχλαδίου Νομού Φθιώτιδας (phasing)**» με Κωδικό ΟΠΣ **6012213** στο Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027»

### ΑΠΟΦΑΣΗ

#### Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021, όπως ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 36.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1139/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021, όπως ισχύει.
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) που διατηρήθηκε σε ισχύ με την διάταξη του άρθρου 119 παρ.22 του ν. 4622/2019 (Α'133).
4. Το Ν. 4914/2022 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027» (Α' 61), όπως ισχύει,

**ΚΩΔ ΟΠΣ : 6012213**

Έντυπο: Ε.Ι.2\_5

Έκδοση: 2<sup>η</sup>

Ημ. Έκδοσης: Ιούνιος 2023

5. Το Π.Δ. 40/2021 (Α' 100) «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών».
6. Το Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α/15-9-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
7. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C (2022) 8923/30-11-2022 που αφορά την έγκριση του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027.
8. Την Υπουργική Απόφαση 114947/29.11.2022 «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027» (ΦΕΚ Β 6132)
9. Την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 110565/17.11.2022 «Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων ένταξης στα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 (ένσταση της παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 4914/2022 (Α' 61)» (ΦΕΚ Β' 5958), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 8542/21-05-2024 (Β' 2855) Απόφαση και ισχύει.
10. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 5483/20.01.2023 (ΦΕΚ Β' 390) «Διαδικασίες δημοσιονομικών διορθώσεων και αναζήτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών στα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027»
11. Την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 114274/28.11.2022 «Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 (έλεγχος δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 38 του ν. 4914/2022 - Α' 61)» (ΦΕΚ Β' 6131)
12. Την με αριθμ. πρωτ. 3336/26.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», με την οποία διορίστηκε στη θέση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων ο Στρατάκος Γεώργιος του Φιλίππου (Υ.Ο.Δ.Δ. 757).
13. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 110327 (ΦΕΚ Β' 6034/28-11-2022) με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα», η οποία μετονομάστηκε με την παρ. 7 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 και κατάργηση της υπ' αρ. 1393/25.10.2016 (Β' 3501) υπουργικής απόφασης.
14. Την υπ' αριθ. 110368/02-02-2023 (ΑΔΑ: 99ΕΦ46ΜΤΛΡ-ΣΥΟ) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα Τοποθέτηση προϊσταμένων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα».

15. Την υπ' αριθ. 36496/19.04.2023 (ΑΔΑ: 9ΓΚΨ46ΜΤΛΡ-ΖΓΒ) υπουργική απόφαση με θέμα Τοποθέτηση προϊσταμένου Μονάδας Δ' στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα».
16. Την με αριθμ. πρωτ. 431/23.02.2024 (Κωδ. 1.1.1/0/φ) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» 2021 - 2027» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 1.1.1 «Βελτίωση των υποδομών που εξυπηρετούν την αλιεία», του Ειδικού Στόχου 1.1 της Προτεραιότητας 1 του ΠΑΛΥΘ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
17. Την υπ' αριθ. 1929/30-10-2024 (ΑΔΑ:6ΥΨΤ4653ΠΓ-ΜΘΘ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Αχλαδίου Νομού Φθιώτιδας (phasing)» με Κωδικό ΟΠΣ 6012213 στο Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027».
18. Την από 31-05-2022 (22SYMV010666028 2022-06-01) Σύμβαση του Υποέργου 1: «Επέκταση Αλιευτικού Καταφυγίου Αχλαδίου Νομού Φθιώτιδας» της Πράξης «Επέκταση Αλιευτικού Καταφυγίου Αχλαδίου Νομού Φθιώτιδας», με Κωδικό ΟΠΣ 6012213 συνολικής δαπάνης 1.755.946,81€.
19. Την υπ' αριθμ. 860/10-04-2024 Ολοκλήρωση Α' ΦΑΣΗΣ (2014-2020) της Πράξης «Επέκταση Αλιευτικού Καταφυγίου Αχλαδίου Νομού Φθιώτιδας», με κωδικό ΟΠΣ «5076415». Σύμφωνα με αυτή η δαπάνη της Α' Φάσης και της Β' Φάσης του παρόντος έργου κατανέμετε ως εξής:

| Υ/Ε                                                                       | <u>ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ</u>   |                            | <u>Α' ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ</u><br>Ποσό που<br>χρηματοδοτήθηκε από<br>το 2014-2020 |                            | <u>Β' ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ</u><br>Ποσό που θα<br>χρηματοδοτηθεί από<br>το 2021-2027 |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                           | Δημόσια<br>Δαπάνη<br>(€) | Επιλέξιμη<br>Δαπάνη<br>(€) | Δημόσια<br>Δαπάνη<br>(€)                                                | Επιλέξιμη<br>Δαπάνη<br>(€) | Δημόσια<br>Δαπάνη<br>(€)                                                  | Επιλέξιμη<br>Δαπάνη<br>(€) |
| 1. Επέκταση<br>Αλιευτικού<br>Καταφυγίου<br>Αχλαδίου<br>Νομού<br>Φθιώτιδας | 2.106.266,93             | 2.106.266,93               | 1.123.366,18                                                            | 1.123.366,18               | 982.900,75                                                                | 982.900,75                 |
| <b>Σύνολο</b>                                                             | <b>2.106.266,93</b>      | <b>2.106.266,93</b>        | <b>1.123.366,18</b>                                                     | <b>1.123.366,18</b>        | <b>982.900,75</b>                                                         | <b>982.900,75</b>          |

20. Την υπ' αριθ. 171/31-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΠΑ4653ΠΓ-Δ96) προέγκριση της Διαχειριστικής, για τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ ύψους 1.755.946,81€, κάνοντας ανάλωση των απροβλέπτων.
21. Την υπ' αριθ. 430/26-02-2024 (ΑΔΑ: ΡΨ2Ξ4653ΠΓ-ΖΛΚ) προέγκριση της Διαχειριστικής, για τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ ύψους 2.106.266,93€, κάνοντας επανεκτίμηση της αναθεώρησης.

22. Την υπ' αριθ. 2120/ 28-11-2024 (ΑΔΑ: Ψ6ΣΜ4653ΠΓ-Ο4Ω) προέγκριση της Διαχειριστικής, για τον 3ο ΑΠΕ ύψους 2.106.266,93€, κάνοντας ανάλωση των απροβλέπτων.

23. Την υπ' αριθ. 6498/Σ.51/10-01-2025 θετική γνώμη της ΕΥΔ, για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του Υποέργου 1: «Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Αχλαδίου Νομού Φθιώτιδας» της εν θέματι Πράξης όπως ισχύει, με Κωδικό ΟΠΣ 6012213, ήτοι του **4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (4ου ΑΠΕ), λόγω πρόσθετης καταβολής πριμ, συνολικού ποσού 2.194.064,27€ (χωρίς ΦΠΑ)** αυξάνοντας τη δημόσια δαπάνη του έργου. Η επιλέξιμη δαπάνη του έργου δεν αυξήθηκε καθώς το πριμ αποτελεί μη επιλέξιμη δαπάνη.

Ο 4ος ΑΠΕ συντάχθηκε σε ισοζύγιο με τον ισχύοντα 3ο ΑΠΕ, μόνο για τα ενσωματωθεί η ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) συνολικού ύψους 87.797,34€.

Αναλυτικότερα:

|                     | Αρχική Σύμβαση (€)  | 3ος ΑΠΕ (€)         | 4ος ΑΠΕ (€)         |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ | 1.526.815,59        | 1.755.830,42        | 1.755.830,42        |
| Απρόβλεπτα          | 229.022,34          | 7,51                | 7,51                |
| <b>Σύνολο</b>       | <b>1.755.837,93</b> | <b>1.755.837,93</b> | <b>1.755.837,93</b> |
| Αναθεώρηση          | 108,88              | 350.429,00          | 350.429,00          |
| <b>Σύνολο</b>       | <b>1.755.946,81</b> | <b>2.106.266,93</b> | <b>2.106.266,93</b> |
| Πριμ                | -                   | -                   | 87.797,34           |
| <b>Σύνολο</b>       | <b>1.755.946,81</b> | <b>2.106.266,93</b> | <b>2.194.064,27</b> |

24. Το σε ισχύ Τεχνικό Δελτίο Πράξης της Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (phasing)» με Κωδικό ΟΠΣ 6012213, σύμφωνα με το οποίο ο Π/Υ του Υποέργου 1 ανέρχεται στο ποσό των 982.900,75€. Με την έγκριση του ως άνω 4ου ΑΠΕ η Δημόσια Δαπάνη του Υποέργου 1 αυξάνεται από 982.900,75€ σε 1.070.698,09€ ενώ η επιλέξιμη δαπάνη δεν τροποποιείται. Η Συνεπώς η αύξηση της δαπάνης του υποέργου 1 προκαλεί και αύξηση της συνολικής δημόσιας δαπάνης της Πράξης ως εξής.

| ΥΠΟΕΡΓΟ | ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΙΣΧΥΕΙ<br>(ΑΔΑ: 6ΥΨΤ4653ΠΓ-ΜΘΘ) |           | ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 1 <sup>Η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ |           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|         | Δημόσια                                                                         | Επιλέξιμη | Δημόσια                                                                            | Επιλέξιμη |

|               | δαπάνη             | Δαπάνη             | δαπάνη               | Δαπάνη             |
|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 1             | 982.900,75€        | 982.900,75€        | 1.070.698,09€        | 982.900,75€        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b> | <b>982.900,75€</b> | <b>982.900,75€</b> | <b>1.070.698,09€</b> | <b>982.900,75€</b> |

25. Το με ID 45947 – 24/01/2025 – ώρα: 12:35 μ.μ. Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την τροποποίηση της Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (phasing)» με Κωδικό ΟΠΣ 6012213, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα».

26. Την με αρ. πρωτ. 34117/Σ.15529/06-02-25 θετική εισήγηση της προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» για την τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την 1η Τροποποίηση της υπ' αριθ. 1929/30-10-2024 (ΑΔΑ:6ΥΨΤ4653ΠΓ-ΜΘΘ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης «**Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Αχλαδίου Νομού Φθιώτιδας (phasing)**» με Κωδικό ΟΠΣ **6012213**, στο Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027» και στην Προτεραιότητα «Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της αποκατάστασης και διατήρησης των υδάτινων βιολογικών πόρων».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας

#### Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>1.Κωδικός Πράξης /MIS (ΟΠΣ):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6012213</b>                                          |
| <b>2. Κωδικός COFOG2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>04.2 – Γεωργία, δασοκομία, αλιεία, κυνήγι</b>        |
| <b>3.Δικαιούχος:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ</b> |
| <b>4.Κωδικός Δικαιούχου:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2010308</b>                                          |
| <b>5.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:</b><br>1) Επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου, με μήκος 70 μ. και πλάτος 5 μ. και δημιουργία ακρομωλίου.<br>2) Κατασκευή παραλιακού κρηπιδώματος μήκους περίπου 40μ. και κατάλληλες επιχώσεις για τη δημιουργία νέας χερσαίας ζώνης μέσου πλάτους περίπου 15μ .<br>3) Βυθοκορήσεις εντός της λιμενολεκάνης στα σημεία με βάθη μικρότερα από 3μ.<br>4) Κατασκευή δύο τουλάχιστον αγωγών ανανέωσης υδάτων, κατασκευή τοίχου με στέψη επί της ανωδομής του προσήνεμου μώλου, εγκατάσταση χυτοχαλύβδινων δεσμών και του απαραίτητου εξοπλισμού για |                                                         |

την εξυπηρέτηση του αλιευτικού καταφυγίου.

5)Μετεγκατάσταση του υφιστάμενου φανού σε νέα θέση στην επέκταση του προσήνεμου μώλου.

6)) Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για την ύδρευση, πυρόσβεση και ηλεκτροφωτισμό του καταφυγίου καθώς και παροχές νερού και ρεύματος στα αλιευτικά σκάφη.

#### **6. Παραδοτέα πράξης:**

1) Επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου, με μήκος 70 μ. και πλάτος 5 μ. και δημιουργία ακρομωλίου.

2) Κατασκευή παραλιακού κρηπιδώματος μήκους περίπου 40μ. και κατάλληλες επιχώσεις για τη δημιουργία νέας χερσαίας ζώνης μέσου πλάτους περίπου 15μ.

3) Βυθοκορήσεις εντός της λιμενολεκάνης στα σημεία με βάθη μικρότερα από 3μ.

4) Κατασκευή δύο τουλάχιστον αγωγών ανανέωσης υδάτων, κατασκευή τοίχου με στέψη επί της ανωδομής του προσήνεμου μώλου, εγκατάσταση χυτοχαλύβδινων δεσμών και του απαραίτητου εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση του αλιευτικού καταφυγίου.

5)Μετεγκατάσταση του υφιστάμενου φανού σε νέα θέση στην επέκταση του προσήνεμου μώλου.

6)) Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για την ύδρευση, πυρόσβεση και ηλεκτροφωτισμό του καταφυγίου καθώς και παροχές νερού και ρεύματος στα αλιευτικά σκάφη.

| <b>ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ</b> | <b>ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b> | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ<br/>(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)</b> | <b>ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| CO01               | Αριθμός πράξεων                                                                                                                                                                                                                   | Αριθμός                |                                                  | 1,00               |
| CR08               | Πρόσωπα που επωφελούνται                                                                                                                                                                                                          | Άτομα                  |                                                  | 35,00              |
| CR10               | Δράσεις που συμβάλλουν σε μια καλή περιβαλλοντική κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης της φύσης, της διατήρησης, της προστασίας των οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων | Αριθμός                |                                                  | -                  |

#### **ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**

**7.** Η ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η **08/12/2023**.

**8.** Η ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η **31/12/2024**.

9. Δεν υπάρχει προθεσμία ανάληψης υποχρέωσης Κρίσιμων Υποέργων.

#### ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Τροποποιείται η Απόφαση Ένταξης προκειμένου να αυξηθεί το οικονομικό αντικείμενο του Υποέργου 1. Με την έγκριση του ως άνω 4ου ΑΠΕ (καταβολή πριμ) η Δημόσια Δαπάνη του Υποέργου 1 αυξάνεται από 982.900,75€ σε 1.070.698,09€ ενώ η επιλέξιμη δαπάνη δεν τροποποιείται και κατά συνέπεια αυξάνεται η Δημόσια Δαπάνη της Πράξης από 982.900,75€ σε 1.070.698,09€ ενώ η επιλέξιμη δαπάνη δεν τροποποιείται. Σημειώνεται ότι η αύξηση οφείλεται στην ενσωμάτωση της ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ) (μη επιλέξιμη δαπάνη).

#### ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ                   | 1.070.698,09        |
| ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ                        | 0,00                |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ</b>             | <b>1.070.698,09</b> |
| ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ | 982.900,75          |

#### ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

| ΚΩΔ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ                                       | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 2010308         | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 1.070.698,09            |
|                 | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                    | <b>1.070.698,09</b>     |

10. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε **982.900,75€**

11. Για την Πράξη δεν εφαρμόζονται επιλογές απλοποιημένου κόστους

12. Η πληρωμή της πράξης γίνεται με **άμεση πληρωμή**. Το είδος πληρωμής καθίσταται δεσμευτικό για όλες τις σχετιζόμενες πληρωμές της πράξης.

#### Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

13. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων **ανέρχεται σε 1.070.698,09 €**.

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

| ΚΩΔ. ΣΑ | ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ (ΚΩΔ. Εναρίθμου)* | Πρόταση εγγραφής | Ενεργός Εναρίθμος (που συνεχίζει να πληρώνει την πράξη) | Σύνολο Π/Υ |
|---------|----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| E9867   | 2024ΣΕ98670034                   |                  | ΝΑΙ                                                     | 560.016,63 |
| E0861   | 2021ΣΕ08610114                   |                  | ΟΧΙ                                                     | 510.681,46 |

\* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

**14.** Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 982.900,75 €.

Επιπρόσθετα στα ανωτέρω στοιχεία:

- E9867 / 2024ΣΕ98670034 :
- E0861 / 2021ΣΕ08610114 : Οι συνολικές δαπάνες που πληρώθηκαν από τον εν λόγω εναρίθμο ανέρχονται σε 1.634.047,64€ εκ των οποίων τα 510.681,46€ αφορούν την υπό ένταξη Β' Φάση της Πράξης και τα υπόλοιπα 1.123.366,18 την Α' Φάση.

#### Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της αρχικής απόφασης ένταξης, οι οποίες δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

#### Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ**

|                                                | Υπογραφή | Ημερομηνία |
|------------------------------------------------|----------|------------|
| Εισηγητής : Τριανταφυλλιά Κατσαμάγκα           |          |            |
| Προϊσταμένη Μονάδας : Τριανταφυλλιά Κατσαμάγκα |          |            |
| Προϊσταμένη Υπηρεσίας : Ε. Γιόκαλα             |          |            |

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

1. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)
2. Φορέας Χρηματοδότησης – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/ση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμ. Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ( ΠΔΕ), Μενάνδρου 22, ΤΘ 1091, 105 52 ΑΘΗΝΑ
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)
4. Κύριος Πράξης, Φορέας Λειτουργίας και Συντήρησης – ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗ 0, ΣΤΥΛΙΔΑ, Τ.Κ.35300

**Εσωτερική διανομή:**

ΕΥΔ ΠΑΛΥΘ  
Μονάδα Δ΄