



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος
«Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα»

Μονάδα Δ΄

Ταχ.Δ/ση: Μιχαλακοπούλου 103

Τ.Κ.:11527 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Τρ. Κατσαμάγκα

Τηλ.: 213 150 1177

e-mail: fkatsamaga@mou.gr



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας, Αλιείας
και Υδατοκαλλιέργειας

Αθήνα, 26-03-2026

Α.Π.: 76590/Σ.1068

Προς:

1. ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ – Υπουργείο Υποδομών &
Μεταφορών

Πανόρμου 22

115 23, Αθήνα

e-mail: eyde.kyly@ggde.gr

2. Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής &
Αγίου Όρους

e-mail: efachagor@culture.gr

3. ΓΕΝ/Υπηρεσίας Φάρων (ΓΕΝ/ΥΦ)

e-mail: yf_dieyu@hellenicnavy.gr

ΘΕΜΑ: 1^η Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 1753/26-09-2024(ΑΔΑ: ΡΨΘΚ4653ΠΓ-Ε5Τ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ολοκλήρωση – Βελτίωση Λιμένα Αλιευτικών Σκαφών Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής – μεταφερόμενο» με Κωδικό ΟΠΣ 6010601 στο Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021, όπως ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 36.

ΚΩΔ ΟΠΣ : 6010601

Έντυπο: Ε.Ι.2_5

Έκδοση:2^η

Ημ. Έκδοσης: Ιούνιος 2023

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1139/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021, όπως ισχύει.
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) που διατηρήθηκε σε ισχύ με την διάταξη του άρθρου 119 παρ.22 του ν. 4622/2019 (Α'133).
4. Το Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α/15-9-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Π.Δ. 77/2023 (Α' 130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
6. Το Ν. 4914/2022 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027» (Α' 61), όπως ισχύει.
7. Την με αριθμ. πρωτ. 195469/18-07-2025 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», με την οποία διορίστηκε στη θέση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων ο Σπυρίδων Πρωτοψάλτης του Βασιλείου (Υ.Ο.Δ.Δ. 890).
8. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 5483/20.01.2023 (ΦΕΚ Β' 390) «Διαδικασίες δημοσιονομικών διορθώσεων και αναζήτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών στα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027».
9. Την Υπουργική Απόφαση 114947/29.11.2022 «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027» (ΦΕΚ Β 6132).
10. Την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 114274/28.11.2022 «Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 (έλεγχος δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 38 του ν. 4914/2022 - Α' 61)» (ΦΕΚ Β' 6131).
11. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 110327 (ΦΕΚ Β'6034/28-11-2022) με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα», η οποία μετονομάστηκε με την παρ. 7 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 και κατάργηση της υπ' αρ. 1393/25.10.2016 (Β' 3501) υπουργικής απόφασης.
12. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C (2022) 8923/30-11-2022 που αφορά την έγκριση του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027,
13. Την με αρ. πρωτ. 47159/ΕΥΘΥ1045/25-9-2014 (ΑΔΑ: ΩΛΟΓΦ-0ΒΞ) εγκύκλιο οδηγίων Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τη μη επιβολή ΦΠΑ σε τεχνικά έργα καθώς και λοιπά φοροτεχνικά ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση και παράδοση των έργων, στις περιπτώσεις εκτέλεσής τους από φορέα για λογαριασμό τρίτου.
14. Την με αριθμό ΠΟΛ.1253/10-12-2014 (ΒΖΛΞΗ-ΟΤΑ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σχετικά με την κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του Ν 4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160) σχετικά με την αντιστροφή υποχρέωσης απόδοσης του ΦΠΑ στην περίπτωση τεχνικών έργων για λογαριασμό του

δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών οργανισμών δημοσίου δικαίου.

15. Την με αριθμ. 112/24.01.2024 Απόφαση Ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ολοκλήρωση – βελτίωση λιμένα αλιευτικών σκαφών Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής» με κωδικό ΟΠΣ 5109514.
16. Την με αριθμ. πρωτ. 433/23.02.2024 (Κωδ. 1.1.1/0/μ) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» 2021 - 2027» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 1.1.1 «Βελτίωση των υποδομών που εξυπηρετούν την αλιεία», του Ειδικού Στόχου 1.1 της Προτεραιότητας 1 του ΠΑΛΥΘ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
17. Την υπ' αριθ. 1753/26-09-2024 (ΑΔΑ: ΡΨΘΚ4653ΠΓ-Ε5Τ) Ένταξη της Πράξης «Ολοκλήρωση – Βελτίωση Λιμένα Αλιευτικών Σκαφών Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής – μεταφερόμενο» με Κωδικό ΟΠΣ 6010601 στο Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027».
18. Την από 25-09-2023 δημόσια σύμβαση εκτέλεσης έργου (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013464316 2023-09-25) του Υποέργου 1: «**Ολοκλήρωση-Βελτίωση Λιμένα Αλιευτικών Σκαφών Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής**» της εν θέματι Πράξης όπως ισχύει, με Κωδικό ΟΠΣ 6010601 και συνολική προθεσμία περάτωσης του 24 μήνες ήτοι μέχρι τις 25/09/2025 καθώς και συνολική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 10.421.949,16€.
19. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, «...Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία. Σε περιπτώσεις σύνθετων και ειδικών έργων η άνω παράταση χορηγείται συνολικά ή τμηματικά για χρόνο ίσο έως και το διπλάσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, εφόσον προς τούτο υπάρξει σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών....».
20. Τη με αρ.πρωτ. 2890/Σ.1290/07-01-2026 θετική γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΛΥΘ για την παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του ανωτέρω υποέργου 1 (βλ. σημείο 18) - το οποίο αποτελεί το κυρίως υποέργο της οικείας πράξης - μέχρι τις 25-09-2027 και της 4ης τμηματικής μέχρι τις 25-09-2026.
21. Το με ID: 118238 στις 04-03-2026 – ώρα 13:44 μ.μ. Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την τροποποίηση της Πράξης «**Ολοκλήρωση – Βελτίωση Λιμένα Αλιευτικών Σκαφών Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής – μεταφερόμενο**» με Κωδικό ΟΠΣ 6010601 στο Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027»
22. Την με αρ. πρωτ. 73496/Σ.34955/19-03-2026 θετική εισήγηση της Προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την 1^η Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 1753/26-09-2024(ΑΔΑ: ΡΨΘΚ4653ΠΓ-Ε5Τ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ολοκλήρωση – Βελτίωση Λιμένα Αλιευτικών Σκαφών Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής – μεταφερόμενο» με Κωδικό ΟΠΣ 6010601 στο Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027» και στην

ΚΩΔ ΟΠΣ : 6010601

Έντυπο: Ε.Ι.2_5

Έκδοση:2^η

Ημ. Έκδοσης: Ιούνιος 2023

Προτεραιότητα 1 «Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της αποκατάστασης και διατήρησης των υδάτινων βιολογικών πόρων».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1. Κωδικός Πράξης /MIS (ΟΠΣ):	6010601
2. Κωδικός COFOG2	04.2 – Γεωργία, δασοκομία, αλιεία, κυνήγι
3. Δικαιούχος:	Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών (ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ)
4. Κωδικός Δικαιούχου:	1610463

5. Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Το εν λόγω Έργο εντάχθηκε στην Προγραμματική Περίοδο (Π.Π.) 2014-2020 με την υπ' αριθμ. 1512/16.07.2021 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ 91ΔΡ4653ΠΓ-ΡΝΦ) και μεταφέρεται στην παρούσα Π.Π. 2021-2027 λόγω του ότι μέχρι την 21η/12/2023 δεν προέβη σε πληρωμές δαπανών.

Η Πράξη διαιρείται σε 4 Υποέργα και αφορά στην ολοκλήρωση και βελτίωση του λιμένα Νέου Μαρμαρά δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής ο οποίος ευρίσκεται στη δυτική πλευρά της χερσονήσου της Σιθωνίας. Ο λιμένας του Νέου Μαρμαρά είναι ο κυριότερος λιμένας αλιευτικών σκαφών της περιοχής που λόγω της γεωγραφικής του θέσης εξυπηρετεί σημαντικό αριθμό αλιευτικών σκαφών διαφόρων μεγεθών. Η κατασκευή των έργων είναι αναγκαία για τον ασφαλή ελλιμενισμό των αλιευτικών σκαφών που κατά κύριο λόγο εξυπηρετούνται στον λιμένα, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στους κυριότερους λιμένες του δικτύου μικρών λιμανιών της χώρας, όπως αυτό καταγράφεται στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας. Με την ολοκλήρωση των έργων η δυναμικότητα του λιμένα θα είναι της τάξης των 80 επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, εκ των οποίων τα 55 είναι παράκτιας αλιείας και τα 25 σκάφη μέσης αλιείας.

Τα έργα που προβλέπεται να κατασκευαστούν στο πλαίσιο του **Υποέργου 1** συνοψίζονται στα εξής:

- Εξωτερικά λιμενικά έργα προστασίας, που περιλαμβάνουν την επέκταση του δυτικού και του ανατολικού μώλου και την κατασκευή ενός αποσπασμένου κυματοθραύστη, για την προστασία της λιμενολεκάνης από τους κυματισμούς.
- Εσωτερικά παραλιακά κρηπιδώματα.
- Πλωτοί προβλήτες για την αύξηση των θέσεων ελλιμενισμού.
- Κατασκευή επενδεδυμένου πρανούς προστασίας και απορρόφησης της κυματικής διαταραχής εντός της λιμενολεκάνης.
- Εκσκαφές λιμενολεκάνης για την εξασφάλιση του αναγκαίου ωφέλιμου βάθους.
- Τοποθέτηση του απαιτούμενου εξοπλισμού κρηπιδωμάτων.
- Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, πυρόσβεσης και

τοποθέτηση κιβωτίων παροχής νερού και ρεύματος στα σκάφη.

Επιπλέον η πράξη περιλαμβάνει τρία ακόμα υποέργα που αφορούν την παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, αρχαιολογικές εργασίες - έρευνες και την προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματων πυρσών ναυσιπλοΐας από την Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού.

Η λειτουργία και συντήρηση της Πράξης είναι αρμοδιότητα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας.

Το Υπόεργο 2, προϋπολογισμού 148.800,00 € (με ΦΠΑ 24%) αφορά στις υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου-Βασικού μελετητή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 4203/Β/25.09.2018). Ποσό χωρίς ΦΠΑ 12.000.000€ *1% = 120.000€.

Το **Υπόεργο 3**, προϋπολογισμού 55.000,00 €, αφορά σε αρχαιολογικές εργασίες-έρευνες-παρακολούθηση, σύμφωνα και με το με αρ.πρωτ. 147518/102246/1629/01.04.2019 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγ. Όρους.

Το **Υπόεργο 4**, προϋπολογισμού 117.546,00 €, αφορά στη δαπάνη προμήθειας και τοποθέτησης τεσσάρων (4) αυτόματων πυρσών ναυσιπλοΐας από την Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. Φ 919.32191/2/21/23-6-2021 έγγραφό τους.

6. Παραδοτέα πράξης

Τα Παραδοτέα της Πράξης ανά Υποέργο συνοψίζονται στα εξής:

1ο Υποέργο (12.000.000€)

1. Εξωτερικά λιμενικά έργα προστασίας της λιμενολεκάνης τα οποία περιλαμβάνουν:

- την κατασκευή ενός αποσπασμένου κυματοθραύστη μήκους 171,50μ.(συνολικό μήκος στη στέψη 177,50μ.) και πλάτους 6,50μ.
- την επέκταση του δυτικού μώλου κατά 85,04μ. (συνολικό μήκος στη στέψη 97μ.) και πλάτους 6,50μ.
- την επέκταση του ανατολικού μώλου κατά 49,05μ. (επέκταση κρηπιδώματος) και 78,60μ. (υφιστάμενο κρηπίδωμα).

2. Κατασκευή εσωτερικών παραλιακών κρηπιδωμάτων, συνολικού μήκους 274μ. με τον απαραίτητο εξοπλισμό τους (λιμενικά εξαρτήματα και μεταλλικές κλίμακες πρόσβασης).

3. Κατασκευή επενδεδυμένου παράκτιου πρανούς προστασίας μήκους 248μ. ήπιας κλίσης, για την απορρόφηση των κυματισμών από την είσοδο του λιμένα με μείωση της ανάκλασης και περιορισμό της διάδοσής τους στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης.

4. Τοποθέτηση τριών πλωτών προβλητών (δύο μήκους 84μ. και ενός μήκους 48μ.), συνολικού μήκους 216μ. και πλάτους 3μ., με τον απαραίτητο εξοπλισμό, για την πρόσδεση μικρών επαγγελματικών σκαφών.

5. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις με την κατασκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, πυρόσβεσης, και του απαραίτητου εξοπλισμού κρηπιδωμάτων για την εξυπηρέτηση των αλιευτικών σκαφών.

2ο Υποέργο (148.800€)

Αφορά στη δαπάνη σύμβασης παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου-Βασικού Μελετητή για την υλοποίηση του 1ου κύριου υποέργου.

3ο Υποέργο (55.000€)

Αφορά στη δαπάνη εποπτείας και παρακολούθησης των εργασιών κατασκευής του λιμένα αλιευτικών σκαφών Νέου Μαρμαρά, από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων.

4ο Υποέργο (117.546€)

Αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση των τεσσάρων (4) αυτόματων πυρσών ναυσιπλοΐας από την Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού και για την ασφάλεια των ναυτιλλομένων.

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
CO01	Δείκτης Εκροής	Αριθμός Πράξεων		1
CR8	Πρόσωπα που επωφελούνται	Άτομα		80
CR10	Δράσεις που συμβάλλουν σε μια καλή περιβαλλοντική κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης της φύσης, της διατήρησης, της προστασίας των οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων	Αριθμός		-
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ				
7. Η ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 25/09/2023				
8. Η ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η 31-12-2027				

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τροποποιείται η παρούσα απόφαση ένταξης προκειμένου να παραταθεί η ημερομηνία λήξης της πράξης καθόσον χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του υποέργου 1 (της κατασκευής) μέχρι τις 25-09-2027. Δεδομένου ότι θα απαιτηθεί πρόσθετος χρόνος για την οικονομική τακτοποίηση της πράξης για την ολοκλήρωσης αυτής, ως ημερομηνία λήξης της ορίζεται πλέον η 31-12-2027 .

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	12.321.346,00
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	12.321.346,00
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ	12.292.546,00

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ		
Κωδ. Δικαιούχου	Δικαιούχος	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (€)
1610463	Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών (ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ)	12.000.000,00
1610463	Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών (ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ)	148.800,00

ΚΩΔ ΟΠΣ : 6010601

Έντυπο: Ε.Ι.2_5

Έκδοση: 2^η

Ημ. Έκδοσης: Ιούνιος 2023

18026034	Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής & Αγίου Όρους	55.000,00
1010334	ΓΕΝ/Υπηρεσία Φάρων (ΓΕΝ/ΥΦ)	117.546,00

9. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε **12.292.546,00€**.
10. Η πληρωμή της πράξης γίνεται με **άμεση πληρωμή**. Το είδος πληρωμής καθίσταται δεσμευτικό για όλες τις σχετιζόμενες πληρωμές της πράξης.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

11. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε **12.321.346,00€**.

Η δημόσια δαπάνη της Πράξης επιμερίζεται στους κωδικούς ενάρθρους ως ακολούθως:

ΚΩΔ. ΣΑ	ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ (ΚΩΔ. Εναρίθμου)*	Πρόταση εγγραφής	Ενεργός Εναρίθμος (που συνεχίζει να πληρώνει την πράξη)	Σύνολο Π/Υ (€)
986/7	2024ΣΕ98670029	Νέο Έργο ΠΔΕ	Ναι	12.321.346,00

* Ο κωδικός ενάρθρου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

12. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε **12.292.546,00€**. Η διαφορά οφείλεται σε μη επιλέξιμα ποσά της κατηγορίας δ' του άρθρου 33.2 του Ν. 4314/2014 (ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 66 του 4914/2022.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της αρχικής απόφασης ένταξης, οι οποίες δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)
2. Φορέας Χρηματοδότησης – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμ. Εκτέλεσης προϋπολογισμού (κοινοποιείται ηλεκτρονικά)
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)

Εσωτερική διανομή:

ΕΥΔ ΠΑΛΥΘ

Μονάδες Α΄ & Δ΄

ΚΩΔ ΟΠΣ : 6010601

Έντυπο: Ε.Ι.2_5

Έκδοση: 2^η

Ημ. Έκδοσης: Ιούνιος 2023