

## Διαδικασία ΔΙΙ\_13: Ανάκληση Απόφασης Ένταξης

### 1. Σκοπός

Ο σκοπός της διαδικασίας είναι η άρση της χρηματοδότησης μιας πράξης από το Πρόγραμμα, λόγω τεκμηριωμένων αδυναμιών εκτέλεσής της σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης.

### 2. Πεδίο εφαρμογής

Η διαδικασία εφαρμόζεται στις πράξεις εκείνες, για τις οποίες τεκμηριώνονται σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με τους όρους της Απόφασης Ένταξης ή/ και την προγραμματισθείσα πρόοδο.

### 3. Θεσμικό Πλαίσιο

- Νόμος 4914/2022: άρθρο 34 και άρθρο 36 παρ.8
- Καν. 1060/2021: άρθρο 103

### 4. Περιγραφή

#### i. Διαπίστωση αναγκαιότητας ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης

Η διαπίστωση της αναγκαιότητας ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης της πράξης μπορεί να προκύψει πριν ή μετά την ανάληψη νομικών δεσμεύσεων:

- Από το Δικαιούχο, με την υποβολή σχετικού αιτήματος στο οποίο αναγράφονται και τεκμηριώνονται οι λόγοι αδυναμίας εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης.
- Από τη ΔΑ/ ΕΦ, όπου κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και περιοδικής αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης της πράξης διαπιστώνονται:
  - ✓ αδικαιολόγητες αποκλίσεις του χρονικού προγραμματισμού της εκτέλεσης,
  - ✓ προβλήματα στην υλοποίηση, ή/ και μη τήρηση των όρων της Απόφασης Ένταξης
- η μη ενεργοποίηση του/των υποέργων, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την υλοποίηση της πράξης και για τα οποία η ΔΑ έχει ορίσει προθεσμία για την ενεργοποίησή τους
- Λόγω μη συμμόρφωσης του Δικαιούχου σε συστάσεις στο πλαίσιο επαληθεύσεων/ ελέγχων (ΔΙΙ\_9)
- Μετά από διαπιστωμένη απάτη βάσει Απόφασης/ πορίσματος αρμόδιας δικαστικής αρχής (ΔVΙΙΙ\_2 και ΔVΙΙΙ\_3).

#### ii. Λήψη Μέτρων από τη ΔΑ/ ΕΦ

Η ΔΑ/ ΕΦ, ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος εξετάζει τη λήψη μέτρων, η υλοποίηση των οποίων δύναται να συμβάλει στην αντιμετώπιση των καθυστερήσεων, των προβλημάτων ή των εμπλοκών που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση της πράξης. Τέτοια μέτρα, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στη ΔΙΙ\_1: «Παρακολούθηση Προόδου Υλοποίησης Πράξεων» δύναται να είναι:

- ✓ Διοργάνωση τεχνικών συναντήσεων με το Δικαιούχο, προκειμένου να αναλυθούν οι παράμετροι των προβλημάτων και η διερεύνηση των κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπισή τους,
- ✓ Έκτακτη επιτόπια επαλήθευση στην πράξη,
- ✓ Θέση της πράξης σε καθεστώς επιτήρησης με την έκδοση Απόφασης Επιτήρησης (Έντυπο Ε.ΙΙ.1\_3 Απόφαση Επιτήρησης Πράξης), με την οποία προσδιορίζονται οι λόγοι της επιτήρησης και καθορίζεται από κοινού με το Δικαιούχο Σχέδιο Δράσης με διορθωτικά μέτρα και περίοδος συμμόρφωσης του Δικαιούχου.

### *iii. Επανεξέταση της αναγκαιότητας ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης*

Η ΔΑ/ ΕΦ εξετάζει τα αποτελέσματα της εφαρμογής διορθωτικών μέτρων από το Δικαιούχο για την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Εφόσον διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση του Δικαιούχου με τις υποχρεώσεις του ή αδυναμία συνέχισης της χρηματοδότησης της πράξης από το Πρόγραμμα, αποφασίζεται η ανάκληση της απόφασης ένταξης της Πράξης.

### *iv. Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης*

Ο/Η Προϊστάμενος/η της ΔΑ/ΕΦ εισηγείται (*Έντυπο Ε.ΙΙ.13\_1: Εισήγηση Ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης Πράξης*) την ανάκληση της *Απόφασης Ένταξης Πράξης* και ο/η αρμόδιος/α Υπουργός, Διοικητής/τρια, Γενικός/ή ή Ειδικός/ή Γραμματέας για τα Τομεακά Προγράμματα ή Περιφερειάρχης για τα Περιφερειακά Προγράμματα την εκδίδει.

Η *Απόφαση Ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης Πράξης* κοινοποιείται στο Δικαιούχο, καθώς και στους ακόλουθους φορείς:

- Φορέα χρηματοδότησης της πράξης
- Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
- Αρχή Πιστοποίησης
- Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος (εφόσον η ανάκληση διενεργείται από τον ΕΦ)

Ο Φορέας Χρηματοδότησης υποχρεούται να προτείνει την απένταξη της πράξης αυτής από τη συγχρηματοδοτούμενη Συλλογική Απόφαση (ΣΑ) του ΠΔΕ. Με βάση την *Απόφαση Ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης Πράξης* και την πρόταση απένταξης του Φορέα Χρηματοδότησης, η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων προβαίνει στη διαγραφή της πράξης από τη ΣΑ του ΠΔΕ.

Η *Απόφαση Ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης* αρχειοθετείται στο φάκελο της πράξης, αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια και δημοσιεύεται στην ενιαία δικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ [www.espa.gr](http://www.espa.gr).

Σε περίπτωση που δαπάνες της πράξης έχουν συμπεριληφθεί σε αίτημα πληρωμής προς την Επιτροπή, η Αρχή Πιστοποίησης προβαίνει στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και διασφαλίζεται η τήρηση όλων των σχετικών δεδομένων στο ΟΠΣ.

## 5. Σχετικά έντυπα

Κωδικός	Περιγραφή
Ε.ΙΙ.13_1:	Εισήγηση Ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης Πράξης
Ε.ΙΙ.13_2:	Απόφαση Ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης Πράξης